



**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE TECNICO ED AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEI PIANI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI (Lotto 1) E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PORTUALI (Lotto 2) RELATIVAMENTE AI PORTI DI NAPOLI, SALERNO E CASTELLAMMARE DI STABIA – CIG: 9342019DF2 - CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE.**

**IL PRESIDENTE**

**VISTO:**

- il Decreto n. 41 dell'1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2022-2024 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, che fra l'altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTA** l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- con delibera n. 244 del 25/07/2022 il Dott. Gennaro Cammino viene nominato RUP della procedura in argomento;
- con delibera n. 260 del 08.08.22 è stato affidato *l'Incarico Professionale per i Servizi Di Progettazione Tecnico ed Ambientale finalizzato alla Redazione dei Piani Di Raccolta Dei Rifiuti Prodotti dalle Navi e di Gestione dei Rifiuti Portuali relativamente ai Porti Di Napoli, Salerno e Castellammare Di Stabia*, all'Ing. Gianluca BARDUCCI C.F. BRD GLC 49R24 D612T - P.IVA 01216770485, per l'importo complessivo di € 75.005,63 oltre Iva;
- l'oggetto dell'affidamento dei servizi di progettazione tecnico ed ambientale, suddiviso in due lotti, è finalizzato essenzialmente alla stesura della:
  - LOTTO 1 - Progettazione esecutiva di un "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti" ex d.lgs. n. 197/2021, nelle aree demaniali marittime dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (porto di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia);
  - LOTTO 2 - Progettazione esecutiva di un "Piano di gestione dei rifiuti portuali" delle aree demaniali marittime, non in concessione, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (porto di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia);
- con *verbale di avvio dell'esecuzione del contratto* in data 09.08.2022 è avvenuta la formale consegna del servizio *de quo*, significando in tale sede che dalla data dello stesso verbale decorreva il tempo utile per dare compiuto il servizio stesso, che, ai sensi dell'art.17 del Capitolato Tecnico e Prestazionale, era stabilito secondo le seguenti scadenze:
  - LOTTO 1 – entro il 30/11/2022;
  - LOTTO 2 – entro il 30/06/2023;
- in data 14.12.22 è stato firmato tra le parti il Contratto d'appalto successivamente registrato c/o Ag.Entrate – DPFI UT FIRENZE in data 09.02.23 atto n.952 s.3;
- su istanza motivata del professionista incaricato Ing. Barducci giusto prot. AdSP n. 8478 del 23.03 u.s., è emerso tra l'altro che:



- durante il periodo di elaborazione del "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti" ex d.lgs. n. 197/2021 si sono succedute diverse interlocuzioni tra l'AdSP e le autorità centrali, anche attraverso il gruppo di lavoro sulle tematiche ambientali istituito c/o Assoporti, in merito alle modifiche da apportare al D.Lgs.197/21 (recante "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE");
- con nota del M.A.S.E. (Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) del 14.03 u.s. sono stati interessati "i ministeri concertanti ed i vari soggetti istituzionalmente interessati a fornire le proprie osservazioni in merito alle criticità riscontrate nell'applicazione del Decreto Legislativo 197/21, che saranno esaminate preliminarmente dalla Direzione Generale del Ministero e successivamente condivise";
- tutto ciò sopra elencato porterà ad una conclusione dell'iter di revisione del D.Lgs 197/21 entro il prossimo mese di Novembre 2023;
- l'incaricato professionista Ing. Gianluca Barducci ha richiesto, per quanto sopra, una proroga dei tempi contrattuali di cui all'art. 3 del Contratto di appalto ed ai termini di cui al verbale di avvio dell'esecuzione del contratto del 09.08.22, di mesi 6 (sei) naturali e consecutivi;
- visto l'art. 106 comma 11 del codice D.Lvo 50/2016 e s.m.i., dove si pronuncia che: "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga....";
- visto l'art.36 del Capitolato Tecnico Prestazionale allegato al progetto esecutivo dove si enuncia che: "l'Affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i servizi nel termine contrattuale, può chiedere la proroga del termine di ultimazione dei servizi con domanda motivata da inoltrare, con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, alla Stazione Appaltante almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 19 del presente Capitolato. È fatta salva alla Stazione appaltante la facoltà di concedere la proroga richiesta e di variarne la durata, sentita la Direzione dell'esecuzione";
- esaminata l'istanza prodotta dal professionista incaricato e considerato che restano ancora numerose criticità in attesa di un chiarimento da parte del Ministero competente, il RUP, ritiene accordabile all' Ing. Barducci Gianluca con sede in Via de' Baldovini 3/A, 50126 Firenze C.F. BRD GLC 49R24 D612T - P.IVA 01216770485, una proroga al termine per l'ultimazione dei servizi sopra richiamati (Lotto 1 e 2) al 30 giugno 2023 e, pertanto, ne propone la concessione a condizione che lo stesso professionista incaricato non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- per effetto di tale proroga il termine per l'ultimazione dei servizi rimarrebbe fissato al giorno 31/12/2023, a decorrere dal quale saranno applicate le penali previste in Contratto;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990;

#### **Il Responsabile del Procedimento**

Dott. Gennaro CAMMINO

**PRESO ATTO** dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente ad Interim dell'Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali a mezzo di sottoscrizione della stessa;

#### **Il Dirigente ad interim**

**Ufficio Ambiente, Manutenzioni e Servizi Generali**

ing. Adele VASATURO

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

#### **Il Segretario Generale**

arch. Giuseppe GRIMALDI

#### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:



**Delibera 103/2023**

1. di concedere una proroga di sei mesi e pertanto, al 31 dicembre 2023 per l'ultimazione del "*Servizi di progettazione tecnico ed ambientale finalizzato alla redazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi (lotto 1) e di gestione dei rifiuti portuali (lotto 2) relativamente ai porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia*" affidati all' Ing. Barducci Gianluca con sede in Via de' Baldovini 3/A, 50126 Firenze C.F.: BRD GLC 49R24 D612T - P.IVA 01216770485;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
3. di notificare la presente delibera a:
  - Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali;
  - Ufficio Tecnico;
  - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
  - Responsabile del Procedimento dott. Cammino;
  - R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Napoli, 12.05.2023

**IL PRESIDENTE**  
(Avv. Andrea ANNUNZIATA)