



Oggetto: Lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest" – 2° lotto - 1° stralcio
Autorizzazione pagamento oneri per "Pratica Antincendio" per la valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n.151

CUP Master: F51B08000600001

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- la Legge 28/01/1994 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n.169/2016 recante disposizioni per la "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali ... " e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, " ... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente";
- la Delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 23/04/2021 con cui l'Arch. Giuseppe Grimaldi è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la cui assunzione di incarico è stata formalizzata con Delibera Presidenziale n.157 del 06/05/2021;
- l'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'articolo 6 della Legge 84/1994 ed ha istituito, tra l'altro, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), in cui è confluita a far data dal 01/01/2018 l'Autorità Portuale di Salerno;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, art.26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D. Lgs. n.163/2006 - Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010;
- il D. Lgs. n.163/2006 - Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010;
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture;
- la Delibera Presidenziale n.175 del 19/05/2021 con cui l'Ing. Adele Vasaturo è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest";
- la delibera n.202 del 13/06/2022 con la quale il Segretario Generale è stato delegato alla sottoscrizione degli atti negoziali relativi all'intervento in oggetto;

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e Dirigente Ufficio Tecnico e le risultante degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- in data 14/12/2012 è stato stipulato il Contratto di Appalto tra l'Autorità Portuale di Salerno e l'ATI costituita tra le imprese TECNIS S.p.A., in qualità di mandataria, COGIP infrastrutture S.p.A. - Ing. Pavesi & C. S.p.A., in qualità di mandanti, per un importo complessivo di € 98.431.650,41, comprensivi degli oneri della sicurezza;
- con Delibera Presidenziale n. 209 del 19/09/2013 è stato approvato il Progetto Esecutivo "Gruppo A" dell'intervento Salerno Porta Ovest I Stralcio - II Lotto redatto dall'ATI TECNIS S.p.A. - COGIP Infrastrutture S.p.A. - Sintec S.p.A., e condivisa la soluzione progettuale relativa al gruppo B, per l'importo contrattuale complessivo di € 115.917.428,54 (importo complessivo quadro economico Stralcio n.1 pari ad €146.600.000,00);
- in data 19/09/2013 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n.1 al Contratto di Appalto del 14/12/2012 con l'ATI TECNIS S.p.A. - COGIP Infrastrutture S.p.A. - SINTEC S.p.A. (già Ing. Pavesi & C. S.p.A., mediante conferimento del Ramo d'azienda "Costruzioni" di proprietà di Ing. Pavesi & C. S.p.A., mandante cooptata) per un importo contrattuale pari ad € 17.485.778,13, che ha rideterminato l'importo complessivo dell'appalto in € 115.917.428,54;
- con Delibera Presidenziale n. 180 del 11/06/2018 il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha autorizzato l'affitto di ramo d'azienda della Tecnis S.p.A.(capogruppo)/Salerno Porta Ovest Scarl al Consorzio Stabile Arechi;
- in data 07/01/2019 il Direttore dei Lavori, con Ordine di Servizio n.71, ha stabilito il riavvio dei lavori secondo i tempi stabiliti nel cronoprogramma dei lavori trasmesso dall'ATI Appaltatrice con nota prot.US_ 111218_001_TCN_SA del 11/12/2018;
- con nota prot. AdSP MTC n. 8057 del 17/03/2020, a causa delle sopravvenute circostanze emergenziali speciali correlate alla situazione di diffusione pandemica del virus Covid-19, è stata disposta la sospensione dei lavori a partire dal 17/03/2020 fino al 03/04/2020. Tale sospensione è stata prorogata fino al 14/04/2020 con "Verbale di proroga di sospensione dei lavori" pervenuto a questo Ente con nota n.8933 del 02/04/2020. In seguito alla Ripresa dei Lavori (formalizzata con Verbale acquisito al prot. AdSP MTC n.9456 del 16/04/2020).
- È poi sopraggiunta una nuova sospensione dei lavori (con Verbale acquisito al prot. AdSP MTC n.10168 del 04/05/2020) a causa di criticità legate alla gestione delle terre e rocce da scavo, alla redazione della Perizia di Variante ed all'assenza



Determina n. 84/2023

della firma della Convezione con Società Autostrade Meridionali (da cui deriva la sospensione dei lavori sui fronti di scavo lato Ligea, ordinata in data 01/05/2015). Il Direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto, ordinando di eseguire tutte le attività di monitoraggio interno ed esterno alle gallerie secondo frequenze da stabilire con ulteriore apposito verbale;

- con nota AdSP n.18437 del 14/09/2020 il Consorzio Dielle Engineering ha trasmesso il "Verbale di ripresa dei lavori" in cui il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori;
- in data 15/10/2020 il ramo d'azienda Salerno Porta Ovest comprensivo anche della quota di A.T.I. Tecnis è stato ceduto al Consorzio Stabile Arechi Scarl per atto del notaio Igor Ghedini di Roma;
- con Delibera Presidenziale n.254 del 27/11/2020 sono stati approvati la Perizia di Variante n.1 ed il Progetto delle Opere Complementari - Gestione delle Terre e Rocce da Scavo, nonché il Quadro Economico rimodulato dell'intervento dell'importo complessivo di € 147.600.000,00 di cui € 115.488.704,64 per lavori, € 30.196.295,36 e € 1.915.000,00 per S.P.O. 1°stralcio 2°lotto;
- con il Verbale di ripresa lavori del 08/10/2021 - prot. AdSP MTC n.22647 del 08/10/2021 - è stata disposta la ripresa delle lavorazioni inerenti alle attività di scavo dagli imbocchi Ligea (carreggiate Nord e Sud) e dall'imbocco Cernicchiara (carreggiata Nord);
- con il Verbale di sospensione parziale dei lavori del 22/07/2022 è stata disposta la sospensione degli scavi della carreggiata Sud da imbocco Cernicchiara, nonché alla sospensione degli scavi del by-pass pedonale alla pk 1+378,42;
- con i Verbali di sospensione parziale dei lavori del 15/11/2022 (con decorrenza dal 04/11/2022) e del 22/11/2022, sono state disposte rispettivamente la sospensione degli scavi della Rampa Poseidon e degli scavi al fronte Ligea Sud per il tempo strettamente necessario a consentire al Progettista di individuare una idonea soluzione tecnica che permetta la ripresa delle attività di scavo e la loro prosecuzione minimizzando gli effetti in superficie e sulla infrastruttura autostradale interferente e nelle more della formalizzazione ed approvazione di apposita perizia di variante;
- con Delibera Presidenziale n. 306 del 13/10/2022 è stato approvato il nuovo quadro economico con relativo impegno Spesa integrativo. L'importo totale dello stralcio n.1 pari ad€ 157.600.000,00 risulta finanziato per€ 146.600.000,00 con impegno di spesa: n.775 del 28/06/2016 - assunto con Delibera Presidenziale n.163 del 27/06/2016 - fondi PON Reti e Mobilità 2014-2020, PAC - Salerno Porta Ovest), per€ 1.000.000,00 con fondi propri di questa AdSP (impegno n.2020/8014 del 27/11/2020) e per € 10.000.000,00 con fondi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 13/08/2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 6.09.2021, al n. 2660;
- a tutt'oggi i lavori sono in corso di esecuzione ed all'attualità risultano emessi n.43 Stati di Avanzamento Lavori (SAL n.43 per lavori a tutto il 15/06/2022);
- con nota acquisita al prot. AdSP n. 18698 del 04/07/2023 (prot. n. 328/2023/rn/CSA) l'Impresa Esecutrice dei lavori in oggetto ha trasmesso una copia degli elaborati relativi alla "Pratica di Prevenzione Incendi" per le attività soggette alla valutazione preventiva dei progetti di cui ex lege art.3 c.1 DPR 151/2011 ricomprese nell'Allegato I, firmati digitalmente da inoltrare - a cura della Stazione Appaltante - al Comando dei VV.F. di Salerno; le attività delle gallerie ricadono nell'obbligo preventivo di progetto sono i gruppi elettrogeni essendo quelli previsti per l'alimentazione ausiliaria di emergenza delle gallerie di potenza maggiore di 700kW (Attività 49.3.C);
- il consorzio con nota prot. n.0021478 del 31/07/2023 ha trasmesso la documentazione adeguata alla richiesta di cui alla nota prot.AdSP n. 0020518 del 20/07/2023 e pertanto è necessario, ai fini della presentazione dell'istanza ai VVF, provvedere al pagamento del corrispettivo d'istruttoria;
- l'importo degli oneri per la pratica in argomento è pari complessivamente ad € 400,00 oltre spese di bollo e etc..; tale importo trova copertura economica tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico approvato con delibera n.306 del 13/10/2022;
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990.

**Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico
e Responsabile del Procedimento**

Ing. Adele Vasaturo

DETERMINA



Determina n. 84/2023

- 1)** di autorizzare, per gli oneri relativi alla pratica di prevenzione incendi - valutazione progetto in argomento - per numero due attività "49.3.C", la spesa complessiva di € 400,00 (euro quattrocento/00) + spese di commissione (bancarie/postali) e marca da bollo da €16,00 che trova capienza tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico dei "Lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest" – 2° lotto - 1° stralcio" approvato con Delibera n.306 del 13/10/2022;
- 2)** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- 3)** di notificare la presente delibera a: Ufficio Tecnico; Ufficio Risorse finanziarie, Strumentali e Gare; R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente

Napoli, 07.08.2023

Il Segretario Generale
Arch. Giuseppe Grimaldi
