



**OGGETTO:** FORNITURA CON INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI SECURITY DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO”  
Rimodulazione QE e liquidazione oneri di compensazione ai sensi dell’art.26 comma 1 del DL 50/2022.  
**Codice unico progetto:** F52H1000010001  
**Codice identificativo gara:** 1193925A11

#### IL PRESIDENTE

#### VISTO:

- il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... *provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di Sistema Portuale, ... cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, ... cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...*”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con Delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;
- l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n.207/2010;
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016);
- la Legge 120 del 11.09.2020 (di conversione del DL n.76 del 16.07.2020).

**VISTA** l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- In data 23/10/2012 è stato stipulato il contratto d’appalto con la Vitrociset spa, registrato all’agenzia delle entrate in data 27/03/2013 al n.2752 per l’importo di € 2.712.827,77 oltre IVA;
- In data 04/07/2014 è stato stipulato l’atto di sottomissione con la Vitrociset S.p.A. per l’importo contrattuale complessivo di € 2.736.916,80 -oltre IVA- così costituito: € 2.614.277,77 per forniture e lavori, € 98.550,00 per oneri della sicurezza ed € 24.089,03 per opere complementari, oltre IVA al 22%. In pari data è stato sottoscritto il primo processo verbale di avvio parziale dell’esecuzione della fornitura ai sensi dell’art. 304 del DPR 207/2010.
- In data 23/01/2015, dopo aver sottoscritto il processo verbale per la consegna delle aree messe a disposizione dalla Capitaneria di Porto per la realizzazione della Centrale Operativa di Security (in prosecuzione al primo avvio del 4.07.2014), sono stati avviati i lavori e le forniture previste per la funzionalizzazione della Centrale Operativa di Security;
- In data 27/02/2015 è stato sottoscritto il processo verbale per la consegna di tutte le aree interessate dalla realizzazione del sistema di video sorveglianza sia lungo la cinta doganale del porto Commerciale sia lungo le banchine. A tale verbale non ha fatto seguito l’effettiva acquisizione delle aree di intervento per mancanza di titoli abilitativi (permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche) alla realizzazione di alcune opere (pensiline di ingresso Varco Ponente e Varco Trapezio), nonché di ordinanze di viabilità a tutela delle attività di cantierizzazione. Pertanto le attività sono sostanzialmente rimaste ferme fino alla redazione della perizia di variante n.1 approvata con Delibera n.170/2020..
- Il Verbale di ripresa definitivo dell’esecuzione del contratto del 30.11.2021
- La nota acquisita al prot. AdSP-MTC n. 29225 del 23.12.2021, con la quale la Vitrociset S.p.A., comunicava che “nell’ambito del progetto di razionalizzazione degli asset del gruppo Leonardo, già avviato con il modello One Company – a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, sarà fusa per incorporazione nella sua controllante Leonardo S.p.A. (atto Notaio Sandra de Franchis di Roma del 13.12.2021 - Rep. N.ro 17224, Racc. N.ro 8390) in subentro automatico in tutti i rapporti attivi e passivi della incorporata e nei relativi diritti ed obblighi da essi scaturenti” e la successiva delibera AdSP di presa d’atto n.5/2022 della nuova configurazione societaria;
- La richiesta di proroga dell’ultimazione dell’esecuzione del contratto trasmessa in data 17.05.2022, prot. AdSP n.12195 e l’autorizzazione alla stessa (prot. AdSP n.12755 del 20.05.2022) con ultimazione fissata al 1.09.2022.
- Con Verbale sottoscritto dalle parti il 5/08/2022 venivano temporaneamente sospese le attività per la necessità di redigere una perizia suppletiva di variante in corso d’opera, redatta ai sensi dell’art.132 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e di ulteriori opere complementari ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) del D.lgs. 163/2006.
- Con delibera AdSP n.339 dell’11.11.2022 veniva approvata la perizia di variante n.2 ed il progetto esecutivo delle opere complementari relativi all’intervento di “Fornitura con installazione delle infrastrutture di security del Porto Commerciale di Salerno” ed il nuovo Quadro Economico dell’importo complessivo invariato di €



- 4.518.360,00, di cui € 3.340.833,52 per l'importo contrattuale al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri di sicurezza ed € 1.177.526,48 per somme a disposizione dell'amministrazione.
- In data 2/11/2022 l'impresa appaltatrice, Leonardo spa, ha sottoscritto l'Atto di sottomissione n.3 e Concordamento nuovi prezzi.
  - In data 29.03.2023 è stato sottoscritto dalle parti l'atto aggiuntivo n.2 (cronologico AdSP n.22/23), registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma, in data 26.04.2023, al numero 1970 Serie 3.
  - Alla spesa occorrente per i servizi e le forniture previste all'interno della variante n.2 e per le nuove opere complementari si è fatto fronte attingendo dalle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto esecutivo;
  - Con il verbale di ripresa definitivo del 23.03.2023 veniva richiesto all'impresa, ai sensi di quanto già richiesto con nota prot. AdSP n.7356, di rimodulare le installazioni legate al sistema di videosorveglianza del Varco di Ponente (telecamere lettura targa e di contesto) al fine di garantire in ogni caso la completa funzionalità del sistema di security portuale, sollecitando inoltre il prosieguo di quanto ancora in esecuzione per dare ultimate in tempi brevi le opere previste da contratto. Veniva stabilito, inoltre, che l'ultimazione del contratto si sarebbe dovuta compiere in 90 giorni naturali e consecutivi che si intendono decorrenti dalla data dell'ultimo avvio parziale dell'esecuzione del contratto, oggetto del verbale di avvio definitivo, come previsto dall'art. 12 dell'Atto di sottomissione n.3, e pertanto entro il 21.06.2023.
  - Con comunicazione prot. esterno LDO/CYS/P/0029283/23 la Leonardo spa ha comunicato l'ultimazione delle prestazioni legate all'appalto in oggetto.
  - Con nota prot. AdSP n.17574 del 22.06.2022 il Direttore per l'esecuzione del contratto ha convocato, pertanto, il procuratore speciale della Leonardo spa, dott. Marco Forin e a seguito di un'approfondita verifica ispettiva sulle opere realizzate ha proceduto ad emettere opportuno Certificato di Ultimazione delle prestazioni.
  - In data 7.12.2023 veniva redatto lo stato di avanzamenti lavori n.5 per l'importo complessivo di € 804.508,49 oltre IVA al 22%
  - Contestualmente veniva generato il calcolo delle compensazioni dovute per il rincaro materiali così come stabilito dall'art. D.L. 17/5/2022 n. 50 (cd. "Decreto aiuti") che, al comma 1 dell'art. 26 tra l'altro, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 stabilisce che lo stato di avanzamento relativo a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore Lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, dall'1/1/2023 fino al 31/12/2023 è adottato applicando i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero del comma 3 del medesimo articolo.
  - Viste le spese aggiuntive occorrenti per liquidare gli oneri di compensazione maturati nell'ambito delle lavorazioni contabilizzate tra gennaio 2023 e dicembre 2023 per l'importo complessivo di € 547.100,00 oltre IVA al 22% e altre spese non previste nel quadro economico iniziale risulta necessario, pertanto, rimodulare il QE approvato con delibera AdSP n.339/202, incrementando le somme a disposizione dell'amministrazione per un importo complessivo di € 1.000.000,00 a valere sull'impegno di spesa n.2990, capitolo 44-15, approvato con delibera AdSP n.303/2020 – approvazione Progetto "SIMATIC" - PON Legalità 2014/2020.

<b>QUADRO ECONOMICO Variante n.2 + Opere Complementari</b>	
<b>A1 – Importo Perizia di Variante n.2 – al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 2.754.330,28</b>
Importo Forniture al netto del ribasso d'asta	€ 1.954.389,43
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	594.059,38
Importo Servizi al netto del ribasso d'asta	205.881,47
<b>A2 – Opere complementari</b>	<b>€ 485.242,49</b>
Importo Forniture al netto del ribasso d'asta	€ 476.791,38
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 5.735,51
Importo Servizi al netto del ribasso d'asta	€ 2.715,60
A3 - Sicurezza	101.260,75
<b>Importo complessivo</b>	<b>3.340.833,52</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Importo €</b>
B02 – Connettività videosorveglianza	0
B03 – Oneri compensazioni	547.100,00
B04 – Oneri Covid	13.000,00
B05 – danni di forza maggiore	35.000,00
B06 - Imprevisti	198.396,23
B07 - Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0
B08 - Accantonamento art.133 c.3 e 4 D.Lgs.163/2006 ed art. 12 DPR 207/2010 per transazioni ed accordi bonari	0
B09 – spese per incentivi tecnici	60.000,00
B10.1 - Attività di assistenza e supporto tecnico agli uffici per la redazione del progetto	18.360
B10.2 - Spese tecniche per incarico D.E.C ed incentivo su importo Lavori ex art.92 comma 5 D.Lgs.163/2006	35.194,58



B10.3 - Spese tecniche per assistenza DEC e Area Tecnica	31.973,76
B10.4 - Spese tecniche per redazione documento privacy	13.500
B11.1 - Spese per attività tecnico amministrative connesse e di supporto al responsabile del procedimento	26.317,98
B11.2 - Spese Commissione verifica progetto esecutivo	12.835,68
B12 - Spese per commissioni giudicatrici	67.524,88
B13.1 - Spese per pubblicità	3.949,77
B13.2 - Contributo A.V.CC.PP.	600
B14.1 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	20.000
B14.2 - Collaudo statico	12.053,6
B14.3 - Verifica di Conformità in corso d'opera	60.000
B15 - IVA	1.021.720,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>2.377.526,48</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>5.518.360,00</b>

**RITENUTO**, in ragione di quanto sopra espresso

- di approvare il nuovo Quadro Economico dell'intervento come sopra rimodulato;
- di liquidare le spese relative alla compensazione sul caro materiali, ai sensi e secondo quanto stabilito dall'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022, maturate al SAL 5.
- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dirigente Ufficio Tecnico**  
**Ing. Adele Vasaturo**

**Alla STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(arch. Giuseppe Grimaldi)**

#### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il nuovo Quadro Economico dell'intervento di "Fornitura con installazione delle infrastrutture di security del Porto commerciale di Salerno", dell'importo complessivo di € 5.518.360,00;
2. Di dare atto che il maggiore importo di € 1.000.000,00 trova copertura sull'impegno di spesa n.2990, capitolo 44-15, approvato con delibera AdSP n.303/2020 – approvazione Progetto "SIMATIC" - PON Legalità 2014/2020.
3. Di autorizzare la liquidazione delle richiamate compensazioni sul caro materiali, ai sensi e secondo quanto stabilito dall'art.26 comma del D.L. 50/2022, maturate al SAL n.5 nel periodo compreso tra gennaio 2023 e dicembre 2023, per l'importo complessivo di € 547.100,00 oltre iva al 22%.
4. il maggiore importo trova copertura sull'impegno di spesa n.2990, capitolo 44-15, approvato con delibera n.303/2020, ad integrazione dell'impegno spesa vigente n. 0006/2011, a valere sul capitolo 1411202/00044.
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
6. di notificare la presente a:
  - *Ufficio Tecnico;*
  - *Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;*
  - *R.P.C.T e all'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, nonché per la notifica del presente atto*

Napoli, 15.12.2023

**IL PRESIDENTE**  
**(avv. Andrea Annunziata)**