

11199



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 297 /15

**OGGETTO: Lavori di Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia – lato Piliero.**

**Approvazione verbale Concordamento nuovi prezzi n. 2.**

**CIG: 06496067D2; CUP: I64J09000010001.**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### VISTO :

- il Decreto n. 132 del 30 aprile 2015 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con conferimento di poteri e attribuzioni riconosciuti ai Presidenti delle Autorità Portuali dalla Legge 84/94;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale Anticorruzione 2014/2016 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ing. Rosa Palmisano, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:




Delibera n. 297 /15

- con delibera n. 585 del 29.11.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento per l'importo complessivo di € 5.011.000,00 di cui € 4.073.058,81 per lavori a base di appalto (€ 3.968.346,30 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 104.712,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 937.941,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- i lavori in argomento sono finanziati per la somma di € 4.600.000,00 sui fondi previsti dalla legge 166/2002 – D.M. 3.06.2004 e per la somma di € 411.000,00 sui fondi di cui alla legge n. 388/00 - D.M. 2.05.2001;
- con delibera n. 271 del 25.06.2013 è stata aggiudicata la gara per l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Società Trevi S.p.a., con sede in Cesena (FC) alla Via Dismano n. 5819 che ha presentato la migliore offerta non anomala con il ribasso del 43,89% sull'elenco prezzi posto a base di gara, per un importo complessivo di € 2.331.351,62 distinto in € 2.226.639,11 per lavori ed € 104.712,51 per oneri della sicurezza;
- in data 11.12.2013 rep n. 7201 è stato stipulato il Contratto con la citata impresa aggiudicatrice ed è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 3, al n. 602/2 in data 17.12.2013;
- con verbale di consegna dei lavori del 21.01.2014 l'Autorità Portuale ha consegnato i lavori in oggetto all'impresa appaltatrice;
- con delibera n. 306 del 27.11.2014 è stata approvata la variante migliorativa proposta dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 132 comma 3) secondo periodo del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 162 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, con una minore spesa contrattuale di € 12.932,56;
- l'importo complessivo rimodulato del quadro economico dei lavori in argomento risulta essere di €. 5.011.000,00, di cui per lavori appaltati € 2.318.419,06 suddivisi nei seguenti termini € 2.196.777,43 per lavori al netto del ribasso d'asta del 43,89%, € 108.709,06 per oneri della sicurezza ed € 12.932,56 per corresponsione del 50% economia variante migliorativa, oltre ad €. 2.692.580,95 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 è stato sottoscritto in data 12.09.2014 dalla Società Trevi S.p.A. e dal Responsabile del Procedimento, ed approvato con la suddetta delibera n. 306/2014;
- in data 16.06.2015 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo, rep. 7652, registrato in Napoli – Agenzia delle Entrate di Napoli 3 - in data 19.06.2015 al n. 264/2;
- in considerazione dei notevoli assorbimenti di malta cementizia riscontrati nella realizzazione del consolidamento delle banchine mediante iniezioni in pressione, per motivi di sicurezza, è stato necessario aumentare il numero delle predette iniezioni, rispetto a quelle previste sia nel progetto esecutivo, sia nella citata variante migliorativa (Ordine di Servizio del 02.04.2015);
- è stato necessario realizzare ulteriori lavori non previsti in progetto, principalmente, per la messa in sicurezza dell'edificio e dell'area di cantiere, la bonifica da amianto, la rimozione di rifiuti, l'ormeggio del pontone, la chiusura di sgrottature;

Delibera n. 297 /15


- per la realizzazione della suddette lavorazioni sono stati determinati in contraddittorio, tra il direttore dei lavori e l'esecutore, n. 19 nuovi prezzi denominati NNP: da 01 a 19, di cui n. 8 relativi ad oneri della sicurezza;
- il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 è stato sottoscritto in data 25.08.2015 dalla Società Trevi S.p.A. e dal Responsabile del Procedimento;
- ai suddetti nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 163 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 207/2010, sarà applicato il ribasso contrattuale del 43,89%, ad eccezione di quelli relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




**DATO ATTO** che il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area Tecnica esprimono, rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Dirigente dell'Area Tecnica

IL DIRIGENTE AREA TECNICA



IL SEGRETARIO GENERALE f.f.



**CONSIDERATO CHE** la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione

**DELIBERA**

- Art. 1.** di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente dell'Area Tecnica, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;
- Art. 2.** di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 sottoscritto in data 25.08.2015 dalla Società Trevi S.p.A. e dal Responsabile del Procedimento;
- Art. 3.** di autorizzare l'ammissione degli stessi nella contabilità dei lavori e, qualora a consuntivo il corrispettivo delle nuove lavorazioni superasse l'importo contrattuale, di utilizzare il prelievo delle somme necessarie dalla voce "imprevisti" delle somme a disposizione dell'Amministrazione, presenti nel Quadro economico, e già impegnate con Delibera Presidenziale n. 306/2014;
- Art. 4.** di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente;
- Art. 5.** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI


Delibera n. 297 /15

effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Napoli.

Napoli, li 14 SET. 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(C.A./C.P. Antonio Basile)



**Si notifici a mani:**

Area Tecnica \_\_\_\_\_ Ufficio Ragioneria \_\_\_\_\_

Ufficio Contratti \_\_\_\_\_ Ufficio Demanio \_\_\_\_\_

**Si notifici via mail:**

G. Amitrano \_\_\_\_\_

