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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Segretario generale
Palazzo Chigi

PROTOCOLLO GENERALE -
. nic, 2014 e-mail: usg@mailbox.governo.it
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L it s T ——————————— Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per la vigilanza sulle autorita

portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne
Viale dell’ Arte, 16

ROMA
c.a. dott. Enrico Maria Pujia
PEC: dg.porti@pec.mit.gov.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Al Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale

ROMA
c.a. Ing. Amedeo Fumero
PEC: dip.trasporti@pec.mit.gov.it
¢ p.c. ASSOPORTI
Corso Rinascimento, 24
ROMA

email : info@assoporti.it

OGGETTO: art. 29, comma 2 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164. - TRASMISSIONE
INTEGRAZIONE DEL RESOCONTO INTERVENTL.

Facendo seguito alla nota n. 1761 del 15.12.2014, con cui & stato trasmesso il Resoconto
degli interventi infrastrutturali di cui si richiede I’inserimento nel "Piano strategico nazionale della
portualita e della logistica", ai sensi della legge citata in oggetto, si invia una integrazione allo
stesso, segnalando oltre agli interventi da finanziare realizzabili nel medio periodo gli ulteriori
interventi realizzabili nel medio e nel lungo periodo.

A tal fine si allegano alla presente l'integrazione al citato resoconto ed una tabella
riepilogativa comprendente gli interventi realizzabili nel breve periodo (gia segnalati) e quelli
integrativi necessari nel medio periodo per lo sviluppo della circoscrizione portuale di Napoli e
Castellammare di Stabia.

Tali interventi sono di seguito sinteticamente riportati:

A - INTERVENTI REALIZZABILI NEL BREVE PERIODO:

Al. Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area monumentale del porto di Napoli - Calata
Beverello - Nuove infrastrutture per le linee veloci e connessione urbana con il centro
/\ storico della citta. - Importo € 18.030.000.

{») |



}V lJf'fO
di a — —— — —AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI_/

Piazzale Pisacane » 80133 Napol
telefono 0812283111 « fax 081206888
Codice fiscale e Partita Iva 00705640639

A2, Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante del molo
Pisacane. - Importo € 11.500.000.

A3. Consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina di ponente Molo Carmine,
- Importo € 12.000.000.

Ad. Lavori di ripristino di una parte della cassa di colmata in localita Vigliena per il
conferimento ed il refluimento dei sedimenti di dragaggio. - Importo € 9.089.000.
per un importo complessivo di € 50.619.000.

C-INTERVENTI REALIZZABILI NEL BREVE-MEDIO PERIODO:

B1. Rafforzamento e protezione con opera a gettata diga foranea "Duca d'Aosta". - Importo €
50.000.000,00.

B2. Rimodulazione della rete della viabilita interna portuale. Importo € 13.500.000,00.

B3. Completamento del consolidamento e ammodernamento del molo S. Vincenzo. Importo €
6.000.000,00

B4. Restauro e recupero funzionale del bacino di carenaggio borbonico alla radice del Molo San
Vincenzo. Importo € 12.000.000,00

BS5. Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area monumentale del Porto di Napoli -
Recupero e valorizzazione dell'edificio ex Magazzini Generali - Volume esistente - Importo
€20.097.877,00

B6. Potenziamento dello scalo ferroviario asservito al porto. Importo € 26.000.000,00.

Non ¢ compreso in tale progetto la realizzazione dell’intervento “Napoli est- Traccia
Napoli” di importo di 95 milioni di euro derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale
del Programma operativo regionale FESR 2007-2013, programmato nel Piano di azione e
coesione, inserito nel Programma Attuativo Direttrici Ferroviarie ed attuato attraverso Rete
Ferroviaria Italiana RFI.

B7. Allineamento banchina ex MM.GG. — banchina Marinella e demolizione pontile silos nel
porto di Castellammare di Stabia. Importo € 15.500.000,00.

per un importo complessivo di € 143.097.877,00.

C-INTERVENTI REALIZZABILI NEL MEDIO-LUNGO PERIODO:

C1. Riqualificazione urbanistica ¢ funzionale dell'arca monumentale del Porto di Napoli Calata
Piliero - Parcheggio interrato e strip commerciale. Importo € 74.056.633,00.

C2. Riqualificazione urbanistica ¢ funzionale dell'arca monumentale del Porto di Napoli -
Recupero e valorizzazione dell'edificio ex Magazzini Generali - Nuove volumetrie. Importo
€ 37.313.415,00.

C3. Potenziamento dei collegamenti stradali del porto con la rete autostradale. Importo €
142.000.000,00.

C4. Escavo dei fondali negli specchi acquei antistanti le banchine operative commerciali del
porto di Castellammare di Stabia. Importo € 18.000.000,00.

per un importo complessivo di € 271.370.048,00.
L'importo complessivo di tutti gli interventi ascende ad € 465.086.925,00.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
'd (Francesco Karrer)
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INTEGRAZIONE AL RESOCONTO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
NEL PORTO DI NAPOLI (inviato con nota del 15.12.2014 n. 1761).
(art. 29 del D.L. 12.9.2014 n. 133, convertito nella legge 11.11.2014 n. 164)

B1 - Rafforzamento e protezione con opera a gettata diga foranea "Duca d'Aosta".

IMPORTO COMPLESSIVO € 50.000.000,00
IMPORTO LAVORI € 39.750.000,00
SOMME A DISP. AMM.NE € 10.250.000,00
CRONOPROGRAMMA.,

COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE: GIORNI 90
ACQUISIZIONI APPROVAZIONI: GIORNI 210
PROCEDURA DI GARA: GIORNI 180
ESECUZIONE: GIORNI 720
TOTALE GIORNI 1200

[ provvedimenti finora adottati per la riparazione dei danni, sono stati basati sul criterio
del ripristino delle condizioni di stabilitad delle opere cosi come si presentavano prima dei
danneggiamenti, nell’ottica dell’emergenza e dell’urgenza del ripristino statico, al fine di
garantire un grado di stabilita adeguato.

Le cause dei danni subiti ciclicamente dalla struttura sono da imputarsi:

—alla ormai superata tipologia costruttiva della struttura che, essendo costituita per uno
esteso tratto di massi di calcestruzzo non armato, € stata messa in crisi dal deterioramento
della qualita dei leganti e dal disgregamento del conglomerato dovuto all'ambiente
aggressivo;

— all’azione dinamica del moto ondoso, in occasione di mareggiate di maggiore entita, che
si manifesta in misura particolarmente intensa e con modalita d'azione esplicatesi in
maniera diversa da quella ipotizzata in sede di progetto (passaggio da moto stazionario
ad onde frangenti sull'opera). _

In considerazione di quanto sopra, non apparendo opportuno il mantenimento dell’attuale
tipologia a parete verticale, ¢ stata ipotizzata la trasformazione in opera di tipo “misto”
(“composite breakwater”), mediante la realizzazione lato mare di una scogliera rivestita da una
mantellata in tetrapodi di peso, forma e dimensioni adeguate alle azioni meteomarine alle quali ¢
esposto il paraggio.

In relazione ai risultati delle verifiche condotte si ¢ confermato I’intervento di
trasformazione dell’attuale tipologia di opera a parete verticale in opera di tipo “misto” mediante
la realizzazione, sul fronte lato mare, di una scogliera rivestita da una mantellata in tetrapodi in
doppio strato, di dimensioni adeguate per assicurare la stabilita idraulica della mantellata
medesima

B2 - Rimodulazione della rete della viabilita interna portuale.

IMPORTO COMPLESSIVO € 13.500.000,00
IMPORTO LAVORI € 10.500.000,00
SOMME A DISP, AMM.NE € 3.000.000,00
CRONOPROGRAMMA.

COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE: GIORNI 90
ACQUISIZIONI APPROVAZIONI: GIORNI 150
PROCEDURA DI GARA; GIORNI 180
ESECUZIONE: GIORNI 690
TOTALE GIORNI 1110
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Il progetto mira al miglioramento del sistema di collegamento del settore doganale di
ponente - dove sono attualmente dislocati i maggiori terminalisti - con ’autostrada, realizzando
un raccordo diretto che superi la criticita del collegamento attuale (che prevede un lungo
percorso parassita, dal Bausan fino al torna indietro realizzato presso il nodo critico del
Carmine), e il potenziamento della connessione dei terminali traghetti, in aree pubbliche, con
I’autostrada, con una viabilita dedicata e svincolata dal controllo doganale.

A tal fine si prevede:

- un nuovo viadotto che procedendo verso ovest, inizia a salire a circa 200 m dalla nuova rotatoria
del Bausan (intervento previsto nel primo lotto) prima del varco di Sant’Erasmo, curva a sinistra
(verso mare) sfruttando il corridoio tra la concessione Conateco e il parco ferroviario, scavalca il
nuovo fascio binari dello scalo portuale di ponente potenziato e scende infine a quota campagna
lungo via Vittorio Emanuele, divaricando le rampe di accesso/egresso rispettivamente la prima
verso ponente, la seconda verso levante.

- una rampa che si stacca dai viadotti esistenti ¢ confluisce nello svincolo a rotatoria Bausan,
senza peraltro impegnare 1’anello;

- un nuovo sistema di viabilita a raso nell’area portuale in regime doganale che consiste in un
sistema a doppio torna indietro: una prima rotatoria ubicata di fronte all'edificio del Lavoratore
Portuale; un secondo dispositivo realizzato in .corrispondenza dell’attuale terminal Conateco.

B3 - Completamento del consolidamento ¢ ammodernamento del molo S. Vincenzo.

INMPORTO COMPLESSIVO € 6.000.000,00
IMPORTO LAVORI € 4.800.000,00
SOMME A DISP. AMM.NE € 1.200.000,00
CRONOPROGRAMMA.

COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE: GIORNI 210
ACQUISIZIONI APPROVAZIONT: GIORNI 210
PROCEDURA DI GARA: GIORNI 180
ESECUZIONE: GIORNI 510
TOTALE GIORNI 1110

I lavori di restauro e risanamento del molo §. Vincenzo, ormai completati, hanno
interessato il consolidamento ed il rifacimento della vecchia pavimentazione della banchina
interna, il recupero architettonico degli arconi dell'antico molo borbonico.

Non ¢ stato consolidato I'intero muro paraonde completamente rivestito di pietra lavica
vesuviana, che, pertanto, necessita urgenti interventi di ripristino ed impermeabilizzazione, onde
evitarne l'ulteriore degrado e consentire una possibile apertura alla citta.

B4 - Restauro e recupero funzionale del bacino di carenaggio borbonico alla radice del
Molo San Vincenzo.

IMPORTO COMPLESSIVO € 12.000.000,00
IMPORTO LAVORI € 9.500.000,00
SOMME A DISP. AMM.NE € 2.500.000,00
CRONOPROGRAMMA.

COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE: GIORNI 210
ACQUISIZIONI APPROVAZIONI: GIORNI 210
PROCEDURA DI GARA: GIORNI 180
ESECUZIONE: GIORNI 570
TOTALE GIORNI 1170
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Nella parte iniziale del molo S. Vincenzo sorge un bacino di carenaggio di epoca
borbonica non piu utilizzato né tanto meno utilizzabile per le sue condizioni di avanzata
fatiscenza sia delle pareti sia della barca-porta di chiusura.

Nell'ambito del completamento del restauro e ristrutturazione del molo tale infrastruttura
riveste una notevole rilevanza per la sua valenza storica ed architettonica.

BS - Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area monumentale del Porto di Napoli -
Recupero e valorizzazione dell'edificio ex Magazzini Generali - Volume esistente

IMPORTO COMPLESSIVO € 20.097.877,00
IMPORTO LAVORI € 16.531.738,00
SOMME A DISP. AMM.NE € 3.566.139,00
CRONOPROGRAMMA.

COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE: GIORNI 90
ACQUISIZIONI APPROVAZIONI: GIORNI 150
PROCEDURA DI GARA: GIORNI 180
ESECUZIONE; GIORNI 690
TOTALE GIORNI 1110

Il progetto consiste nella ristrutturazione dell'edificio esistente, secondo il progetto
complessivo di riqualificazione del Molo Piliero.

In concreto, il progetto di recupero dell'edificio esistente prevede la risistemazione degli
spazi interni allo scopo di renderli adatti ad albergare usi legati ad attivita ricreative e culturali,
connessi alle attivitd portuali. Sono inoltre previsti spazi da destinare ad ufficio e locali tecnici.

II progetto prevede la preservazione pressoché totale della struttura principale del
fabbricato, consistente in un sistema di pilastri e travi in C.A. gettato in opera, secondo una
maglia strutturale di 10x15 metri, mentre saranno demolite tutte le tramezzature interne allo
scopo di formalizzare i nuovi spazi, nei quali saranno allestite una serie di soppalchi interni di
limitate dimensioni.

Altri interventi strutturali prevedono il taglio di certe porzioni di struttura secondaria per
consentire l'inserimento di nuove scale interne, o la demolizione e ricostruzione del solaio del
piano terra. Particolare rilevanza assume l'intervento nel fronte nord del fabbricato, laddove lo
scheletro strutturale sard messo in evidenzia attraverso la demolizione delle facciate e delle
strutture orizzontali secondarie

B0 - Potenziamento dello scalo ferroviario asservito al porto.

IMPORTO COMPLESSIVO € 26.000.000,00
IMPORTO LAVORI € 20.900.000,00
SOMME A DISP. AMM.NE € 5.100.000,00
CRONOPROGRAMMA.,

COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE:  GIORNI 120
ACQUISIZIONI APPROVAZIONI: GIORNI 180
PROCEDURA DI GARA: GIORNI 180
ESECUZIONE: GIORNI 720
TOTALE GIORNI 1200

Il progetto mira al potenziamento del sistema ferroviario in modo tale da assolvere alle
prescrizioni del Ministero dell'Ambiente ¢ di tutela del Territorio e del mare, contenute nel
Decreto VIA del nuovo terminal contenitori della Darsena di Levante le quali prevedono che
nel medio lungo periodo “il sistema ferroviario dovra essere potenziato, sia dal punto di vista
infrastrutturale che di sistema, al fine di portare la capacita di trasferimento delle merci su
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ferro al valore del 50% della domanda totale stimata (~ 400.000 TEU)” (Decreto n°5 -
9/01/2008).

Sono previsti i seguenti interventi:

- potenziamento dello scalo ferroviario di ponente, con sei binari di modulo operativo di 720 m ¢
la predisposizione di un’ampia area operativa di carico e scarico;

- sistemazione viabilita a raso (compreso intersezioni);

- elettrificazione del raccordo ferroviario Porto — Napoli Traccia.

Non ¢ compreso in tale progetto la realizzazione dell’intervento “Napoli est- Traccia
Napoli” di importo di 95 milioni di euro derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale
del Programma operativo regionale FESR 2007-2013, programmato nel Piano di azione e
coesione, inserito nel Programma Attuativo Direttrici Ferroviarie ed attuato attraverso Rete
Ferroviaria Italiana RFI.

B7 — Allineamento banchina ex MM.GG. — banchina Marinella ¢ demolizione pontile silos
nel porto di Castellammare di Stabia.

IMPORTO COMPLESSIVO € 15.500.000,00
IMPORTO LAVORI € 11.750.000,00
SOMME A DISP. AMM.NE € 3.750.000,00
CRONOPROGRAMMA.,

COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE:  GIORNI 150
ACQUISIZIONI APPROVAZIONI: GIORNI 180
PROCEDURA DI GARA: GIORNI 180
ESECUZIONE: GIORNI 690
TOTALE GIORNI 1200

[’ intervento mira a ricostruire la calata di riva del bacino portuale di Castellammare di
Stabia, rettificandone I’andamento in modo da consentire una maggiore funzionalita degli
ormeggi, guadagnare con un modesto avanzamento un maggiore pescaggio ed un ampiamento
del piazzale di riva e nel contempo eliminare un vecchio pontile a servizio del silos, ormai
completamente fatiscente e non piu utilizzabile.

C1 - Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area monumentale del Porto di Napoli
Calata Piliero - Parcheggio interrato e strip commerciale,

IMPORTO COMPLESSIVO € 74.056.633,00
IMPORTO LAVORI € 60.420.180,00
SOMME A DISP. AMM.NE € 13.636.453,00
CRONOPROGRAMMA.

COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE: GIORNI 360
ACQUISIZIONT APPROVAZIONI: GIORNI 180
PROCEDURA DI GARA: GIORNI 180
ESECUZIONE: GIORNI 900
TOTALE GIORNI 1620

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo spazio commerciale al di sotto della quota
stradale, per tutta la lunghezza del Molo Piliero (circa 350 metri), a ridosso del limite con via
Cristoforo Colombo, per una larghezza di circa 60 metri.

Il complesso sara formato da due livelli, di cui quello superiore, a quota -0.70, destinato
ad attivitd commerciali, articolate attorno ad uno spazio pedonale a cielo aperto (la cossidetta
"strip commerciale", che formalizza l'idea di "filtering line" formulata in sede di concorso di
progettazione), mentre il livello inferiore, a quota -4.50, sard principalmente adibito a
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parcheggio auto. L'intervento sard completato dalla sistemazione della viabilita interna all'area
portuale, posta tra la strip e l'edificio Canino.

C2 - Riqualificazione urbanistica ¢ funzionale dell'area monumentale del Porto di Napoli -
Recupero e valorizzazione dell'edificio ex Magazzini Generali - Nuove volumetrie.

IMPORTO COMPLESSIVO € 37.313.415,00
IMPORTO LAVORI € 34.880.438,00
SOMME A DISP. AMM.NE € 2.432.707,00
CRONOPROGRAMMA.

COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE: GIORNI 360
ACQUISIZIONI APPROVAZIONI: GIORNI 180
PROCEDURA DI GARA: GIORNI 180
ESECUZIONE: GIORNI 720
TOTALE GIORNI 1440

L'intervento costituisce il completamento dell'insieme di opere di riqualificazione
dell'intera area Piliero e consiste sostanzialmente nella realizzazione di una nuova volumetria la
quale raddoppia quella dell'edificio esistente, secondo le intenzioni originarie dell'architetto
Canino.

La nuova volumetria ¢ costituita da un edificio di forma rettangolare, di dimensioni pari a
circa 100x30 metri, costituito da due livelli (a quota +10.75 e +18.85) i quali riprendono
l'organizzazione altimetrica dell'edificio esistente.

Pur riprendendo il carattere volumetrico dell'edificio esistente, il progetto prevede una
tipologia strutturale e costruttiva nettamente differenziata rispetto all'altro.

La nuova struttura risultera raccordata con il Canino esistente attraverso uno spazio vuoto
in cui una serie di "alberi" metallici, parte dei quali costruiti nell'ambito del primo stralcio,
consentiranno I'appoggio di passerelle pedonali di collegamento. Un'altro spazio "vuoto", su cui
spiccheranno altri elementi verticali simili ai precedenti, sard posto nella zona nord del
fabbricato, dividendo in due corpi la nuova volumetria.

L'opera prevede la realizzazione, a modo di basamento interrato, di un piano di
parcheggio auto a quota -1.40. Un secondo parcheggio & previsto in corrispondenza del piazzale
interposto tra l'edificio Canino esistente e il piazzale della Stazione Marittima. Nel complesso, la
superficie di parcheggio ammontera a circa 10.300 mq.

C3 - Potenziamento dei collegamenti stradali del porto con la rete autostradale.

IMPORTO COMPLESSIVO € 142.000.000,00
IMPORTO LAVORI € 112.500.000,00
SOMME A DISP. AMM.NE € 29.500.000,00
CRONOPROGRAMMA.,

COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE:  GIORNI 300
ACQUISIZIONI APPROVAZIONI; GIORNI 180
PROCEDURA DI GARA: GIORNI 180
ESECUZIONE: GIORNI 1080
TOTALE GIORNI 1740

Il progetto prevede il potenziamento del collegamento stradale del porto con I’autostrada,
in un’ottica di medio — lungo periodo, che garantendo la massima funzionalitd viabilistica
ottemperi diverse esigenze: I’inoltro di importanti volumi di traffico, secondo le previsione del
Piano Regolatore Portuale; le prescrizioni urbanistiche del PRG di Napoli che impongono la
demolizione degli attuali viadotti di accesso al porto; la minimizzazione dell’occupazione delle
pregiate aree terminalistiche portuali. @,
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A tal fine si prevede:

- un tunnel a doppio fornice, a due corsie per senso di marcia. All’esterno il tunnel & raccordato
direttamente all’autostrada all’altezza di via Galileo Ferraris. All’interno del porto il tunnel
risale all’altezza del varco S. Erasmo, ed ¢ inoltre raccordato, mediante rampe dedicate alla
rotatoria del Bausan;

- al fine di ottimizzare il raccordo con I’area di levante e limitare al minimo le interferenze, stanti
gli alti volumi di traffico smaltiti, si prevede infine la realizzazione di un viadotto (parallelo a
via Reggia di Portici) che supera il binario ferroviario di raccordo esterno e si immette quindi
nell’anello della rotatoria nello spazio compreso tra le trincee di connessione al tunnel.

C4 — Escavo dei fondali negli specchi acquei antistanti le banchine operative del porto di
Castellammare di Stabia.

IMPORTO COMPLESSIVO € 18.000.000,00
IMPORTO LAVORI € 13,680.000,00
SOMME A DISP, AMM.NE € 4.320.000,00
CRONOPROGRAMMA.

COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE: GIORNI 360
ACQUISIZIONI APPROVAZIONI; GIORNI 240
PROCEDURA DI GARA: GIORNI 180
ESECUZIONE: GIORNI 720
TOTALE GIORNTI 1500

Il progetto prevede I’escavo di una parte del bacino portuale a ridosso delle banchine
operative commerciali al fine di consentire I’ormeggio anche di navi da crociera di media
dimensione.

La necessita dell’intervento deriva dalla presenza di un fondale roccioso in alcune zone
affiorante e di un interrimento del fondale dovuto all’assenza di intervento ed alla presenza di
apporti solidi da parte di alvei naturali che sfociano nel bacino portuale, verosimilmente non
privi di elementi inquinanti.

Per completezza d’informazione si riporta di seguito una tabella riassuntiva
comprendente gli interventi realizzabili nel breve periodo (gia segnalati con nota n. 1761 del
15.12.2014) e quelli integrativi realizzabili nel medio e nel lungo periodo.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(ing. Pgsquale Cascone)
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