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Delibera n. 20C /14

OGGETTO : Lavori di Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia — lato Piliero.
Variante migliorativa strutturale ai sensi dell’art. 132 comma 3) secondo
periodo del D.Lgs. n. 163/06 e art. 162 comma 3) del D.P.R. 207/10.
CIG: 06496067D2; CUP: 164J09000010001.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto n. 458 del 31 ottobre 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell’ Autoritd Portuale di Napoli, con i poteri e le
attribuzioni del presidente delle autorita portuali indicati dalla Legge 84/94;

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia
portuale e, in particolare, P’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla
segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
dell’autorita portuale, cura Uistruttoria degli atti di competenza del presidente, cura ['aftuazione
delle direttive del presidente ...”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalita nella pubblica amministrazione™;

VISTO il Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 dell’Autorita Portuale di Napoli,
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato
dall’Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza ¢ ’Integrita 2014-2016 dell’ Autorita Portuale
di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed
approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento: Ing. Rosa PALMISANO, nel proporre
’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando
che:

- con delibera n. 585 del 29.11.2010 ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in
argomento redatto dalla societd d’ingegneria PROGIN S.p.A. dell’A.T.I. affidataria della
progettazione, per 'importo complessivo di € 5.011.000,00 di cui € 4.073.058,81 per lavori a
base di appalto (€ 3.968.346,30 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 104.712,51 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) e € 937.941,19 per somme a disposizione
dell’ Amministrazione;

- i lavori in argomento sono finanziati per la somma di € 4.600.000,00 sui fondi previsti dalla
legge 166/2002 — D.M. 3.06.2004 e per la somma di € 411.000,00 sui fondi di cui alla legge n.
388/00 - D.M. 2.05.2001;

- con delibera n. 271 del 25.06.2013 ¢ stata aggiudicata la gara per I’esecuzione dei lavori in
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oggetto alla Societa Trevi S.p.a., con sede in Cesena (FC) alla Via Dismano n. 5819 che ha
presentato la migliore offerta non anomala con il ribasso del 43,89% sull’elenco prezzi posto a
base di gara, per un importo complessivo di € 2.331.351,62 distinto in € 2.226.639,11 per lavori
ed € 104.712,51 per oneri della sicurezza;

in data 11.12.2013 rep n. 7201 ¢ stato stipulato il Contratto con la citata impresa aggiudicatrice
ed ¢ stato registrato presso I’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 3, al n. 602/2 in data
17.12.2013;

con verbale di consegna dei lavori del 21.01.2014 I’Autorita Portuale ha consegnato 1’area
demaniale oggetto dell’intervento all’impresa appaltatrice;

in data 11.03.2014 sono stati sospesi i lavori a causa del perdurare della presenza nell’area di
cantiere di imbarcazioni del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del porto di Napoli Soc. Cop. (n.
3 imbarcazioni tirate a secco sulla banchina di testata del citato molo e altre imbarcazioni
ormeggiate lungo la banchina di ponente dello stesso molo, all’ormeggio n. 15b) e del pontone
della Terminal Traghetti Napoli S.r.l.;

in data 8.07.2014 con nota assunta a prot. A.P. n. 4463 I’impresa appaltatrice ha trasmesso la
variante migliorativa dei lavori in oggetto;

in data 17.07.2014 si ¢ tenuta una riunione presso 1I’Area Tecnica di questa Autoritd Portuale al
fine valutare I’idoneitd della proposta della variante migliorativa, ai sensi dell'articolo 132,
comma 3, secondo periodo, del Codice n. 163/06 e dell’art. 162 del Regolamento approvato con
D.P.R. 207/10, presentata dall’impresa esecutrice con diminuzione dell'importo originario
dell’appalto;

nel verbale della citata riunione del 17.07.2014, ¢ stato richiesto all’impresa di effettuare alcune
verificare circa le incongruenze e refusi riscontrati, avendo cura di non ridurre le prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e di integrare la progettazione con alcuni
elaborati mancanti;

in data 30.07.2014 con nota assunta a prot. A.P. n. 4990 I’impresa appaltatrice ha trasmesso la
Relazione Archeologica con le relativa indagini geo-archeologiche eseguite sulle aree dei lavori
in oggetto;

in data 29.08.2014 con nota assunta prot. fax A.P. n. 2364 la citata Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Napoli, ritenute compatibili le lavorazioni con la situazione archeologica
dell’area, ha autorizzato i lavori in argomento;

in data 5.09.2014 ¢ stato riscontrato un cedimento strutturale della banchina di ponente al Molo
Immacolatella Vecchia in prossimita dell’ormeggio 15a per un tratto di circa 35 m, una lesione
longitudinale di circa 10 cm con una rotazione di circa il 1 %, per cui alla stessa impresa TREVI
S.p.A. sono stati affidati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’infrastruttura
instabile della banchina in argomento;

in data 26.09.2014 sono stati ripresi parzialmente 1 lavori in quanto erano cessate solo in parte le
cause che impedivano I’esecuzione dei lavori (erano state rimosse solo le citate imbarcazioni ma
non era stato spostato il pontone della societd Terminal Traghetti Napoli S.r.l. all’ormeggio n.
15b), e non era possibile eseguire i lavori in prossimitd della zona interessata dal predetto
dissesto;

dalla data di inizio lavori alla sospensione totale dei lavori erano trascorsi 49 giorni, pertanto per
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la realizzazione dei lavori restavano 316 giorni naturali e consecutivi, mentre il nuovo termine di
esecuzione dei lavori sara stabilito alla ripresa totale degli stessi, in analogia a quanto previsto
dall’art. 159 del D.P.R. 207/2010;

la durata della sospensione ha superato il quarto della durata complessiva prevista per
l'esecuzione dei lavori stessi, € I’impresa esecutrice non ha richiesto lo scioglimento del contratto

senza indennita;

con nota n. 5533 del 10.09.2014, I’impresa Trevi S.p.A., nel trasmettere gli elaborati completi ed
aggiornati della variante migliorativa strutturale, si riservava di apportare alla stessa eventuali
integrazioni o modifiche in ragione del dissesto strutturale di cui al verbale di somma urgenza
del 5.09.2014 sulla base delle risultanze dei monitoraggi in corso;

con nota n. 1378 del 16.09.2014 il Responsabile del procedimento, in merito alle suddette
obiezioni, richiedeva all’impresa appaltatrice di evidenziare se le lavorazioni previste nella citata
somma urgenza potessero compromettere la realizzabilita degli interventi previsti nella proposta
di variante migliorativa;

con nota fax n. 843 del 16.09.2014 il Responsabile del procedimento, richiedeva alla societa di
ingegneria Progin S.p.A., in qualitd di progettista dei lavori in argomento, il parere ai sensi
dell’art. 162 comma 5 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;

con nota n. 5815 del 26.09.2014, I’impresa Trevi S.p.A., comunicava di ritenere le lavorazioni
previste nella proposta di variante migliorativa, realizzabili da un punto di vista tecnologico e di
soluzione progettuale, previa verifica e rispristino delle preesistenti condizioni di stabilita della
banchina in esame e delle condizioni di sicurezza per le maestranze.

in data 29.10.2014 con nota assunta a prot. A.P. n. 6366 i progettisti hanno trasmesso il proprio
parere positivo, con alcune prescrizioni, circa la variante migliorativa dei lavori in argomento;

I’impresa Trevi S.p.A. ha recepito le prescrizioni dei progettisti ed ha aggiornato alcuni elaborati,
consegnandoli in data 12.11.2014;

la variante migliorativa propone delle modifiche atte a migliorare alcuni aspetti relativi alla
durabilita statica dell’opera ed alla realizzazione della lavorazioni, che non comportano
riduzione delle prestazioni qualitative ¢ quantitative stabilite nel progetto posto a base di gara,
mantenendo inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori;

I’intervento in argomento & conforme all’autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. 42/04 e s.m.i. — n. 142 del 15.06.2011
(richiesta in data 6.12.2010 nota prot. A.P. n. 1423);

la variante migliorativa prevede la demolizione delle scale esterne, conformemente
all’autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. —n. 56 dell’8.05.2014
(richiesta nell’ambito dell’autorizzazione per la realizzazione dell’intervento di ”Allestimento di
spazi espositivi in area portuale da adibire a cantiere di restauro all’aperto™);

la proposta migliorativa presentata dall’impresa introduceva n. 22 nuovi prezzi denominati NPE:
dala?22;

il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 ¢ stato sottoscritto in data 12.09.2014 dalla Societa
Trevi S.p.A. e dal Responsabile del Procedimento, e gli stessi sono stati utilizzati per la
redazione della variante migliorativa;
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- D’introduzione di tali diverse lavorazioni ha modificato I’importo contrattuale, determinando un
diminuzione di € 25.865,13 valutato al netto del ribasso, € non ha inciso sul tempo di esecuzione;

- DI’importo dei lavori della Variante Migliorativa ammonta a netti € 2.305.486,49 distinto in €
2.196.777,43 per lavori ed € 108.709,06 per oneri della sicurezza (di cui € 69.600,99 per Costi
speciali della sicurezza ed € 39.108,07 per Costi ordinari della sicurezza inclusi nei prezzi);

- Tart. 2 del capitolato speciale d’appalto dei lavori in argomento stabilisce che le economie
risultanti dalla proposta migliorativa, ai sensi dell’art. 11 comma 5) del D.M. n. 145/2000
(vigente alla data del 29.11.2010 di approvazione del progetto ¢ del bando di gara), sono ripartite
in parti uguali tra la stazione appaltante e ’esecutore. Tale previsione ¢ conforme a quanto
stabilito anche dall’articolo 162 comma 7) del D.P.R. n. 207/2010;

- Pimporto ripartito in parti uguali tra 'impresa Trevi S.p.A. e I’Autorita Portuale di Napoli
comporta una corresponsione di € 12.932,56 all’impresa appaltatrice;

- la variante in argomento non va trasmessa all' ANAC, ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 90 del
24.06.2014, in quanto I’importo dell’appalto ¢ inferiore alla soglia comunitaria, pari ad €
5.186.000,00, la variazione non eccede il 10% dell'importo del contratto originario, ma € in
diminuzione, inoltre non & stata redatta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettere b), c¢) e d), del
codice di cuial D.Lgs. n. 163 del 2006.
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DATO ATTO che il Dirigente dell’Area tecnica nell’esprimere, parere favorevole in ordine alla

regolarita tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal
Responsabile del Procedimento:

eapprova LA VARIANTE MIGLIORATIVA STRUTTURALE dei lavori di “Consolidamento
del molo Immacolatella Vecchia — lato Piliero” proposta dall’impresa appaltatrice ai sensi
dell’art. 132 comma 3) secondo periodo del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 162 comma 3 del
D.P.R. n. 207/2010, per I’importo complessivo di € 2.305.486,49 al netto del ribasso d’asta del
43,89%, distinto in € 2.196.777,43 per lavori ed € 108.709,06 per oneri della sicurezza;

e approva il seguente quadro economico rimodulato dell’importo complessivo di € 5.011.000,00:

Importo lavori ribassato € 2.196.777,43
Costi ordinari della sicurezza inclusi nei prezzi € 39.108,07
Costi speciali della sicurezza € 69.600,99
Corresponsione del 50% economia variante migliorativa € 12.932.56
TOTALE LAVORI APPALTATI € 2.318.419,06
Lavori in economia € 500.000,00
Imprevisti € 463.683,81
Lavori di somma urgenza € 200.000,00
Ulteriori indagini e verifiche fabbricato € 50.000,00
Spese tecniche per pre-progetto e fattibilita intervento € 5.296,67
Spese tecniche per progettazione e sicurezza in fase di e 42376011

progettazione (comprensiva di IVA e CNPAIA)
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Spese tecniche per direzione lavori, sicurezza in fase di

esecuzione, responsabile del procedimento e collaudo (art. € 100.000,00
92 DLgs 163/06)

Spese per attivita di consulenze e supporto € 20.000,00
Spese per pubblicita di gara € 12.165,53
Spese per accertamenti, verifiche tecniche € 15.000,00
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 D.Lgs

n. 163/2006 . kLol
Fondo per accordi bonari art. 240 e 244 1. 163/06 € 130.000,00
Accantonamento derivante da ribasso d’asta € 749.490,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.692.580,95
TOTALE GENERALE € 5.011.000,00

Il Dirigente dell’Area Tecnica
|V
DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarita
amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal

Responsabile del Procedimento. 4
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CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, ¢ rispondente alle

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente
schema di deliberazione predisposto dal Responsabile del Procedimento.

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione, cosi come predisposta dal Responsabile del
Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale;

2. di prendere atto dell’approvazione della LA VARIANTE MIGLIORATIVA STRUTTURALE
dei lavori di “Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia — lato Piliero” proposta
dall’impresa appaltatrice ai sensi dell’art. 132 comma 3) secondo periodo del D.Lgs. n. 163/06 ¢
dell’art. 162 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, da parte del Dirigente Dell’ Area Tecnica;

3. di prendere atto del Quadro Economico Rimodulato, predisposto dal Responsabile del
Procedimento ed approvato dal Dirigente Dell’Area Tecnica, riportato nelle premesse della
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, nonché punto di riferimento per i
lavori e le attivita tecniche appaltate ¢ da eseguire;

il s
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4. di prendere atto, per Ueffetto, che I’importo complessivo stimato dell’appalto per la realizzazione
dei lavori in argomento risulta essere di €. 5.011.000,00, di cui per lavori appaltati €
2.318.419,06 suddivisi nei seguenti termini € 2.196.777,43 per lavori al netto del ribasso d’asta
del 43,89%, € 108.709,06 per oneri della sicurezza ed € 12.932,56 per corresponsione del 50%
economia variante migliorativa, oltre ad €. 2.692.580,95 per somme a disposizione
dell’amministrazione;

5. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 12.1 1.2014 alla Societa
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Trevi S.p.A. e dal Responsabile del Procedimento;

6. di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo relativo alla Variante Migliorativa di cui all’oggetto
debitamente firmato dall’Impresa;

7. di autorizzare la minore spesa di € 12.932,56 (euro dodicimilanovecentotrentadue/56), per
I’esecuzione delle diverse lavorazioni rispetto al contratto principale affidate alla SOCIETA’
TREVI S.p.A., con sede legale in Cesena (FC) alla Via Dismano n. 5819;

8. di dare mandato all’Ufficio Contratti di formalizzare i consequenziali atti amministrativi e
contrattuali;

9. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ Autorita
portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente;

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della
L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilita dell’ Autorita portuale di
Napoli.

Napoli, li 273 28 2ol
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St notifichi a mani:

Segretario Generale Area Tecnica
Responsabile del Procedimento e (O Area Istituzionale
Ufficio Contratti Servizio Amm. Cont.

Si notifichi via mail:
RP.CSI. ; G. Amitrano
Napoli, i 773 . (. 20l
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