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DELIBERA N.___ /2014

OGGETTO : LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTE DI UNA PARTE DEI FONDALI DEL

PORTO DI NAPOLI E REFLUIMENTO DEI SEDIMENTI DRAGATI NELLA
CASSA DI COLMATA ESISTENTE IN LOCALITA’ VIGLIENA. - PERIZIA
DI VARTANTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO :

il Decreto n. 458 del 30 ottobre 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti nomina il Commissario Straordinario dell'Autorita Portuale di Napoli con i
poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.;

la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia
portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale,
preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al
funzionamento dell’Autorita Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del
Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...”;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalita nella pubblica amministrazione”;

il Piano Triennale Anticorruzione 2014/2016 dell’Autorita Portuale di Napoli,
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza,
ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

il Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrita 2014/2016 dell’ Autorita Portuale
di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Pasquale CASCONE, nel
proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni,
attestando e certificando che:

il “Progetto Esecutivo Revisione” ed il “Progetto Esecutivo I Stralcio” dei lavori di
DRAGAGGIO URGENTE DI UNA PARTE DEI FONDALI DEL PORTO DI NAPOLI E
REFLUIMENTO DEI SEDIMENTI DRAGATI NELLA CASSA DI COLMATA
ESISTENTE IN LOCALITA’ VIGLIENA, sono stati approvati, con prescrizioni, dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto n.
605/TRI/Di/B del 14.09.2010;

con delibera A.P. n. 460 del 21.09.2010 venivano approvati il “Progetto Esecutivo
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Revisione”, per un importo complessivo di € 7.600.000,00, ed il “Progetto Esecutivo - 1°
Stralcio”, per un importo complessivo di € 4.250.000,00, cosi articolati :

o € 3.100.115,76 per lavori e forniture;

o € 25.970,67 per oneri della sicurezza diretti;

o €57.217,14 per oneri di sicurezza specifici;

* €1.066.696,43 per Somme a Disposizione dell’ Amministrazione;

l'art. 2) della succitata delibera impegna 1’Autorita Portuale di Napoli a rimuovere il
materiale stoccato nel deposito temporaneo entro il temine di 30 mesi prescritto
dall’art. 1, comma 996 della Legge n. 296 del 27.12.2006, conferendolo in idonea
discarica autorizzata, fermo restando I'impegno a reperire soluzioni alternative, meno
onerose, qualora non si potesse rispettare il citato limite temporale;

con delibera A.P. n. 6 del 12.01.2011 i lavori sono stati aggiudicati alla societa
L.EMA.PO.D. S.p.A. ed é stato approvato il nuovo Quadro Economico Generale, che
rimodulato in funzione degli esiti di gara, risultava di importo complessivo pari ad
€ 2.500.000,00, cosi articolati :

o €1.259.157,67 per lavori al netto del ribasso d’asta (59,384%);

o € 25,970,67 per oneri della sicurezza diretti;

= €57.217,14 per oneri di sicurezza specifici;

o €1.157.654,52 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione.

la stessa delibera A.P. n. 6/2011 determinava che l’economia di € 1.750.000,00, sui
fondi di cui alla legge n. 388/00 - D.M. 02.05.2001, restasse disponibile per la
realizzazione di altro intervento;

in data 23.03.2011 veniva sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori;

nell'arco temporale intercorso fra la formulazione dell’offerta di gara e l'effettivo
inizio dei lavori si erano verificati eventi meteomarini di entita tale da modificare
significativamente lo stato delle aree su cui era prevista la realizzazione della vasca di
deposito temporaneo dei sedimenti dragati e, pertanto, € stato necessario redigere una
Perizia di Spesa atta a definire gli interventi necessari a far fronte alle nuove esigenze
manifestatesi;

con delibera A.P. n. 78 del 22.02.2012 ¢ stata approvata la Perizia di Spesa per Lavori
Complementari ai lavori di DRAGAGGIO URGENTE DI UNA PARTE DEI FONDALI
DEL PORTO DI NAPOLI E REFLUIMENTO DEI SEDIMENTI DRAGATI NELLA
CASSA DI COLMATA ESISTENTE IN LOCALITA’ VIGLIENA, per un importo
complessivo di € 433.963,08, cosi articolati :

= €399.671,46 per lavori al netto del ribasso d’asta;
o €2.146,21 per oneri della sicurezza;
o €32.145,41 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione.

Iimporto da corrispondersi per I'esecuzione delle Opere Complementari gravava
sulle Somme a Disposizione inserite nel Quadro Economico Generale dei lavori
approvati con delibera A.P. n. 460 del 21.09.2010, esso veniva rimodulato con le voci
di seguito riportate : |
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o Importo Lavori Contratto Originario €1.342.345,48
o Importo Opere Complementari € 401.817,67
o Somme a disposizione dell’Amministrazione € 755.836,85
o IMPORTO COMPLESSIVO € 2.500.000,00

nel periodo compreso fra il 28.12.2011 ed il 4.01.2012 veniva condotta, sotto la
supervisione dei tecnici di ARPAC ed ISPRA, la campagna di monitoraggio ante
operam prescritta nel Decreto MATTM n. 605/TRI/Di/B del 14.09.2010;

nelle more dell’effettuazione delle analisi di laboratorio sui campioni prelevati e
dell'interpretazione dei risultati strumentali, in data 09.01.2012, considerata 'urgenza,
iniziavano i lavori di dragaggio ed il conferimento degli stessi nell’area di deposito
temporaneo;

le particolari caratteristiche fisico-chimiche del sedimento e le avverse condizioni
climatiche rendevano il processo di essiccamento dei sedimenti talmente lento da
produrre condizioni tali da rendere impossibile l'operativita dei mezzi d’opera e,
pertanto, in data 7.02.2012, il Direttore dei Lavori disponeva la sospensione dei lavori
di dragaggio dei fondali portuali;

in data 21.06.2012, il Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli, a conclusione
dell’attivita istruttoria iniziata il 14.11.2011, rilasciava la Disposizione Dirigenziale n.
32 con cui I’Autorita Portuale di Napoli veniva autorizzata allo scarico in mare delle
acque di esubero delle attivita di dragaggio e, pertanto, in data 09.07.2012 il Direttore
dei Lavori disponeva la ripresa dei lavori di dragaggio e di conferimento dei
sedimenti nell’area di deposito temporaneo;

in data 10.07.2012 veniva consegnata al Direttore dei Lavori la nota n.
20141/TRI/DI/VII del 9.07.2012 con cui il MATTM diffidava 1"Autorita Portuale di
Napoli a procedere con le attivita di dragaggio senza che gli Enti di vigilanza
attestassero l'effettiva conclusione delle attivita di monitoraggio ante operam e
definissero il programma del monitoraggio in corso d’opera;

in ragione di cio il Direttore dei Lavori, con Verbale del 10.072012 disponeva la
sospensione immediata e totale delle attivita di dragaggio.

a seguito dell’espletamento delle attivita propedeutiche richieste dal MATTM, in data
1.10.2012, il Direttore dei Lavori disponeva l'immediata ripresa dei lavori di
dragaggio, fissando al 7 marzo 2013 il termine per ['ultimazione degli stessi;

le analisi condotte sull’effluente dall’impianto di trattamento delle acque di esubero
del dragaggio evidenziavano superamenti dei valori limite consentiti per I'immissione
in mare, tali da rendere necessario un adeguamento dell'impianto filtrante;

in ragione di ci0 e preso atto che le modalita operative adottate fino a quel momento
avevano evidenziato una modesta efficacia, il Direttore dei lavori, con Verbale del
7.11.2012 disponeva la sospensione totale dei lavori in argomento al fine di poter
procedere alla redazione di una perizia di variante che prevedesse nuove metodologie
operative, preventivamente suffragate da prove di campo che ne confermassero
I'efficacia;
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nessuna delle metodiche di spandimento dei fanghi di dragaggio sperimentate nel
periodo di sospensione dei lavori, ed in particolare, la prova di pompaggio effettuata
in data 11.10.2013, dimostrava un’efficacia tale da consentire una proficua e rapida
prosecuzione dei lavori;

per tale motivo 1’ Autorita Portuale, anche in considerazione dell’'incombente scadenza
del periodo di autorizzazione del deposito temporaneo, riteneva non opportuno
proseguire nelle attivita di dragaggio;

la Perizia di Variante oggetto del presente provvedimento e stata redatta allo scopo di
recepire e quantificare le variazioni, apportate in corso d’opera, ai lavori previsti nel
progetto esecutivo appaltato, e di definire le nuove lavorazioni necessarie a soddisfare
le mutate esigenze dell’ Autorita Portale di Napoli;

le variazioni apportate ai lavori previsti dal progetto esecutivo si sono rese necessarie
per tener conto delle particolari condizioni operative manifestatesi in corso d’opera e
per ottemperare alle prescrizioni fornite dagli Enti preposti al controllo degli aspetti
ambientali ed al rilascio delle necessarie autorizzazioni;

I'art. 1, comma h) del Decreto n. 605/TRI/Di/B, di approvazione dell'intervento in
oggetto, stabilisce, fra l'altro, che qualora si superi il limite temporale prescritto
dall’articolo 1, comma 996 della Legge 27.12.2006, n. 296, si debba procedete ad una
gestione alternativa dei materiali da autorizzarsi, come variante, secondo la normativa
vigente in materia;

l'articolo 1, comma 996 della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato ed integrato
dall’art. 48 del D.L. 24.01.2012, convertito e modificato della Legge 24.03.2012, n. 27,
prevede che in caso di realizzazione, nell’ambito di un intervento di dragaggio, di strutture
adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita’ di dragaggio...., prima della
loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito ¢ fissato in trenta mesi senza
limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti
circostanti;

in ragione delle difficolta operative manifestatesi, I’ Autorita Portuale ha ritenuto non
opportuno proseguire nelle attivita di dragaggio nonché indifferibile procedere al
trasferimento dei sedimenti depositati nell’area di Vigliena ad un idoneo recapito
finale ed alla dismissione dell’area di deposito temporaneo;

allo stato attuale, la vasca n. 2 della cassa di colmata di Vigliena, recapito finale di
progetto, non e disponibile;

il refluimento dei sedimenti all'interno della cassa di colmata di levante non ¢ una
operazione attuabile in quanto I'utilizzo della stessa cassa ¢ condizionato dal
propedeutico espletamento delle attivita di verifica e collaudo prescritte nel Decreto
MATTM n. 5376/TRI/DI/B del 16.10.2014 con cui e stato approvato il progetto di
ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI
MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE;

I'ipotesi di “gestione alternativa” ad oggi pilt inmediatamente praticabile ¢ quella che
prevede il conferimento in discarica dei sedimenti dragati;
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allo scopo di determinare, in maniera univoca, le caratteristiche del materiale
depositato, I’Autorita Portuale ha fatto eseguire indagini di caratterizzazione i cui
risultati hanno evidenziato che il materiale analizzato si classifica come “RIFIUTO
SPECIALE NON PERICOLOSO” ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con
codice CER 17.05.06 (Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05) e,
pertanto, esso puo essere smaltito in un impianto per rifiuti non pericolosi;

per la determinazione dei costi delle lavorazioni da affidare in variante alla stessa
ditta aggiudicataria si ¢ fatto riferimento al Prezziario Regionale approvato con
Delibera n. 1914 del 29.12.2009 ed ai costi unitari di cui alla Lista delle Categorie di
Lavoro allegata al Contratto d’Appalto rep. n. 6525 del 31.05.2011. Laddove necessario
sono state elaborate apposite analisi di prezzo che hanno tenuto conto dell’effettivo
impiego di operai, materiali e mezzi d’opera necessari a dare le lavorazioni finite a
regola d’arte;

per la determinazione dei costi di massima delle attivitd di Gestione Alternativa dei
sedimenti, da computare fra le Somme a disposizione dell’ Amministrazione, ed il cui
dettaglio sara meglio definito nell’ambito di una specifica perizia esplicativa, si & fatto
riferimento all'ipotesi peggiorativa, e cioé pili onerosa, che ¢ quella che prevede il
trasporto e conferimento in discarica. Si & proceduto, pertanto, alla definizione di uno
specifico prezzo mediante I'espletamento di una indagine di mercato informale tra
operatori del settore iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la relativa
categoria di rifiuto;

I"ammontare netto dei lavori contemplati in Perizia & pari ad € 1.846.969,58, cosi
suddivisi :

- €1.763.214,24 per lavori e forniture;

- €26.538,26 per oneri della sicurezza diretti;

- €57.217,14 per oneri di sicurezza specifici.

Tale importo puo suddividersi come segue :

- €1.438.152,44 per lavori a corpo (compreso o. s. diretti);

- € 351.600,00 per lavori a misura (compreso o. s. diretti).
I'lavori, infine, possono essere suddivisi nelle seguenti Categorie :
- €1.695.260,09 categoria OG7

- €94.492,35 categoria OG12

Pertanto, considerato I'importo netto dell’affidamento originario, la differenza, in
aumento, fra I'importo dei lavori stimato nella Perizia di Variante e I'importo del
contratto originale, comprensivi, entrambi, degli oneri per la sicurezza diretti e degli
oneri di manutenzione, ammonta ad € 504.624,10;

benché I"aumento dell'importo delle lavorazioni previste in variante sia superiore al
cosiddetto “quinto d’obbligo”, il Legale rappresentante della societa LEMAPOD, gia
affidataria dei lavori contemplati nel Contratto d’Appalto n. 6525/2001, con la
sottoscrizione dello Schema di Atto Aggiuntivo ha accettato di eseguire, agli stessi
patti e condizioni stabilite nel Contratto originario, tutte le lavorazioni contemplate in
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Perizia di Variante gia presenti nel Contratto stesso, ad eccezione di quelle lavorazioni
non contemplate nel contratto originario, per le quali sono stati concordati i nuovi
prezzi riportati nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 24.11.2014,
ragguagliati ai prezzi offerti in sede di gara;

si approva, in conformita alle norme dettate dalla legge n. 241/1999, la Perizia di
variante dei LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTE DI UNA PARTE DEI FONDALI
DEL PORTO DI NAPOLI E REFLUIMENTO DEI SEDIMENTI DRAGATI NELLA
CASSA DI COLMATA ESISTENTE IN LOCALITA’ VIGLIENA, dell'importo
complessivo di € 6.500.000,00 cosi distinti :

o € 1.846.969,58 per Lavori e forniture (compreso oneri di sicurezza);
= € 401.817,67 per le Opere Complementari (gia eseguite e liquidate);
° € 4.251.212,75 per Somme a disposizione dell'’ Amministrazione;

si approva il Quadro Economico Generale di tale Perizia di Variante, di seguito
riportato :

A) |Lavori
Lavori a corpo (al netto del ribasso d'asta e compreso o.s. diretti) € 1.438.152,44
Lavori a misura (al netto del ribasso d'asta e compreso o.s. diretti) € 351.600,00
1) |Totale lavori € 1.789.752,44
Oneri per la sicurezza specifici su lavori a corpo € 45.976,73
Oneri per la sicurezza specifici su lavori a misura €11.240,41
2) |Totale oneri di sicurezza specifici €57.217,14
3) |Totale lavori + o.s. specifici € 1.846.969,58
B) |Importo Opere Complementari
- |Lavori (al netto del ribasso d’asta e compreso oneri di sicurezza) € 401.817,67
C) |Somimne a disposizione dell’ Ammninistrazione
1 |Imprevisti e lavori in economia € 67.576,39
2 |Attivita di gestione alternativa dei sedimenti € 3.500.000,00
3 [Indagini di verifica e controllo € 15.000,00
4 |Spese Tecniche € 318.330,36
5 |IVA e CNPAIA Spese Tecniche € 71.306,00
6 |Spese per attivita di consulenza e supporto € 15.000,00
7 |Spese per pubblicita di gara € 25.000,00
8 |Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 40.000,00
9 |Fondo per accordi bonari € 55.000,00
10 |Spese per attivita di monitoraggio e vigilanza € 144.000,00
Sommano € 4.251.212,75
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B) € 6.500.000,00

si approva il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 del 24.11.2014 e lo Schema
di Atto Aggiuntivo, entrambi parte integrante e sostanziale della Perizia di variante
dei LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTE DI UNA PARTE DEI FONDALI DEL
PORTO DI NAPOLI E REFLUIMENTO DEI SEDIMENTI DRAGATI NELLA CASSA
DI COLMATA ESISTENTE IN LOCALITA’ VIGLIENA;

I"ammontare massimo presunto degli oneri economici per I'espletamento delle attivita
di gestione alternativa dei sedimenti, inclusa fra le Somme a disposizione
dell’ Amministrazione, ¢ stato stimato in € 3.500.000,00;
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- limporto complessivo risultante dal Quadro Economico Generale della Perizia di
Variante in argomento, pari ad € 6.500.000,00 potra essere coperto :

o per la quota parte di € 4.250.000,00 con i fondi gia impegnati con la delibera A.P. n.
460 del 21.09.2010 che autorizzava tale spesa a carico del cap. 44/residui di bilancio
di cui alla delibera n. 639/2007, con fondi previsti dalla legge 388/2000 — DM
02.05.2001, in quanto I'economia di € 1.750.000,00, destinata ad altro intervento con
la delibera n. 6 del 12.01.2011, non e stata piti utilizzata e, quindi, risulta ancora
disponibile;

= per la quota parte di € 2.250.000,00 a valere sulla somma erogata dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generali per la Vigilanza sulle Autorita
Portuali e il Trasporto Marittimo e per vie d’Acque Interne, a favore dell’ Autorita
Portuale di Napoli, con decreto dirigenziale del 5.06.2014, relativa al fondo per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all’art. 18 bis della
legge n. 84/94;

o l'importo di € 2.250.000,00 risulta attualmente disponibile sul competente capitolo
di bilancio giusta attestazione n. APA184 del 9.12.2014 del Servizio Amministrativo
Contabile;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing,Basquale CASCONE)

o p ‘_/k)/\)

\J‘

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica, rispettivamente,
parere favorevole in ordine alla regolarita amministrativa e tecnica della presente proposta
di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Dirigente dell'Area Tecnica.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA IL SBGRE ENERALE
(ing. I:a%squale CASCONE) /
":vf:&(.ﬁ‘w\"tf,ig AAI—— )

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come forynulata ed istruita, e rispondente
alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario
Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione

DELIBERA

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, cosi come predisposta dal Responsabile
del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;

Art. 2. di prendere atto dell’approvazione della Perizia di Variante dei LAVORI DI
DRAGAGGIO URGENTE DI UNA PARTE DEI FONDALI DEL PORTO DI
NAPOLI E REFLUIMENTO DEI SEDIMENTI DRAGATI NELLA CASSA DI
COLMATA ESISTENTE IN LOCALITA” VIGLIENA, il cui importo totale
ammonta ad € 1.846.969,58 comprensivi di lavori, forniture ed oneri di sicurezza;

Art. 3. di prendere atto del Quadro Economico Generale dei lavori previsti nella Perizia
di Variante, che riportato nelle premesse della presente deliberazione, ne
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costituisce parte integrante nonché riferimento per i lavori e le attivita tecniche da
appaltare ed eseguire;

Art. 4. diautorizzare la spesa di € 504.624,10, per l'esecuzione dei maggiori lavori rispetto
a quelli gia affidati con Contratto rep. n. 6525 del 31.05.2011;

Art. 5. l'importo complessivo dei lavori contemplati nella Perizia di Variante gravera :

Art. 6. per la quota parte di € 4.250.000,00 nelle somme gia impegnate con la delibera A.P.
n. 460 del 21.09.2010 che autorizzava tale spesa a carico del cap. 44/residui di
bilancio di cui alla delibera n. 639/2007, con fondi previsti dalla legge 388/2000 —
DM 02.05.2001;

Art.7. per la quota parte di € 2.250.000,00 a valere sulla somma erogata dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generali per la Vigilanza sulle
Autorita Portuali e il Trasporto Marittimo e per vie d’Acque Interne, a favore
dell’Autorita Portuale di Napoli, con decreto dirigenziale del 5.06.2014, relativa al
fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all’art.
18 bis della legge n. 84/94 e s.m.i., la cui disponibilitd & attestata dal foglio n.
APA184 del 9.12.2014 del Servizio Amministrativo Contabile;

Art. 8. l'approvazione di detta Perizia di Variante da parte di questa Autorita Portuale
equivale a dichiarazione di pubblica utilita, indifferibilita ed urgenza dei lavori;

Art. 9. di dare mandato all'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato di formalizzare i
consequenziali atti amministrativi e contrattuali;

Art. 10. di trasmettere via e-mail la presente deliberazione al Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed al funzionario G. Amitrano
affinché ne curino la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ Autorith Portuale di
Napoli, sezione Amministrazione Trasparente;

Art. 11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e
Contabilita dell'Autorita Portuale di Napoli.

Napoli, i_A%-12-14

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(arch. ancesch RRER)
—(- MO )4 Gl WAL

Si notifichi a:

Segretario Generale ; Area Tecnica ; Area Amministrativa Contabile F

Ufficio Appalti, contratti ed economato

Si notifichi via mail:
R.IP.CT. ; G. Amitrano

Napoli, ll_/(f*' A2 14
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