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AUTORITA" PORTUALE DI NAPOL

DELIBERA n...255 /2014

OGGETTO: Porto di Napoli - Lavori di consolidamento e rafforzamento della
banchina di levante del molo Carmine - COMPLETAMENTO DEI LAVORI - AFFIDAMENTO AI
SENSI DELL’ART. 140 pEL D. LGS. N. 163/2006.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto n. 174 del 30 aprile 2014 con il quale il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell’Autorita
Portuale di Napoli, con attribuzione dei poteri di cui all’art. 8 della L. 84/94;

VISTO il Decreto n. 262 del 3 giugno 2014 con il quale il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti attribuisce al Commissario Straordinario dell’Autorita
Portuale di Napoli i compiti e le funzioni riconosciuti ai presidenti delle autorita
portuali dalla Legge 84/94;

VISTA la Legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della
legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il
Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “.. provvede agli
adempimenti necessari al funzionamento dell ‘autorita portuale, cura listruttoria degli
atti di competenza del presidente, cura Uattuazione delle direttive del presidente ...”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dellillegalita nella pubblica
amministrazione”;

VISTO il Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 dell’Autorita Portuale di
Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza e lntegrita 2014-2016
dell’Autorita Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera
commissariale n. 19 del 5.2.2014;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento, Ing. Pasquale Cascone, nel
proporre 'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni,
attestando e certificando che:

1. Con delibera n.520 del 22/11/2013 ¢ stata disposta la risoluzione del contratto
Rep.n.4953 del 28.02.2007, registrato all’Agenzia delle Entrate — Ufficio Napoli
4, al n. 856/2 in data 15.03.2007 ¢ dell’Atto Aggiuntivo Rep. n. 6584 del
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29.07.2011, registrato c/o Agenzia delle Entrate — Ufficio Napoli 1, al n. 3778 in
data 31.08.2011 ai danni dellimpresa esecutrice dei lavori ATI SLED
Costruzioni Generali S.p.A.;

La citata delibera ha concluso il procedimento avviato ai sensi dell’art.136, dal
Direttore dei Lavori con relazione n.14399 del 25/06/2012 e ha avviato quelli
previsti dall’art.138, 139 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006;

In data 14/02/2014, sulla scorta degli atti d’Ufficio ¢ delle risultanze del
sopralluogo in data 19/12/2013, ¢ stato redatto lo stato di consistenza dei
lavori eseguiti al 22/11/2013 dell’importo complessivo di € 6.316.618,30;

Con nota A.P. n. 1673 del 26.11.2013 ai sensi dell’art.140, al fine di stipulare
nuovo contatto per il completamento dei lavori, é stata interpellata 'IMPRESA
PIETRO CIDONIO 8.p.a. risultata seconda classificata nell’originaria procedura
di gara; con fax assunto al protocollo A.P. al n. 5311 del 11.12.2013 la predetta
societa ha comunicato la non accettazione dell’affidamento del completamento
dei lavori in oggetto;

Con nota assunta al protocollo A.P. n. 1773 del 20.12.2013 si & proceduto ad
interpellare I’Associazione Temporanea tra Imprese costituita dalla SAVARESE
COSTRUZIONI GENERALI S.p.a., con sede in Napoli alla via G. Melisurgo n.15,
capogruppo, e dalla ING.ANTONIO CALABRESE s.r.l.,, ICAD COSTRUZIONI
GENERALI s.r.l., FC LME s.r.l. Ferrara Carmine-LAVORI Marittimi-Edili,
mandanti, risultata terza classificata nell’originaria procedura di gara; con nota
assunta al protocollo A.P. n. 1339 del 5.3.2014 la predetta societa ha ribadito la
disponibilita a subentrare nel contratto per il completamento dei lavori in
oggetto, gia espressa nel verbale di riunione n.1 del 9.1.2014;

nel verbale di riunione n. 4 del 10.3.2014, a seguito della produzione di copia
delle note delle societa Lemapod s.r.l. gia FCLME s.r.l e dell'lng. Antonio
Calbrese s.r.kl., gia trasmesse al protocollo A.P. che modificano la compagine
dell’ATI, che mantiene nel suo complesso tutti i requisiti di partecipazione alla
gara;

In data 29/9/2014 ¢ stato redatto il Verbale di Accertamento Tecnico Contabile
a cura del Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera;

Con nota n.31829 del 03/10/2014 11 Direttore dei Lavori (Delibera A.P. n.442
del 10/07/2008) ha trasmesso la perizia di completamento dei lavori di
consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del molo Carmine nel
porto di Napoli;

L'importo dei lavori di completamento pari ad €. 4.708.932,57, di cui: €.
4.536.543,90 per esecuzione lavori ed €. 172.388,67 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, trova capienza nel quadro economico approvato con
delibera A.P. n. 384 del 30/06/2011 che di seguito si riporta:
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Al) Lavori di Variante
Importo lavori di variante al netto del ribasso del 21,56% € 8.503.130,08

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 323.118,94
Totale lavori di variante € 8.826.249,02
A2) Lavori complementari
Importo lavori complementari al netto del ribasso 21,56% € 1.850.888,03
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 70.333,75
Totale lavori complementari € 1.921.221,78
Importo Totale Lavori € 10.747.470,80
B) Compenso progettazione
Progettazione esecutiva progetto originario € 289.244,79
Progettazione opere complementari €  39.780,56
Totale compenso progettazione € 329.025,35
Importo complessivo € 11.076.496,15
C) “Somme a disposizione
- ¢.1 Imprevisti/Lavori in economia € 500.000,00
- ¢.2 Spese tecniche € 460.000,00
Progettazione, D.L., Coordinamento sicurezza, collaudo,
attivita interne preliminari di coord. alla progettazione,
attivitd amministrative, comp. access., copie, etc.
Assicurazione dei dipendenti
- ¢3 Rilievi accertamenti ed indagini € 120.000,00
- ¢4 Allacciamenti ai pubblici servizi €  10.000,00
- ¢.5 Accantonamento ex art.133, comma 7 D.Lgs 163/06 € 160.000,00
= ¢.0 Spese per attivita di consulenza e supporto € 160.000,00
- ¢.7 Spese per commissioni giudicatrici € 15.000,00
- ¢.8 Spese per pubblicita di gara €  25.000,00
- ¢.9 Spese per accertamenti, verifiche tecniche, efc. € 100.000,00
- ¢.10 Spese per collaudi
- ¢.11 Fondo per accordi bonari 3% importo lavori lordo € 407.801,21
- ¢.12 Spesa per IVA 20% € 165.702,64
Totale somme a disposizione € 2.123.503,86
IMPORTO COMPLESSIVO DEI, PROGETTO € 13.200.000,00

10. Si approva, in conformita alle norme dettate dalla Legge n. 241 del 7.8.1990, la
perizia di completamento dei lavori di consolidamento e rafforzamento della
banchina di levante del molo Carmine nel porto di Napoli, di importo complessivo
pari ad €. 4.708.932,57;

11.8i approva il seguente nuovo quadro economico, immutato nell’importo
complessivo di € 13.200.000,00 ma con la seguente nuova distribuzione:
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Al) Lavori di completamento
Importo lavori di completamento al netto del ribasso del 21,56% € 4.536.543,90
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 172.388,67

Totale lavori di completamento
A2) Lavori appalto originario

€  4.708.932,57

Stato di consistenza dei lavori al 22/11/2013 € 6.316.618,30

Totale lavori Stato di consistenza
Importo Totale Lavori

€  6.3106.618,30
€ 11.025.550,87

B) Compenso progettazione
Progettazione esecutiva progetto originario € 289.244,79
Progettazione opere complementari € 39.780,56

Totale compenso progettazione
Importo complessivo

€ 329.025,35
€ 11.354.576,22

) Somme a disposizione
- c.l Imprevisti/L.avori in economia € 500.000,00
- ¢.2 Spese tecniche € 350.000,00

Progettazione, D.L., Coordinamento sicurezza, collaudo,

attivita interne preliminari di coord. alla progettazione,

attivita amministrative, comp. access., copie, etc.

Assicurazione dei dipendenti
- ¢.3 Rilievi accertamenti ed indagini € 100.000,00
- ¢4 Allacciamenti ai pubblici servizi € 10.000,00
- ¢.5 Accantonamento ex art.133, comma 7 D.Lgs 163/06 € 100.000,00
- ¢.6 Spese per attivita di consulenza e supporto (ambientale, etc.) € 100.000,00
- ¢.7 Spese per commissioni giudicatrici €  15.000,00
- ¢.8 Spese per pubblicita di gara €  20.000,00
- ¢.9 Spese per accertamenti, verifiche tecniche, etc. € 50.000,00
- ¢.10 Spese per collaudi € 0,00
- c¢. 11 Fondo per accordi bonari € 392.242,16
- ¢.12 Spesa per IVA € 108.181,62
- ¢.13 Oneri di conferimento diversi da quelli in progetto € 100.000,00

Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€  1.845.423,78
€ 13.200.000,00

12. Valuta conveniente procedere all’affidamento dei lavori di completamento, alle
medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario, all’ATI costituita
dalla societd SAVARESE COSTRUZIONI GENERALI S.p.a., con sede in Napoli
alla via G. Melisurgo n.15, capogruppo, e dalla ICAD COSTRUZIONI GENERALI
s.r.l. ¢ LEMAPOD s.r.l., mandanti, risultata terza classificata nell’originaria
procedura di gara, ai sensi dell’art.140 del D. Lgs. n. 163/2006;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

T

Y4

DATO ATTO che il Dirigente dell’'Ufficio Appalti-Contratti-Economato,
unitamente al Responsabile del Procedimento, nel proporre ’adozione della presente

delibera, attestano e certificano:
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1. Di aver proceduto ai sensi dell’art. 140 del D, Lgs. n. 163/2006
all'individuazione del soggetto cui affidare il completamento dei lavori;

IL DIRIGENTE UFFICIO APPALTI-CONTRATTI-ECONOMATO

[ty

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

)
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VISTA la disponibilita di fondi impegnati con delibera n. 536 del 21 /12/2004
(foglio n. 354 del 20/12/2004 del servizio amministrativo contabile);

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Responsabile del Procedimento
esprimono, rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarita
amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L.
241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio
Appalti-Contratti-Economato,

I1 Responsabile del Procedimento Il Se rale

A0 Ne g

L4

/
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come foréulata ed istruita, é
rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria del
Commissario Straordinario L.r.p.t.,

DELIBERA

A. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come predisposta dal
Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Appalti-Contratti-
Economato, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale;

B. Di prendere atto dell’approvazione della perizia di completamento dei lavori di
consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del molo Carmine nel
porto di Napoli, prot. n. 31829 del 03/10/2014 da parte del Responsabile del
Procedimento e ne autorizza, per leffetto, la relativa spesa;

C. Di prenderc atto del Nuovo Quadro Economico che riportato nelle premesse
della presente deliberazione, ne costituisce parte integrante, nonché punto di
riferimento per i lavori e le attivita tecniche da eseguire;

D. Di prendere atto, per leffetto, che importo complessivo del progetto resta
immutato in € 13.200.000,00, e che limporto necessario per il completamento
dei lavori ammonta ad € 4.708.932,57, di cui €. 172.388,67 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

E. Di autorizzare I'affidamento del completamento dei lavori all’ATI costituita dalla
societa SAVARESE COSTRUZIONI GENERALI S.p.a., con sede in Napoli alla via
G. Melisurgo n.15, capogruppo, e dalla ICAD COSTRUZIONI GENERALI Sl e
LEMAPOD s.r.l.,, mandanti, individuata ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n.
163/2006;

F. Di autorizzare il Dirigente dell’Ufficio Appalti-Contratti-Economato a stipulare
nuovo contratto con I'ATI costituita dalla societa SAVARESE COSTRUZIONI
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GENERALI S.p.a., con sede in Napoli alla via G. Melisurgo n.15, capogruppo, e
dalla ICAD COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. e LEMAPOD s.r.l., mandanti;

G. Di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al funzionario G. Amitrano
affinché ne curino la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorita portuale di
Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Disposizioni generali / Atti
generali / Atti amministrativi generali;

H. La spesa per l'esecuzione delle opere gravera sui residui del relativo capitolo di
bilancio;

. L'approvazione del Perizia di completamento dei lavori da parte di quest’Autorita
portuale equivale a dichiarazione di pubblica utilita, indifferibilita ed urgenza
dei lavori;

J. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e
Contabilita dell’Autorita portuale di Napoli;

Napoli, li 2% Lo-\|

SARIO STRAORDINARIO
. Francesco KARRER)

\

Si notifichi a mani:
Segretario Generale ; Area Tecnica ; Area Istituzionale :

Area Amministrativa/Contabile ; Ufficio Appalti-contratti economato

Si notifichi via mail:
R.P.C.T. ; G. Amitrano

Napoli, i 23-lO. Ay
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