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PREMESSA

Il presente capitolato disciplina le prestazioni dell’incarico professionale relativo ai servizi di architettura
e ingegneria attinenti all’intervento del “Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del
nuovo terminal contenitori di levante. I stralcio” del porto di Napoli.

L’affidamento prevede la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, oltre a
prestazioni integrative.

Il Professionista incaricato (di seguito Affidatario), per il tempo di seguito citato, si obbliga alla
redazione dei sopramenzionati servizi di ingegneria ed architettura relativi all’intervento predetto inserito
nel piano triennale 2016-2018 dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale — Porti di
Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia (di seguito Committente) e finanziato da fondi dell'Unione
europea POR Campania FESR 2014-2020, Asse VII del POR Campania FESR 2014-2020, Priorita di
investimento 7c — Obiettivo Specifico 7.2., Azione 7.2.1.

L'importo totale delle opere da realizzarsi & stimato in € 17.000.000.

Il costo complessivo delle prestazioni sopra indicate, calcolato ai sensi del DM 17/06/2016, ed il tempo
stabilito per la sola fase progettuale, posti a base di gara sono rispettivamente pari ad € 1.086.223,44 ca
150 gg n.c., di cui 90 gg n.c. per la progettazione definitiva compresa la Relazione Archeologica (per la
verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del D. Lgs. 50/2016) e 60 gg n.c. per la
progettazione esecutiva.

L’importo ribassato della percentuale indicata dal Professionista nell'offerta di gara & fissato in
€ ( I ).

Il tempo ribassato della percentuale indicata dal Professionista nell'offerta di gara per l'espletamento dei
servizi di progettazione definitiva ed esecutiva & pari a gg naturali e consecutivi, di cui gg
per il progetto definitivo (comprensivo della sicurezza in fase progettuale) e ge per il progetto
esecutivo (comprensivo della sicurezza in fase progettuale), mentre per la prestazione relativa alla DL e
di Coord. della sicurezza in fase esecuzione il tempo sara determinato dal tempo di realizzazione delle
opere appaltate fino al certificato di collaudo provvisorio.

Il calcolo dei corrispettivi professionali relativi alle prestazioni richieste redatto ai sensi del DM del
17/06/2016 & riportato nell’allegato 1) della Relazione tecnica — illustrativa dell’affidamento.

La procedura di affidamento e i criteri di aggiudicazione sono riportati nel disciplinare di gara.

Tl Responsabile del Procedimento sia per la fase propedeutica all’avvio della procedura di affidamento
dei lavori sia per la fase di esecuzione del contratto € I’ing. Rosa Palmisano.

II  Responsabile per la gestione dei rapporti contrattuali con il Committente
é

CAPO1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.1 - Oggetto dell’incarico

a) Il committente conferisce a I’incarico professionale relativo ai

seguenti “servizi di ingegneria ed architettura™:

1. elaborazione del progetto definitivo ai sensi dell” art. 23, commi 3 e 7, del Codice e degli artt.
da 24 a 32 del DPR 207/2010;
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2. elaborazione del progetto esecutivo ai sensi degli art. 23, commi 3 e comma 8§, del Codice e
degli artt. da 33 a 43 del DPR 207/2010;

3. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi degli artt. 91, 98 e 100 del
D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e dell’ art. 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

4. direzione lavori, in conformita all’art. 101 , comma 3, all’art. 111 , comma | e all’art 216
comma 17 del D. Lgs. 50/2016;

5. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 92 e 98,
del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e dell’art. 101, comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

6. Prestazione integrativa: Redazione della Relazione Archeologica al fine di procedere alla
Verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del Codice, propedeutica alla
progettazione.

b) L’offerta tecnica ed economica presentata dal soggetto incaricato in sede di gara integra le prescrizioni
del presente capitolato relativamente alla definizione delle modalita e dei termini di espletamento
dell’incarico e alla determinazione dell'importo degli onorari e compensi da corrispondere.

Art. 1.2 - Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 24, c.
5, del D.Lgs. 50/2016 ¢ , iscritto all’Ordine degli della provincia di

al n. , C.F. , PIVA , con studio in

a Iscrizione ente previdenziale

Art. 1.3 - Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

Al sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla persona giuridica del soggetto
incaricato, la progettazione dovra essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai
vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di
presentazione dell’offerta con la specificazione delle specifiche competenze

La/e persona/e fisica/che che svolgerd/anno le prestazioni di cui al presente capitolato &/sono la/le
seguente/i:

a. iscritto all’Ordine degli
della provincia di al n. ,CF.

, P.IVA , con studio in a
b. iscritto all’Ordine degli
della provincia di al n. ,C.F.

,PIVA , con studio in a

Art. 1.4 - Collaboratori

L* Affidatario, nell’espletamento dell’incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti,
della cui nomina dovra dare preventiva comunicazione al Committente, ferma restando la propria
responsabilita nei confronti dell’Amministrazione. La possibilita di avvalersi di collaboratori e
coadiutori non potrd assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli
previsti dal presente capitolato. II Committente rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra I
Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o
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debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme
di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 1.5 - Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento dell’incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di direzione
lavori per le opere pubbliche, e in particolare:

a) il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e 2014/25/UE; Decreti
attuativi e Linee Guida ANAC vigenti;

b) il D.P.R. 207/10 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, per quanto vigente;

c) il D.Lgs. 81/08 s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™;

d) D.M. 17 giugno 2016

Dovranno altresi essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti alla realizzazione delle opere
(architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitari) ed ad ogni altra norma tecnica
specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI,
CE]l, CIG...).

Art. 1.6 - Obblighi generali del Committente

1. II Committente si impegna a fornire all'Affidatario tutta la documentazione a propria disposizione
inerente all’oggetto dell'intervento.

2. 1l Committente s’impegna a garantire, su richiesta dell’ Affidatario e sotto la propria responsabilita, il
libero accesso alle aree interessate dalla prestazione per tutto il corso di espletamento dell’incarico.

Art. 1.7 - Obblighi generali dell’ Affidatario

1. Per le prestazioni di carattere progettuale, I’Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche
prescritte nei pareri e/o autorizzazioni a cui il progetto sara sottoposto e previste dalla normativa vigente,
fino alla conclusione definitiva della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che cid dia
diritto a speciali o maggiori compensi.

2. Gli elaborati progettuali dovranno essere forniti secondo la tempistica che verra dettagliata all’interno
del presente capitolato nelle seguenti modalita:

=~ n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovra essere consegnata su supporto informatico
compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche del Committente (file sorgente originale
modificabile in forma non protetta — documenti in formato “doc™*rtf”, disegni in formato “dwg”
accompagnati dai relativi stili di stampa in formato “ctb”, elaborati contabili in formato compatibile con il
software Primus ACCA ovvero formato aperto “xml™);

= n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno avere formato
1S0O216-A con dimensione massima A0 e dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in
formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto.

La consegna delle copie deve essere accompagnata dalla dichiarazione di corrispondenza tra gli elaborati
cartacei ed informatici a firma del responsabile dell’ Affidamento.

3. eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dall’Affidatario nel corso della
progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie, eccedenti le n. 3
copie, da parte di della S.A. comportera il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.
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4. In caso di errori 0 omissioni nella redazione del progetto esecutivo. Il Committente pud richiedere all’
Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale
degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 1.8 — Proprieta degli elaborati

Gli elaborati e la documentazione di cui all’espletamento dell’incarico. con la liquidazione dei
corrispettivi contrattualizzati, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente il quale potra, a
suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi tutte le modifiche che riterra
necessarie senza che dall’Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non
vengano in alcun modo attribuite all’Affidatario medesimo.

Art. 1.9 — Sicurezza

Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) ed i costi delle misure di
eliminazione o riduzione di tali rischi sono pari a zero in quanto ai sensi dell’art. 26, co 3 bis, del D.Lgs.
81/2008 :

— trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale;

— il servizio non sara svolto presso la sede del Committente;

— non sono presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative svolte presso gli uffici del
Committente.

CAPO 2
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALL’INCARICO DI PROGETTAZIONE

Art. 2.1 — Struttura operativa, contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti la
progettazione

Le prestazioni professionali oggetto del presente capo comprendono la presenza di un team di
progettazione formato da almeno quattro unita tecniche, con le seguenti competenze professionali e
abilitative,

a.1) un architetto o un ingegnere, con le funzioni di coordinatore responsabile
dell’integrazione delle attivita (art.24 del D. Lgs. n. 50/2016);

a.2)  uningegnere esperto di opere marittime;

a.3)  uningegnere esperto in geotecnica;

a.4)  un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98
del decreto legislativo n. 81 del 2008);

a.5)  un geologo per la relazione geologica;

a.6)  un soggetto laureato con qualifica di esperto ambientale.

E’ ammessa la coincidenza del soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a),
punto a.4), con uno dei soggetti di cui alla lettera a), punti a.2) e a.3) purché in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

E’ ammessa la coincidenza del soggetto laureato di cui alla lettera a), punto a.6), con uno dei soggetti di
cui alla lettera a), punti a.2) e a.3) purché in possesso dei requisiti di esperto ambientale.

[ soggetti di cui alla lettera a) devono assicurare |’assistenza e la supervisione anche in sede di esecuzione

dei lavori.
L’incarico relativo alla progettazione dovra attenersi a quanto segue:

a) la progettazione dovra svolgersi in forma organica e coordinata rispetto al Progetto
Preliminare e alla Relazione tecnica illustrativa allegata al bando;
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b) gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti minimi di cui alla normativa indicata
al CAPO I art. 1.1 lett. a e art. 1.5 del presente capitolato. Le indicazioni normative sono da
intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all’interno del presente capitolato;

c) la progettazione dovra essere espletata dai soggetti come indicati agli artt. 1.2, 1.3 e 1.4 del
presente capitolato;

d) la progettazione dovra tenere conto dell’entita dell’importo dei lavori previsto per la
realizzazione dell’opera pari a: euro 17.000.000 compresi gli oneri della sicurezza ed
escluso IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Tale importo costituisce il limite economico per la redazione delle fasi di progettazione
oggetto del presente contratto. L’eventuale superamento di tali importi dovra essere
oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.

L"Affidatario & tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione
dell’opera nel rispetto del predetto limite economico.

e) nello svolgimento d elle attivitd progettuali 1’Affidatario dovrd coordinarsi costantemente
con il RUP secondo le specifiche modalita previste dal presente capitolato e dalla relazione
tecnica illustrativa allegata al bando;

f) dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dal Committente tra cui
le procedure descritte nella Relazione tecnica illustrativa dell’affidamento allegata al bando e
redatta dal RUP, senza per cio sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o
speciali compensi;

g) I’ Affidatario dovra predisporre la documentazione senza ritardo alcuno e con la massima
diligenza, per I’acquisizione di tutti i pareri, i nulla-osta ed le autorizzazioni necessarie ai fini
della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione della Conferenza dei Servizi,
dovra prestare la massima e solerte assistenza al Committente per lo svolgimento della stessa
e dovra presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformita o di altro tipo previste nelle
vigenti disposizioni di legge o regolamentari;

i) " Affidatario dovrd recepire all’interno dei progetti definitivo ed esecutivo tutte le
indicazioni e le prescrizioni rilasciate dagli Enti di Controllo preposti all’autorizzazione
dell’opera;

j) I’ Affidatario dovra recepire all’interno dei vari livelli di progettazione tutte le eventuali
prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente
richieste dal Committente prima dell’approvazione dei progetti medesimi anche in attuazione
delle relative operazioni di verifica/validazione, senza per cio sollevare eccezioni di sorta o
richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Art. 2.2 - Progettazione definitiva

La redazione del progetto dovra essere svolta sulla scorta del Progetto Preliminare e della Relazione
tecnica illustrativa dell’affidamento allegati al bando nonché dei risultati delle indagini geognostiche del
fondale marino sottostante la diga foranea - di cui al Piano di caratterizzazione approvato dal Ministero
dell’Ambiente il 23.06.2015 - acquisiti in data 11.08.2016.

L’ Affidatario dovra redigere la Relazione Archeologica al fine di procedere alla Verifica preventiva di
interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del D. Lgs. 50/2016 degli appalti, propedeutica alla
progettazione definitiva.

Nella redazione del progetto definitivo, I’affidatario dovra tenere conto degli esiti della verifica di
assoggettabilitd a VIA.

In base alle risultanze delle indagini della predetta caratterizzazione, I’ Affidatario dovra porre particolare
attenzione alla definizione delle attivita di dragaggio e di gestione dei sedimenti contaminati definendo le
procedure da seguire con il Ministero dell’ Ambiente.

La redazione della relazione idraulica dovra determinare le caratteristiche del moto ondoso al fine di
verificare le previsioni del progetto preliminare e I'eventuale necessita di successivi stralci aggiuntivi,
dovra inoltre valutare I'impatto del prolungamento della diga sulla morfodinamica costiera.
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Gli elaborati del progetto definitivo, da redigere ai sensi dell” art. 23, commi 3 e 7, del Codice e degli artt.
da 24 a 32 del DPR 207/2010 nonché in base alle disposizioni di cui al presente articolo, sono:

— Relazioni generale

— Elaborati grafici

— Relazione tecnica sugli impianti

— Relazione geotecnica

— Relazione sulle strutture

— Relazione geologica

— Relazione idraulica

— Relazione sulla risoluzione delle interferenze

— Relazione sulla gestione materie

— Calcolo delle strutture e degli impianti

— Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
— Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,

— Studio di impatto ambientale o di fattibilitd ambientale (VIA)
— Piano di monitoraggio ambientale

— Computo metrico estimativo

— Quadro economico

— Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

L’ Affidatario dovra eseguire gli eventuali ulteriori rilievi ed indagini che riterrd necessari nel corso della
progettazione definitiva a sua cura e spese.

L’Affidatario dovra inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per
I’ottenimento delle autorizzazioni comunque denominate a sua cura e spese.

L affidatario dovra adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative prima della
consegna definitiva dello stesso.

In sede di progettazione definitiva dovra essere redatta una dichiarazione del progettista da cui risulti la
conformita alle previsioni del progetto preliminare, alle direttive tecniche e alla normativa vigente.

Art. 2.3 - Progettazione esecutiva

La redazione del progetto esecutivo, verrd predisposto a seguito dell’approvazione del progetto
definitivo.

Gli elaborati del progetto da redigere ai sensi dell” art. 23, commi 3 e 8, del Codice e degli artt. da 33 a
43 del DPR 207/2010 nonché in base alle disposizioni di cui al presente articolo, sono:

— Relazione generale

— Elaborati grafici con particolari costruttivi e modalitd esecutive di dettaglio, fasi costruttive

— Relazioni specialistiche ( Relazione tecnica sugli impianti, Relazione geotecnica, Relazione
idraulica ,Relazione sulle strutture, Relazione geologica, Relazione sulla risoluzione delle
interferenze , Relazione sulla gestione materie)

— Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

— Computo metrico estimativo

— Quadro economico

— Elenco prezzi e eventuale analisi

— Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

— Liste delle categorie e forniture previste

— Schema di contratto

— Capitolato speciale d'appalto

— cronoprogramma

— Piano di manutenzione dell'opera

— Piano di Sicurezza e Coordinamento
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L’Affidamento dovra eseguire gli eventuali ulteriori rilievi ed indagini che riterra necessari nel corso
della progettazione esecutiva a sua cura e spese.

L’Affidatario dovra inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per
I’ottenimento delle autorizzazioni comunque denominate a sua cura e spese.

L’affidatario dovra adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative prima della
consegna definitiva dello stesso.

In sede di progettazione esecutiva dovra inoltre essere redatta una dichiarazione del progettista da cui
risulti la conformita alle previsioni progettuali del progetto definitivo, alle direttive tecniche e alla
normativa vigente.

Art. 2.4 - Coordinamento della sicurezza per la progettazione dei lavori

L’Affidatario assumera, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione
dell’art. 91, 98 e 100 del D. Lgs. 81/2008 e dell” art. 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 con I"obbligo di
uniformare la propria attivita ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo
svolgimento dell’incarico.

Dovranno altresi essere redatti tutti gli elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme vigenti ai fini
della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla
realizzazione delle opere.

Nell’ambito dell’incarico dovra altresi essere effettuata la quantificazione economica analitica:

- dei costi per |'esatto adempimento del coordinamento della sicurezza non assoggettabili al
ribasso d’asta;

- della parte degli oneri generali a carico dell’Impresa da includere nelle singole analisi dei prezzi.

L Affidatario dovra predisporre il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento™ e il “Fascicolo tecnico
dell’opera™, nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di progettazione, come risultante
dall'offerta dell'aggiudicatario.

Art. 2.5 - Ulteriori attivita ricomprese nell’incarico di progettazione

1. L’Affidatario oggetto del presente capitolato comprende inoltre le seguenti attivita:

a. assistenza all’esecuzione di eventuali indagini integrative geotecniche, geologiche e
specialistiche;

b. assistenza e coordinamento con gli Enti di Controllo preposti all*approvazione del progetto e
acquisizione di pareri ed autorizzazioni comunque denominati; assistenza anche in corso
d’opera di elaborati e/o relazioni specialistiche che si dovessero rendere necessari per
I"ottenimento di autorizzazioni o pareri e per dare I"opera perfettamente realizzabile senza
dubbi interpretativi da parte dell’appaltatore.

Art. 2.6 - Verifica periodica dell’avanzamento della progettazione
2. Al fine di:

a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla
progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;

c. identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni
tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista;
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d. verificare, in conformita a quanto stabilito nei progetti di livello inferiore e a quanto disposto
dal RUP, le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni all’Amministrazione
committente;

e. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo passo” e fornendo un
supporto continuo al professionista;

I’ Affidatario € tenuto ad effettuare incontri presso L’Ufficio preposto dal Committente alla presenza del
RUP o del referente tecnico identificato dal RUP con cadenza almeno quindicinale.

Il RUP potra disporre una frequenza piti ravvicinata degli incontri o I’esecuzione di specifici incontri al
fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

Al fine di consentire una puntuale definizione delle esigenze progettuali conseguendo gli obiettivi
generali dell’intervento, agli incontri sopra descritti potranno inoltre partecipare, secondo le indicazioni
fornite dal RUP, ogni altro organo interno all’Amministrazione ed anche rappresentanti di altre
amministrazioni.

L’ Affidatario ¢ tenuto a partecipare agli incontri indetti dal Committente al fine di fornire le necessarie
spiegazioni in merito al progetto elaborato.

L’Affidatario € inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dall’Amministrazione committente per
I*acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti di Controllo.

L’Affidatario & obbligato a far presente al Committente evenienze, emergenze o condizioni che si
verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari, o anche solo
opportuni, interventi di adeguamento o razionalizzazione delle stesse.

Art. 2.7 - Termini per I’espletamento dell’incarico di progettazione

1. Per la redazione dei singoli livelli di progettazione vengono prescritti i seguenti termini cosi come
definiti dall’offerta prodotta in sede di gara da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
disciplinare:

a. progettazione definitiva compresa la Relazione Archeologica (art.25 del D. Lgs. 50/2016):

giomi naturali e consecutivi decorrenti dalla data della firma verbale di consegna a

firma del RUP;

b. progettazione esecutiva: giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
comunicazione al progettista dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte del
Committente.

Il termine complessivo prescritto, cosi come definito dall’offerta prodotta in sede di gara, & pari a
gg n.c.

Per la determinazione dei termini di consegna, si considerano i giomi naturali e consecutivi dalla data di

consegna delle prestazioni oggetto dell’incarico, al netto dei tempi necessari per le verifiche e

approvazioni, di cui al precedente art. 2.1, c. 2, ett. f), per i quali il RUP comunichera con provvedimento

scritto la sospensione e la ripresa della decorrenza dei termini.

2. Per I'avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si fara riferimento
alle date di ricezione delle comunicazioni sopra riportate da parte dell’Affidatario, adeguatamente
dimostrabili con comunicazione recettizia (a mezzo PEC, fax o raccomandata a mano o A.R.).

3. I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte del Committente,
ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC, fax o
raccomandata a mano o A.R.) da una delle parti se non contestata dall’altra parte.

4. Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:
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- ai sensi dell’art. 23, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la progettazione esecutiva e il relativo
incarico sono subordinati all’atto di approvazione della progettazione definitiva;

- i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari all’acquisizione di
pareri 0 autorizzazioni comunque denominati;

- i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari per la
verifica/validazione dei progetti;

- i termini indicati per le progettazioni comprendono i termini connessi all’acquisizione di accordi
e pareri informali da parte degli Enti di Controllo e per la presentazione informale del progetto
agli stessi;

- 1itermini indicati per tutte le fasi della progettazione comprendono i termini connessi alla verifica
in itinere del progetto con gli organi dell’ Amministrazione committente.

5.1 termini di cui al comma 1 del presente articolo sono inoperanti nel periodo necessario
all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna e
riprendono a decorrere dall’emissione dell’atto di assenso, dell’Amministrazione committente o di altra
Autoritd Pubblica o Ente Privato titolare, o dalla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora
previsto dall’ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di
giorni; di tale differimento verra redatta annotazione scritta.

6. Le sospensioni di cui ai commi 4 e 5 non operano qualora:

- il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da attivita istruttoria, richieste di
integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al
tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello stesso tecnico;

- il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento
regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more
dell’emissione dell’atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere
soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato dal presente articolo, & ridotto
utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalita, di comune accordo tra le parti, e il
differimento dei termini sara ridotto di conseguenza.

7. Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell’espletamento dell’incarico rimarranno in proprieta al
Committente, come descritto al precedente art. 1.8.

8. La modalita di trasmissione degli elaborati & descritta al precedente art. 1.7, punti 2,3 e 4.

Art. 2.8 - Penali per il ritardato adempimento dell’incarico di progettazione

1. La penale da applicare ai soggetti incaricati della progettazione e delle attivita a questa connesse &
stabilita in misura giornaliera pari allo I %o (umo per mille) del corrispettivo professionale relativo.

2. Nel caso in cui I'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento
dell’ammontare del corrispettivo professionale, il Committente potra provvedere alla risoluzione del
contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 de D.Lgs. 50/2016.

3. La penale si applica a ogni giomo naturale e consecutivo di ritardo rispetto a ogni singolo termine di
cui all’art. 2.7, comma 1.

4. La penale trova applicazione, per ogni fase della progettazione secondo |’importo del corrispettivo
professionale relativo a tutte le prestazioni direttamente o indirettamente connesse all’attinente livello di
progettazione e a quelli che lo precedono (esempio: il ritardo nella consegna del progetto esecutivo
comporta I’applicazione di una penale calcolata sull’ammontare dei due livelli di progettazione:
definitivo ed esecutivo).
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5. Qualora durante il ritardo della fase progettuale del livello inferiore venga recuperato e pertanto venga
rispettato il termine complessivo (la somma dei termini) di cui all’art 2.7, comma 1, la penale non viene
applicata.

6. Le penali di cui al presente articolo previste per ogni segmento progettuale sono cumulabili.

7. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilita del tecnico incaricato per eventuali maggiori
danni subiti dal Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a
terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Committente stesso
debba sostenere per cause imputabili all’ Affidatario.

8. Qualora I’ Affidatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico, alle prescrizioni contenute nei
documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento,
quest’ultimo procederd con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per la loro
osservanza.

9. E’ facolta dell’ Affidatario, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 50/2016, chiedere sospensioni della qualora
circostanze particolari impediscono la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, in tal
caso il Committente dispone la sospensione della prestazione con verbale sottoscritto dall’ Affidatario.
Analogamente sard sottoscritto il verbale di ripresa al cessare delle ragioni che hanno imposto la
sospensione che dovra riportare il nuovo termine per lo svolgimento dell’incarico. 1l Committente ha
facolta di concedere proroghe al fine di garantire la qualita ed il buon esito dell’incarico stesso.

10. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione
del contratto come previsto all’art. 6.3 del presente capitolato.

CAPO 3

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEI
LAVORI

Art. 3.1 - Descrizione delle prestazioni richieste

1. L’incarico dovra essere svolto in conformita a quanto previsto dall’art. 101 comma 3, dall’art. 111,
comma 1 e dall’art 216 comma 17 del D. Lgs. 50/2016, dalle linee guida ANAC del 2016 e alle ulteriori
disposizioni normative e regolamentari applicabili alla figura del DL. Tali disposizioni sono inoltre
integrate da quanto contenuto all’interno del presente capo.

2. Il Committente si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del
tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all’interno del presente capitolato.

Art. 3.2 - Modalita di svolgimento delle prestazioni richieste

1. L’ Affidatario dovra svolgere l'incarico in stretto contatto con il RUP dal quale ricevera le necessarie
istruzioni e linee guida a cui attenersi.

2. Dovra essere garantita dalla DL ["assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al
Committente da norme cogenti quali quelli in materia di adempimenti con I’A.N.A.C. di pubblicita, di
subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.

3. Dovranno in particolare essere effettuate le seguenti attivita:
- la gestione e il controllo dell’attivita dell’ Appaltatore;
- la gestione e il controllo dell’andamento temporale dei lavori;
- la gestione e il controllo della contabilita dei lavori;
- il controllo delle lavorazioni e dei materiali utilizzati;
- il controllo della rispondenza delle opere realizzate al progetto appaltato;
- provvedere alla segnalazione al RUP dell’inosservanza da parte dell’esecutore delle regole
relative al subappalto di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
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- il controllo della realizzabilita dell’opera (identificazione tempestiva degli eventuali imprevisti);
- la supervisione e il coordinamento dell’intero Ufficio di Direzione Lavori;
- la gestione, per le proprie competenze, delle eventuali controversie con I’ Appaltatore.

4. Dovra essere garantita la presenza almeno settimanale in cantiere, Iassistenza e la sorveglianza dei
lavori ivi compresa ’adozione di tutti i provvedimenti e I’assunzione delle misure, dei controlli e delle
verifiche necessarie.

5. Dovra essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari ed, in particolare, dovranno essere aggiornati quotidianamente il giornale dei lavori e
tempestivamente tutta la contabilita dei lavori, sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia
per quelle relative allo stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte
dell’Tmpresa esecutrice.

6. Dovra essere prodotta al RUP una relazione bimestrale sull’andamento tecnico - economico dei lavori
con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttivita dell’Impresa evidenziando eventuali
difficolta o ritardi. Tali note dovranno altresi contenere:

- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello Stato di
Avanzamento Lavori;

- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti
nel Computo Metrico Estimativo;

- la cormrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma del lavori. Il
committente si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del
tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del DL;

- ogni eventuale problematica sorta nel corso dei lavori;

- eventuali riserve iscritte dall’ Appaltatore.

7. Dovra essere altresi garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici (relazioni, domande, atti
economici, contabili e grafici) necessari alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli
eventuali atti e documenti tecnici di competenza del DL in ordine alla materiale fruibilita dell’opera, al
collaudo statico e a quello tecnico-amministrativo.

8. Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve da parte
dell’Impresa esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.

9. Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas,
energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi
alla realizzazione degli allestimenti impiantistici del cantiere.

10. Nel corso dell’esecuzione dell’opera dovra essere data immediata comunicazione al RUP nel caso si
rendesse necessaria la predisposizione di varianti al progetto approvato. Tale comunicazione dovra essere
accompagnata da una circostanziata e dettagliata relazione che dovra contenere tutti gli elementi per una
valutazione dell’effettiva necessita e della congruita tecnico-amministrativa di variazione progettuale. La
Perizia dovra essere redatta solo a seguito di autorizzazione scritta da parte del RUP.

11. Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell’espletamento dell’incarico rimarranno in proprieta al
committente, che potrd quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati
dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile con i software in uso
presso le strutture tecniche del Committente (file sorgente originale modificabile in forma non protetta).
Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende ricompreso all’interno dell’onorario della prestazione
professionale.

12. Nel caso di necessitd di predisporre perizie di variante, non riconducibili ad errori progettuali, la
perizia stessa dovra essere redatta dall’Ufficio di Direzione Lavori previa autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante.
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13. L affidatario si impegna inoltre al rispetto dei tempi prescritti dalla normativa vigente a dal CSA per
tutti gli adempimenti di competenza (emissione del SAL, risposte alle riserve iscritte dall’ Appaltatore,
ecc.)

Art. 3.3 - Accettazione del progetto prima dell’affidamento dell’incarico

1. La persona fisica incaricata della D.L. & tenuta alla formale verifica preliminare del progetto in
rapporto allo stato di fatto dei luoghi, alla verifica e accettazione del progetto. Tale verifica dovra essere
verbalizzata e consegnata al RUP all’atto di costituzione dell’Ufficio di DL.

Art. 3.4 - Durata dell’incarico, ritardi e penali

1. Le prestazioni professionali di cui al presente Capo decorrono dalla data di costituzione dell’Ufficio di
DL da parte del Committente fino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei
lavori.

2. Nel caso di mancato adempimento dell’attivita di direzione lavori (art. 101 e 111, comma | e art. 216,
comma 17 del D.Lgs. 50/2016) per mancata trasmissione della documentazione e/o inadempimento agli
incarichi attribuiti, il Committente ha facolta di applicare una penale in misura giornaliera pari allo 1%o
(uno per mille) del corrispettivo professionale relativo.

3. Nel caso in cui 'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento
dell’ammontare del corrispettivo professionale, il Committente potra provvedere alla risoluzione del
contratto per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108 de D.Lgs. 50/2016.

4. Per inadempimento dell’incarico & da intendersi anche la mancata presenza in cantiere.

5. Qualora I’ Affidatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei
documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento,
quest’ultimo procedera con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per I’osservanza
delle disposizioni.

6. E’ facolta dell” Affidatario, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, chiedere sospensioni della
prestazione qualora circostanza particolari impediscono la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto, in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione con verbale sottoscritto
dall’Affidatario. Analogamente sara sottoscritto il verbale di ripresa al cessare delle ragioni che hanno
imposto la sospensione che dovra riportare il nuovo termine per lo svolgimento dell’incarico. Il
Committente ha facolta di concedere proroghe al fine di garantire la qualita ed il buon esito dell’incarico
stesso.

7. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni dovranno essere aggiomati i termini di esecuzione del
contratto come previsto al all’art. 6.3 del presente capitolato.

CAPO 4
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI

Art. 4.1 - Descrizione delle prestazioni richieste
1. Le prestazioni professionali oggetto del presente capitolato comprendono la presenza minima di:

a. n. 1 professionista con funzione di direttore operativo;

b. n. 2 ispettore di cantiere.
Alle suindicate unitd minime saranno aggiunte le seguenti ulteriori risorse professionali
; cosi come definito dall’offerta
prodotta in sede di gara da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

2. Le figure di assistenza alla DL si intendono responsabili, a norma di legge, per la direzione lavori
delle opere per le quali & richiesta la loro competenza specialistica e rispondono del loro operato di fronte
alla legge e al Committente.

3. L’incarico dovra essere svolto in conformita a quanto previsto dall’art. 101 comma 4 e 5 del D. Lgs.
50/2016 e alle ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili alla figura del DO e dell’IC.
Tali disposizioni sono inoltre integrate da quanto contenuto all’interno del presente Capo.
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4. Tali soggetti verranno inclusi all’interno dell’Ufficio di DL da istituirsi, a cura della Stazione
Appaltante, prima dell’inizio dei lavori;

5. GIi assistenti avranno come referente gerarchico il DL dal quale riceveranno specifiche disposizioni
in corso d’opera relativamente alle modalita di svolgimento del proprio incarico e al quale risponderanno
direttamente della propria attivita;

6. Il Committente si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del
tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all’interno del presente capitolato.

Art. 4.2 - Direzione Operativa dei Lavori

1. Il professionista dovra svolgere l'incarico in stretto contatto con il RUP ed il DL, dai quali riceveranno
le necessarie istruzioni e linee guida a cui attenersi.

2. I professionisti avranno le seguenti specifiche mansioni:

a. assistere la DL nella verifica in corso d’opera della corretta esecuzione delle opere rispetto alle
indicazioni progettuali e alle normative vigenti al momento dell’esecuzione delle stesse;

b. assistere la DL nella verifica in corso d’opera della corretta esecuzione delle opere;

c. certificare, preliminarmente all’emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori,
’ammissibilita al pagamento delle opere eseguite dall’Appaltatore;

d. aggiornare il cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori, segnalando
tempestivamente al DL le eventuali difformitd rispetto alle previsioni contrattuali e
proponendo i necessari interventi correttivi;

e. assistere gli Ispettore/i di Cantiere nella verifica e accettazione dei materiali in conformita alle
disposizioni progettuali, normative e alle regole di buona tecnica vigenti. I Direttori Operativi
dovranno esprimere formale parere sul materiale campionato firmando, per la parte di propria
competenza, la scheda di verifica della campionatura e del materiale pervenuto in cantiere;

f. partecipare, su richiesta del DL, alle riunioni di coordinamento e alle visite settimanali di
cantiere (congiuntamente o disgiuntamente agli altri tecnici componenti I’Ufficio di DL);

g. garantire la propria presenza a seguito di convocazione specifica da parte del DL;

h. garantire la presenza giornaliera nel corso dell’esecuzione delle opere di elevata complessita o
ad elevato rischio;

i. collaborare alla tenuta dei libri contabili partecipando, su richiesta del DL, alle operazioni di
rilievo da effettuarsi in contraddittorio con I’ Appaltatore e collaborando con gli Ispettori di
Cantiere all’individuazione dei criteri per [’inserimento delle opere all’interno della
contabilita;

j. identificare gli interventi necessari a porre rimedio ad eventuali difformita rispetto alle
previsioni progettuali;

k. condurre analisi atte all’individuazione delle cause che influiscono negativamente sulla qualita
delle opere fornendo al riguardo tempestiva comunicazione al DL e proponendo le adeguate
azioni correttive;

I. assistere alle visite ispettive in cantiere degli Enti preposti, redigendo gli elaborati necessari
all’eventuale ottenimento di pareri o autorizzazioni comunque denominati;

m. verificare lo svolgimento da parte dell’Appaltatore di tutte le pratiche di legge relative alle
opere strutturali e impiantistiche, raccogliendo tutte le certificazioni e le documentazioni
previste dalla Norma e dai regolamenti vigenti necessari per conseguire 1'Agibilita dei locali;

n. disporre le prove obbligatorie e facoltative relative all’accettazione dei materiali strutturali,
edili e impiantistici;

0. esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impianti, disponendo le prove di tenuta e di funzionamento degli impianti secondo le norme di
buona tecnica vigenti e sottoscrivendo i relativi verbali in contraddittorio con I’ Appaltatore;

p. redigere e sottoscrivere i verbali di verifica e di prova delle strutture e degli impianti;
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g. assistere la DL nello svolgimento dei necessari contatti con le Aziende erogatrici di acqua,
gas, teleriscaldamento, energia elettrica, telefonia ed altri servizi, per la tempestiva risoluzione
dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici;

r. assistere il collaudatore nell’espletamento delle operazioni di collaudo, fornendo i verbali di
verifica di materiali ed opere realizzate effettuati nel corso dell’esecuzione dei lavori;

s. raccogliere e verificare le certificazioni relative alla conformitd degli impianti e della
conformita ai fini della prevenzione incendi (impianti, certificazioni di resistenza al fuoco,
certificazioni di reazione al fuoco...);

t. raccogliere e trasmettere tutti i dati e tutte le indicazioni utili alla redazione, nelle forme e nei
termini previsti dalla normativa, delle eventuali controdeduzioni alle riserve iscritte
dall’ Appaltatore.

3. Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell’espletamento dell’incarico rimarranno in proprieta al
committente, come descritto all’art. come descritto al precedente art. 1.8.

4. la modalita trasmissione degli elaborati & descritta al precedente art. 1.7, punti 2,3 e 4.

Art. 4.3 - Ispettore di cantiere

1. L’Ispettore di cantiere dovra svolgere l'incarico in stretto contatto con il RUP ed il DL, dai quali
riceveranno le necessarie istruzioni e linee guida a cui attenersi.

2. Il professionista avra le seguenti specifiche mansioni:

a. collaborare con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita delle prescrizioni
stabilite nel capitolato speciale di appalto;

b. verificare i documenti di accompagnamento delle fomiture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita del fornitore;

c. verificare, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualitd o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

d. controllare ’attivita dei subappaltatori;

e. controllare la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

f.  fornire I"assistenza alle prove di laboratorio;
fornire |’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;

h. curare la predisposizione degli atti contabili e ['esecuzione delle misurazioni;

i. fornire assistenza al coordinatore per |’esecuzione.

3. L’Ispettore di cantiere dovra garantire la propria presenta a tempo pieno durante il periodo di
svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo.

4. Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell’espletamento dell’incarico rimarranno in proprieta al
committente, come descritto al precedente art. 1.8.

5. la modalita trasmissione degli elaborati & descritta al precedente art. 1.7, punti 2,3 e 4.

Art. 4.4 - Durata dell’incarico

Le prestazioni professionali di cui al presente Capo decorrono dalla data di costituzione dell’Ufficio di
DL da parte del Committente fino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei
lavori.

Pagina 17 di 26



AUTORITA di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

CAPO 5
DISPOSIZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 5.1 - Descrizione delle prestazioni richieste

1. L’Affidatario assumera, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione
degli artt. 92 e 98 del D. Lgs. 81/08 e dell’art. 101, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, con ’obbligo di
uniformare la propria attivitd ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo
svolgimento dell’incarico;

2. Tale soggetto potra essere anche coincidente con il direttore dei lavori o uno degli assistenti alla
direzione lavori;

3. Il Committente si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del
tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all’interno del presente capitolato.

Art. 5.2 - Modalita di svolgimento delle prestazioni richieste

1. Oltre alle mansioni di cui alle disposizioni normative citate, il professionista dovra svolgere le
seguenti specifiche mansioni:

a.

b.

garantire al RUP |assistenza relativamente agli adempimenti imposti da norme cogenti o da
prescrizioni fornite dagli Enti competenti;

proporre la bozza della “notifica preliminare” di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/08 al RUP in tempo
utile per I"invio agli Enti competenti entro i termini previsti dalla normativa. Tale bozza dovra
essere inoltre inviata al RUP in occasione di ogni successivo aggiomamento (modifica dei
soggetti esecutori, dei dati generali del cantiere...);

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle
Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
anche in considerazione della presenza esterna al cantiere di varie attivita di tipo pubblico e di
strade di pubblico accesso;

verificare I'idoneitd del piano operativo di sicurezza redatto dalle imprese esecutrici dei lavori,
assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento. La verifica dovra estendersi
anche alle procedure volte a garantire la sicurezza in tutte le attivita che possano direttamente o
indirettamente interessare aree o attivita esterne al cantiere;

adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, c. 1, lett. b), del
D.Lgs. 81/08 in relazione all'evoluzione dei lavori, all’emissione di eventuali perizie di variante
(contestualmente all’emissione delle stesse) ed alle eventuali modifiche ulteriori intervenute;
valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e le
relative ricadute tecniche, temporali ed economiche sui lavori. Tali valutazioni dovranno essere
comunicate al DL e al RUP mediante specifica relazione;

controllare il rispetto delle procedure previste dai piani di sicurezza da parte del Direttore
Tecnico del cantiere;

verificare la concreta attuazione del piano di sicurezza e coordinamento in ogni fase dell attivita
di cantiere, impartendo all’Appaltatore le necessarie disposizioni. IT mancato adempimento da
parte dell’Appaltatore con la tempestivita dovuta in relazione allo stato di pericolo dovra
comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP. Nel caso in cui il RUP non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore dovra, previa richiesta al RUP delle eventuali motivazioni e valutazione in
contraddittorio delle stesse, dare comunicazione dell’inadempienza agli Organi competenti;
garantire, nelle forme pill opportune durante tutta la durata dei lavori, la costante reperibilita
nell’orario di lavoro dell’Tmpresa, propria o, in caso di motivata e saltuaria assenza. di un proprio
collaboratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08;
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garantire la propria personale presenza in cantiere non meno di una volta a settimana e, in forma

continuativa, ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato oppure

lavorazioni cosi identificate all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

garantire la propria personale presenza in cantiere quando lo richiedano il DL e/o il RUP;

provvedere alla redazione di un verbale di ogni sopralluogo effettuato in cantiere. In tali verbali

dovranno essere indicati almeno i seguenti dati:

- data e ora del sopralluogo in cantiere;

- elenco delle Imprese presenti in cantiere con gli estremi delle eventuali autorizzazioni al
subappalto (ovvero di comunicazione del subcontratto);

- elenco degli operai e del personale tecnico delle Imprese presenti in cantiere, con
riferimento al numero di matricola;

- elenco dei mezzi d’opera, presenti in cantiere, con verifica della presenza della relativa
documentazione e della loro idoneita;

- verifica della documentazione presente in cantiere in rapporto all’avanzamento dei lavori;

- individuazione, per ciascuna Impresa presente in cantiere, dell’elenco delle lavorazioni in
corso di esecuzione e loro localizzazione;

- descrizione del sopralluogo e del relativo esito;

- elenco delle difformita riscontrate con indicazione, per ciascuna di esse, delle relative
azioni di adeguamento da intraprendere;

- elenco delle precedenti difformita segnalate non ancora sanate con riferimento al numero
e alla data del verbale con il quale le stesse venivano riscontrate.

I verbali dovranno essere redatti in triplice copia firmata dal Coordinatore e dal Direttore Tecnico
del Cantiere e quindi inviati al RUP e alla D.L., che ne restituiranno un esemplare sottoscritto per
ricevuta e presa visione;

redigere, con cadenza bimestrale e al termine dei lavori, una relazione che riepiloghi
[’andamento del cantiere in relazione alla gestione della sicurezza;

verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice,
subappaltatori, sub affidatari e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di
regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile acquisendo il DURC per il tramite della Stazione
Appaltante. L’impossibilita di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovra essere
segnalata al RUP;

sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, parzialmente o totalmente i lavori fino alla
verifica dell'avvenuto adeguamento delle difformita riscontrate da parte dell’ Appaltatore;
verificare I’adempimento da parte di tutte le imprese esecutrici delle disposizioni di cui all’art. 5
della L. 136/10;

fornire tutti i dati e tutte le indicazioni utili alla redazione, nelle forme e nei termini previsti dalla
normativa, delle eventuali controdeduzioni alle riserve iscritte dall” Appaltatore.

2. Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell’espletamento dell’incarico rimarranno in proprieta al
committente, come descritto al precedente art. 1.8.

3. La modalita trasmissione degli elaborati & descritta al precedente art. 1.7, punti 2,3 e 4.

Art. 5.3 - Durata dell’incarico, ritardi e penali

1. Le prestazioni professionali di cui al presente Capo decorrono dalla data di costituzione dell’ Ufficio di
DL da parte del Committente fino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei

lavori.

2. Nel caso di mancato adempimento dell’attivita del coordinatore in fase di esecuzione per mancata
adeguamento del piano di sicurezza in funzioni di eventuali modifiche di lavorazioni e/o inadempimento
agli incarichi attribuiti, il Committente ha facolta di applicare una penale del in misura giornaliera pari
allo 1 %o (uno per mille) del corrispettivo professionale.
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3. Nel caso in cui I'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento
dell’ammontare del corrispettivo professionale, il Committente potra provvedere alla risoluzione del
contratto per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108 de D.Lgs. 50/2016.

4. Per inadempimento dell’incarico ¢ da intendersi anche la mancata presenza in cantiere del personale
indicato in offerta.

5. Qualora I’ Affidatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei
documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento,
quest’ultimo procedera con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per I’osservanza
delle disposizioni.

6. E’ facolta dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016. chiedere sospensioni della
prestazione qualora circostanza particolari impediscono la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto, in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione con verbale sottoscritto
dall’Affidatario. Analogamente sard sottoscritto il verbale di ripresa al cessare delle ragioni che hanno
imposto la sospensione che dovra riportare il nuovo termine per lo svolgimento dell’incarico. Il
Committente ha facolta di concedere proroghe al fine di garantire la qualita ed il buon esito dell’inacrico
stesso.

7. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione del
contratto come previsto al all’art. 6.3 del presente capitolato.

8. Art. 5.4 - Obblighi specifici dell’ Amministrazione

1.1 Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario in tempo utile i dati, comunicati
dall’Appaltatore, relativi alle Imprese appaltatrici o subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi che
opereranno all'interno del cantiere. Ove I’ingresso in cantiere preveda specifica autorizzazione, il
Committente provvedera ad inviare copia del provvedimento di cui ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs.
50/2016.

CAPO 6
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 6.1 - Onorario

1. I corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente disciplinare & pari ad
€rvnnanaas ( /euro) (oltre a C.N.P.A.LLA. 4% e 1.V.A. 22%) cosi come
definito dal ribasso del % [I’offerto in sede di gara da ritenersi parte integrante e sostanziale del
presente disciplinare.

2. L’entita dell’onorario & ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della
professione ai sensi dell’art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell’equo compenso
dovuto ai sensi dell’art. 2578 del Codice Civile.

3. L’onorario € cosi composto:

a. per la progettazione definitiva compresa la redazione della Relazione Archeologica
(art.25 del D. Lgs. 50/2016) e il coordinamento della sicurezza per la progettazione
definitiva cosi come descritta al capo 2 ammonta ad euro

_ euro);

b. per la progettazione esecutiva compreso per il coordinamento della sicurezza per la
progettazione esecutiva come descritta al capo 2, ammonta ad
€uro: ( euro);

c. per la direzione lavori cosi come descritta al capo 3, per la direzione operativa e la

funzione di Ispettore come descritte al capo 4, per le funzioni di coordinatore della
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sicurezza in fase di esecuzione come descritta al capo 5,ammonta ad euro
( euro);

5. Le pratiche autorizzative di cui al presente capitolato devono intendersi gia compensate nell’onorario
complessivo della parcella posto a base di gara.

6. L’onorario sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente
capitolato, in esse intendendosi comunque comprese le attivita di modificazione e integrazione degli
elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e
sino all’approvazione del progetto, dal Committente o da terzi. al fine di adeguare il progetto in rapporto
a intervenute disposizioni normative.

7. Tutte le spese sono conglobate nell’onorario di cui al comma 1 del presente articolo € compensate
nella misura del 15 % (quindici per cento), con cid rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennita,
vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente contenuto nel presente contratto capitolato.

8. Il corrispettivo di aggiudicazione, & da intendersi convenuto “a corpo™ in misura fissa ed invariabile,
per la realizzazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato d’incarico.

9. I corrispettivi sono immodificabili: eventuali variazioni della Tariffa Professionale e dei relativi
importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente capitolato, salvo diversa specifica
disposizione normativa.

10. All'Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennitd o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in
sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attivita di
progettazione ed attivita inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

Art. 6.2 - Modalita di pagamento dell’onorario

1. L’emissione delle fatture fiscali elettroniche relative alle prestazioni progettuali dovra avvenire al
verificarsi delle seguenti condizioni:

— fattura pari al 60% del compenso alla consegna al RUP della versione definitiva degli elaborati
previa approvazione del RUP, il rimanente 40% verra fatturato a seguito della verifica positiva
della progettazione di cui all’art. 26 del Codice.

La liguidazione dei compensi avverrd previa attestazione da parte del RUP in relazione all'effettivo
svolgimento dell'attivita a regola d'arte e conformemente alle norme contrattuali.

2. L’emissione delle fatture fiscali elettroniche relative al compenso per la DL, I’ Assistenza alla DL e per
le funzioni di CSE dovra avvenire nelle seguenti modalita:

— alla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura ad esso proporzionale.
All’importo cosi determinato verra applicata una trattenuta pari al 10% che sara liquidata ad
ultimazione delle attivitd ed all’accertamento della regolarita esecutiva.

L’emissione della fattura elettronica a saldo dovra avvenire a seguito dell’approvazione da parte della SA
del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

3. In conformitd a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta)
giomi naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

4. Le spese conglobate forfettariamente non verranno corrisposte a parte ma in quota proporzionale alla
prestazione da liquidare.

5. L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico &
comungque subordinata all’acquisizione dell’attestazione di regolarita contributiva con esito positivo.

6. In caso di inadempimento contrattuale, il Committente si riserva di non procedere alla liquidazione
degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si & verificato il non
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corretto adempimento, fatta salva la facolta di attivare contestualmente le procedure di cui all’art. 9.1 del
presente capitolato.

Art. 6.3 — Modifiche al contratto nel periodo di efficacia e determinazione dei corrispettivi

1. (Varianti al progetto posto a base di gara) Il Committente, nel caso si verifichino riduzioni di
disponibilitd economiche o per altri motivi di carattere tecnico-amministrativo, si riserva la facolta di
stralciare dal progetto alcuni servizi.

In particolare, solo a valle dei risultati della verifica di assoggettabilita a VIA, lo studio di impatto
ambientale previsto nel presente affidamento, sara confermato o stralciato come descritto nella Relazione
tecnica illustrativa dei servizi da affidare a firma del RUP allegata al bando.

La predetta eventualita di stralciare alcuni servizi, comportera che i compensi per i servizi di oggetto
dell’affidamento saranno adeguatamente ridotti con riferimento al DM 17 giugno 2016, senza che
|’appaltatore possa avere nulla a pretendere.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2017.

Nel caso di variazione autorizzata dal Committente dell’importo totale, in aumento o in diminuzione,
delle opere o delle singole categorie che lo compongono, si provvederd alla rideterminazione
dell’onorario ai sensi del DM 17.06.2016 alle medesime condizioni del presente disciplinare.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell’incarico
mediante atti aggiuntivi.

2. (Varianti ai lavori in corso d’opera) Si provvedera alla rideterminazione dei corrispettivi in base
all’importo delle varianti in corso d’opera relativamente alla sola progettazione della variante e in base
allo stato finale per quanto riguarda la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase
esecutiva,

Art. 6.4 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’ Affidatario si assume. a pena di nullitd assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla
L.136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilitad dei movimenti finanziari
relativi al presente affidamento.

2. 1 conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche ¢&, a
far data dal , presso la Banca / Poste Italiane S.p.a.

3. I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:

- Banca (Denominazione completa)

- Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)

- Numero conto:

- Codice IBAN:

- Codici di riscontro: ABI CAB CIN

4. Si riportano gli elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra il conto
corrente e il presente affidamento:
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5. L’intestatario del conto, coincidente con [’Affidatario del presente incarico, ¢

6. | soggetti (persone fisiche) che per I'Incaricato saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato
risultano i seguenti:

- sig.

-nato a

- residente a

- cod. fisc.

- operante in qualita di

7. Ai sensi dell’art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di
pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione
committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’articolo citato, il codice identificativo di gara
(CIG), attribuito dallANAC, e il codice unico di progetto (CUP) comunicati all’Affidatario dal
Committente.

8. L’Incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati
dichiarati in merito alla tracciabilita dei flussi finanziari.

9. Ove I'Incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilita finanziaria
da parte di sub affidatari (ove consentiti), sara tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Govemo della Provincia di Napoli.

10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni & causa di risoluzione del contratto.

Art. 6.5 - Anticipazione

1. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 79/97, convertito dalla L. 140/97, il Committente non procedera alla
liquidazione di alcuna forma di anticipazione.

CAPO 7
COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 7.1 - Polizza di responsabilita civile professionale

L'Incaricato dovra presentare, entro i termini fissati dal Committente e comunque prima della firma del
presente capitolato, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo
“Responsabilita Civile Generale™ nel territorio dell'Unione Europea, contenente I'impegno a rilasciare la
polizza di responsabilita civile professionale di cui all’art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/206 riferita ai lavori
oggetto di progettazione.

La polizza dovra essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 123/04 da integrarsi con le successive
disposizioni normative e regolamentari.

La garanzia dovrd essere prestata per un massimale di € pari a
__dell'importo dei lavori progettati.

La mancata presentazione della polizza da parte del progettista prima dell'approvazione del progetto
esecutivo esonera il Committente dal pagamento di tutti i compensi professionali.
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Art. 7.2 - Durata della polizza

La polizza dovra avere validita per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, il progettista dovra,
conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

CAPO 8
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 8.1 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto potra essere risolto, di diritto. per inadempimento, ai sensi dellart. 1456 del Codice Civile,
anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel
presente capitolato comporti un’applicazione della penale, di cui agli artt. 2.8, 3.4, 4.4 ¢ 5.3 del presente
capitolato, di ammontare superiore al 10% degli importi contrattuali.

2. In tale ipotesi, il Committente si intendera libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente,
senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta, con I’esclusione di quelli relativi alle
prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque
fatte salve dal Committente medesimo. E inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei
danni diretti e indiretti a carico dell’ Amministrazione committente in conseguenza dell’inadempimento.

3. Il contratto puo altresi essere risolto in danno all’Affidatario in uno dei seguenti casi:

a. revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico
incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non
disponga di una figura professionale sostitutiva;

b. perdita o sospensione della capacita a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito ad un
provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

c. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita
organizzata;

d. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in
materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

e. accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
f. accertamento della violazione del regime di incompatibilita cui all’art. 9.3 del presente capitolato;

accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui all’art. 9.4 del
presente capitolato.

a

6. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da
qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di
progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo
dell'’Amministrazione committente, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di
norma di legge o di regolamento, il Committente potra risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei
danni subiti da parte del Committente stesso, I'Affidatario avra diritto a ricevere soltanto il compenso
relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo
consultivo dell'’Amministrazione committente o che siano state validate positivamente.

Art. 8.2 - Recesso dal contratto

7. 11 Committente ha la facoltd di recedere dal presente contratto, senza possibilita di opposizione o
reclamo da parte dell'Affidatario, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare piu seguito alle
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prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Affidatario verra corrisposto il compenso relativo alle
prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

Art. 8.3 - Incompatibilita

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente capitolato non potranno partecipare né
all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente
incarico.

2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai
sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti.

4. L’Incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di
interesse con il Committente e si impegna comunque a segnalare tempestivamente I’eventuale insorgere
di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé
medesimo sia per i suoi collaboratori.

5. L’affidatario autocertifica altresi, di non trovarsi nell’ipotesi di incompatibilita di cui all’art.53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001, ovvero dichiara di non aver stipulato rapporti di
collaborazione/lavoro dipendente con i soggetti individuati dalla norma: “I dipendenti che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art.l, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed & fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti”.

Art. 8.4 - Riservatezza

L'Affidatario non potrd fornire a terzi dati ed informazioni relativi al lavoro svolto, o pubblicarne i
contenuti, essendo i documenti progettuali, le relazioni tecniche, la documentazione reperita e in genere
tutta la documentazione prodotta, di proprieta esclusiva del Committente.

L’Affidatario potrd utilizzare o fare pubblici riferimenti al suddetto materiale solo previa espressa
autorizzazione del Committente.

L’Affidatario non potra far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verra a
conoscenza in relazione al mandato affidato e cid anche dopo la scadenza del contratto.

L’Affidatario non potra divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati riservati dei quali
verra a conoscenza durante |’espletamento delle attivita. Lo stesso Affidatario si impegna ad utilizzare i
dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attivita previste dal presente
contratto.

Art. 8.5 — Subappalto

In tutti gli affidamenti di cui al presente capitolato, I’ Affidatario non pud avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attivitd indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con l'esclusione delle relazioni
geologiche nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali come disciplinato dall’art. 31,
comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016.

Pagina 25 di 26



AUTORITA di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

Resta impregiudicata la responsabilita del progettista nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attivita
citate.

Art. 8.6 - Risoluzione delle controversie

Per le eventuali controversie circa linterpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sara
competente il Foro di Napoli; & esclusa la competenza arbitrale.

Art. 8.7 - Spese

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione
dell’l.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad
esclusivo carico dell’ Affidatario.

Si intendono altresi a carico dell’Affidatario gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento
dell’incarico ed ogni altro onere necessario per |’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel
presente disciplinare.

Art. 8.8 - Trattamento dei dati

1. 1 dati personali raccolti dal Committente saranno trattati con e senza ["ausilio di strumenti elettronici,
per I’espletamento delle attivitd istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul
diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, I’interessato
puo esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03. Responsabile del trattamento dei dati &
il RUP.

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell’incarico di cui al
presente capitolato, I'Affidatario ¢ responsabile del trattamento degli stessi in conformita alle norme
dettate dalla L. 675/96.

Art. 8.9 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del
Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/10, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 8.10 - Elezione del domicilio

Agli effetti del presente atto, I'Incaricato dichiara di avere il proprio domicilio in
Via ,n._ ,tel , PEC , fax , e-mail

Luogo e data

L*AFFIDATARIO

IL COMMITTENTE
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