

# PORTO DI SALERNO

INTERVENTO	IMPORTO	STATO ATTUAZIONE
SALERNO PORTA OVEST I STRALCIO: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO RAMO DI USCITA AUTOSTRADALE, SISTEMAZIONE DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE ZONA CERNICCHIARA, REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COLLEGAMENTO (IN GALLERIA) TRA AUTOSTRADA E PORTO SALERNO PORTA OVEST I STRALCIO LOTTO 2	€ 115.917.428,54	Lavori in corso
LAVORI DI ESCAVO (DRAGAGGIO) DEI FONDALI DELLE DARSENE, BACINO DI EVOLUZIONE E PASSO MARITTIMO DI ACCESSO DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO	€ 38.100.000,00	Gara Aggiudicata. Lavori da avviare
PROLUNGAMENTO DEL MOLO SOPRAFLUTTO E RESECAZIONE DEL TRATTO FINALE DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO	€ 23.000.000,00	Gara Aggiudicata. Lavori da avviare
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDRICO, IDROPOTABILE ED ANTINCENDIO.GLI IMPIANTI IDROPOTABILE E ANTINCENDIO SONO COSTITUITI DA DUE RETI DISTINTE ENTRAMBE MAGLIATE ASSERVENTI TUTTO IL COMPENDIO DEL PORTO COMPRESO IL MOLO MANFREDI	€ 6.400.000,00	Lavori in corso
INFRASTRUTTURE DI SECURITY	€ 4.518.360,00	Lavori in corso
MODIFICA DELL'IMBOCCATURA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO FRANGIFLUTTI ALL'INTERNO DEL BACINO MASUCCIO SALERNITANO	€ 870.000,00	Gara Aggiudicata. Lavori da avviare
REALIZZAZIONE DI UNA SCOGLIERA DI PROTEZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO DI SANTA TERESA	€ 1.830.000,00	Gara Aggiudicata. Lavori da avviare
REALIZZAZIONE BRICCOLA N. 5 E RIPARAZIONE BRICCOLA N.2	€ 765.000,00	In corso procedura di gara
MOLO TRAPEZIO, CIGLI BANCHINA, E MOLO PONENTE, RADICE: RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA	€ 2.765.000,00	In corso di approvazione Progettazione Esecutiva
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 194.165.788,54</b>	