



## **Delibera 187/2020**

**OGGETTO :** LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E DI SALPAMENTO DEL TRATTO DI TESTATA DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO

**CUP: F59F11000100001 – CIG: 58455772BE**

**AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI**

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO:**

il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito AdSP);

la legge n. 84/94 e s.m.i., così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale, il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di sistema portuale; sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali; cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione";

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019 - 2021 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

l'art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

il D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207 del 05/10/2010;

il nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, Ing. Elena Valentino, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:



## Delibera 187/2020

- in data 29/01/2016 è stato stipulato il contratto di appalto con l'ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. (già COVECO COOP. S.p.A.) per l'importo contrattuale di € 16.548.415,33 (di cui: € 15.616.779,40 per lavori ed € 548.865,15 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, per complessivi € 16.165.644,55, ed € 382.770,78 per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compreso oneri previdenziali), IVA non imponibile;
- con Delibera Presidenziale n. 27 del 31/01/2020 l'Ente ha approvato, con le osservazioni e prescrizioni di cui all'atto formale di validazione del RUP, il progetto esecutivo dei lavori di prolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto di testata del molo di sottoflutto del Porto di Salerno, elaborato dall'ATI Appaltatrice su autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 132 c.1 lettere a e b del D.Lgs.163/2006. L'importo complessivo del progetto esecutivo, che conferma l'importo del progetto definitivo rev.1 – 2018, ammonta ad € 17.324.211,65, di cui € 16.392.575,72 per lavori a corpo, € 548.865,15 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso ed € 382.770,78 per oneri di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compreso oneri previdenziali, con un incremento di € 775.796,32 rispetto all'importo originario del Contratto del 29/01/2016, pari al 4,80 % dell'importo contrattuale dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza;
- con la citata Delibera n. 27/2020 sono stati altresì approvati il Verbale di concordamento nuovi prezzi e l'Atto di sottomissione, sottoscritti con riserva dall'ATI Appaltatrice in data 20/12/2019;
- l'art.7 dell'Atto di sottomissione recita: “il progetto prevede la bonifica bellica, sia superficiale che profonda, dei fondali interessati dal prolungamento del molo sopraflutto. Le attività di competenza dell'ATI Appaltatrice dovranno essere espletate in conformità a quanto previsto dal progetto esecutivo, ed in particolare dall'art.6.1 del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dagli artt. 73 e 98 del Capitolato Speciale di Appalto. I costi della bonifica bellica superficiale sono compresi nell'importo contrattuale. I costi della bonifica bellica profonda sono stati previsti nel Quadro economico dell'intervento tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione”;
- con la citata Delibera Presidenziale n. 27/2020 è stata inoltre approvata la rimodulazione del Quadro Economico Generale dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 23.000.000,0, prevedendo alla voce b1) i costi della bonifica bellica profonda;
- per poter bonificare il tratto di mare che sarà occupato dal prolungamento del molo di sopraflutto è necessario effettuare, oltre alle lavorazioni già previste nel progetto esecutivo (bonifica bellica superficiale delle aree interessate dal rimodellamento dei fondali e successivo scavo subacqueo di circa un metro), la bonifica bellica profonda delle aree che saranno interessate dalla vibrosostituzione, coordinando tale attività con le lavorazioni previste in progetto;



## Delibera 187/2020

- la bonifica bellica sistematica subacquea deve essere eseguita, come previsto dall'art.4 c.2 del D. Min. Difesa 28/02/2017, conformemente alla Direttiva Tecnica GEN-BSS 001 ed.2017. Detta direttiva, non vigente al momento dell'indizione della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, disciplina l'iter per il rilascio del parere vincolante da parte dell'autorità militare competente per territorio, Comando Logistico della Marina Militare di Napoli (MARICOMLOG) ai fini dell'esecuzione delle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici da effettuare, a scopo precauzionale, mediante ditte iscritte all'Albo imprese specializzate in Bonifica Bellica Sistematica, istituito presso la Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero delle Difesa (GENIODIFE) con D.M. n. 82 dell'11/05/2015, alla Categoria B. Subacquea (B. SUB). In particolare, l'Annesso IV alla Direttiva definisce le modalità tecnico operative da dover utilizzare nell'esecuzione dei servizi di Bonifica Sistematica Subacquea e le caratteristiche tecniche degli apparati di ricerca;
- la Stazione Appaltante intende affidare la bonifica bellica subacquea profonda all'ATI Appaltatrice ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera a del D.Lgs. 163/2006, in quanto tale servizio complementare, divenuto necessario all'esecuzione dell'opera a seguito della circostanza imprevista della modifica normativa di cui sopra, è di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale e, pur essendo separabile dall'esecuzione del contratto iniziale, è strettamente necessario al suo perfezionamento;
- con note acquisite al protocollo dell'Ente al n. 3215 del 05/02/2020 e n.3948 del 12/02/2020 l'ATI Appaltatrice ha trasmesso gli elaborati progettuali riguardanti la bonifica bellica subacquea profonda, conseguenti alle valutazioni effettuate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, con il dettaglio delle aree oggetto di ricognizione e bonifica bellica subacquea, dei tempi e delle modalità di esecuzione della bonifica bellica profonda mediante perforazioni di 4 m con garanzia 5 m dal fondale marino;
- in data 17/03/2020 (Prot. AdSP n. 8080 del 18/03/2020) l'ATI Appaltatrice ha sottoscritto il Verbale di concordamento nuovi prezzi e l'Atto di sottomissione n.2 relativo all'affidamento del servizio di ricognizione e bonifica bellica subacquea profonda, per un ammontare complessivo a corpo di € 123.700,00;
- l'importo degli oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso e l'importo complessivo degli oneri di progettazione resta immutato rispetto a quanto previsto nel Contratto del 29/01/2016 e nell'Atto di sottomissione n.1 sottoscritto dall'ATI Appaltatrice in data 20/12/2019;
- il Quadro economico dell'intervento, approvato con Delibera Presidenziale n. 27 del 31/01/2020, sarà rimodulato in occasione dell'affidamento degli oneri di scarica;

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Elena VALENTINO)



## Delibera 187/2020

**DATO ATTO** che il **Segretario Generale** ed il Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90;

### IL SEGRETARIO GENERALE

(Ing. Francesco MESSINEO)

### IL DIRIGENTE

Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni

(Ing. Adele VASATURO)

**CONSIDERATO CHE** la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

### DELIBERA

- Art. 1:** richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento e approvare la proposta di deliberazione, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale e dal Dirigente dell' Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni;
- Art. 2:** approvare il Verbale di concordamento nuovi prezzi e l'Atto di sottomissione n.2, sottoscritti dall'ATI Appaltatrice in data 17/03/2020 (Prot. AdSP n. 8080 del 18/03/2020);
- Art. 3:** affidare all'ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. il servizio di ricognizione e bonifica bellica subacquea profonda, ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera a del D.Lgs.163/2006, per un ammontare complessivo a corpo di € 123.700,00;
- Art. 4:** dare atto che l'importo di cui al punto 3 del deliberato trova copertura nel Quadro economico dell'intervento al punto b1 delle Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Art. 5:** dare mandato all'Ufficio Gare e Contratti di stipulare con l'ATI ACMAR S.c.p.a. – KOSTRUTTIVA SOC. COOP. per Azioni l'Atto aggiuntivo n. 2 al Contratto di appalto del 29/01/2016;
- Art. 6:** dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- Art. 7:** autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'AdSP, sezione Amministrazione trasparente, cartella "Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice /....."

Napoli, 03.09.2020

### IL PRESIDENTE

(dott. Pietro SPIRITO)



**Delibera 187/2020**

**Si notifica a:**

*Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni*

\_\_\_\_\_

*Ufficio Gare e Contratti*

\_\_\_\_\_

*Ufficio Amministrazione*

\_\_\_\_\_

*Ufficio di Coordinamento*

\_\_\_\_\_

**R.P.C.T.:** *dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente*