



**Determina n. 55/2021**

**Oggetto:** “RIASSETTO FORMALE E FUNZIONALE DEL MOLO MANFREDI NEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO”

**Fornitura e posa in opera di una nuova cabina elettrica - Lavori di completamento e funzionalizzazione della cabina elettrica.**

Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 - **CIG: Z2D2D3B2CC**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTA:**

- la delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale;
- la delibera n. 35 del 31.01.2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. Francesco Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;
- la delibera n. 1 del 29.01.2021 con la quale il Comitato di Gestione proroga l’incarico di Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale all’Ing. Francesco Messineo a far data dal 01.02.2021 e fino alla nomina del nuovo Segretario Generale;
- la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la Delibera Presidenziale n. 73 del 27.02.2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

**VISTO:**

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’AdSP MTC, adottato con D.P. n. 107 del 31.03.2021;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

## Determina n. 55/2021

**DATO ATTO** che l'ing. Gianluigi Lalicata, in qualità di RUP dell'intervento, e il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, ing. Adele Vasaturo, nel proporre l'adozione della presente Determina, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

- nell'area del molo Manfredi sono in corso di esecuzione, da parte della Società Eurosaf S.r.l., le opere previste nell'intervento denominato "Riassetto formale e funzionale del Molo Manfredi nel Porto Commerciale di Salerno" appaltato dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata (CUP D54B13001190001 - CIG 6726532DCB), nonché, da parte di un diverso operatore economico, le opere previste nell'intervento denominato "Completamento definitivo di Piazza della Libertà, del sottostante parcheggio interrato e relative opere di urbanizzazione", Ente Appaltante il Comune di Salerno - Settore ambiente;
- con Determina del Segretario Generale n. 190 del 29.10.2019 è stata affidata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, alla Società Eurosaf S.r.l., con sede in Napoli alla via Torino n.6, Codice Fiscale e P.IVA n. 06522661211, la fornitura e posa in opera di una nuova cabina elettrica nell'area del molo Manfredi. L'affidamento fa seguito alla perizia di spesa a cura del citato Provveditorato, trasmessa all'AdSP (che si è era resa disponibile a finanziare l'intervento di sostituzione) con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 21815 del 04.10.2019, per l'importo lordo di € 19.930,17 comprensivi di € 390,79 per oneri della sicurezza, e alla disponibilità da parte della Società Eurosaf S.r.l. ad eseguire l'intervento, applicando lo stesso ribasso offerto per l'esecuzione dei lavori di "Riassetto formale e funzionale del molo Manfredi nel Porto Commerciale di Salerno", pari al 26,382%, e pertanto per un importo netto pari € 14.775,29 di cui € 14.384,50 per lavori ed € 390,79 per oneri della sicurezza;
- con la citata Determina del Segretario Generale è stato nominato Direttore dei lavori e RUP l'ing. Gianluigi Lalicata incardinato nell'ufficio GPM di questa AdSP, già Direttore Operativo per gli impianti dell'intervento di "Riassetto formale e funzionale del Molo Manfredi nel Porto Commerciale di Salerno", giusto Decreto Provveditoriale n. 2691 acquisito al protocollo dell'Ente al n. I.0002268 del 05.02.2019 e autorizzazione del Segretario Generale a svolgere l'incarico, prot. AdSP n. U.0001580 del 25.01.2019;
- per la corretta funzionalizzazione della cabina elettrica sono necessari ulteriori lavori di completamento quali scavi, fornitura e posa in opera di corrugati, pozzetti, rinfianchi e posa in opera di chiusini forniti dall'Amministrazione. Allo scopo è stata redatto un computo di spesa dall'ing. Gianluigi Lalicata i cui prezzi sono stati desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania anno 2018, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 824 del 28.12.2017, e ove necessario ricorrendo ad analisi dei nuovi prezzi effettuate con riferimento a prezzi elementari della manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. L'importo di spesa per gli ulteriori lavori ammontano ad € 3.919,33 di cui € 3.842,48 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 76,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972;
- in conseguenza della stato di emergenza da COVID-19 sono stati stimati ulteriori oneri per il contrasto alla diffusione del contagio pari a € 346,64. L'importo è comprensivo del riconoscimento del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività come da Delibera G.R. Campania n. 186 del 21.04.2020;
- si ritiene opportuno affidare alla ditta Eurosaf S.r.l. gli ulteriori lavori di completamento e funzionalizzazione della cabina elettrica, anche al fine di evitare rischi da interferenze;

**Determina n. 55/2021**

**CONSIDERATO CHE:**

- con i lavori di completamento e funzionalizzazione della cabina elettrica l'importo complessivo lordo dell'affidamento alla ditta Eurosaf S.r.l. (comprensivo della Fornitura e posa in opera di una nuova cabina elettrica di cui alla Determina del S.G. n. 190/2019) è pari a € 24.196,14 di cui € 23.381,86 per lavori ed € 814,28 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso (comprensivo di € 346,64 per costi da COVID 19);
- per l'affidamento dei lavori si può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
- la Società Eurosaf S.r.l. risulta regolarmente accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, pertanto in data 02.02.2021 è stata espletata sul MEPA, mediante lettera d'invito, trattativa diretta n. 1591745;
- in data 05.02.2021 è pervenuta l'offerta della Società Eurosaf S.r.l. che ha offerto un ribasso del 26,38% sull'importo posto a base di gara di € 23.381,86, e quindi, per un importo pari ad € 17.213,72 oltre ed € 814,28 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso (comprensivo di € 346,64 per costi da COVID 19), per un totale di € 18.028,00;
- sulla scorta del ribasso offerto del 26,38% il quadro economico dell'intervento in oggetto, che tiene conto delle ulteriori somme a disposizione dell'Amministrazione per l'intervento, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		Importo al netto del ribasso offerto del 26,38%
<b>A) LAVORI</b>		
A1) Fornitura e posa in opera di una nuova cabina elettrica (di cui alla Det. S.G. 190/2019)	€ 19.539,38	€ 14.384,89
A2) Lavori di completamento e funzionalizzazione della cabina elettrica	€ 3.842,48	€ 2.828,83
A3.1) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (di cui alla Det. S.G. 190/2019)	€ 390,79	€ 390,79
A3.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 76,85	€ 76,85
A3.3) Costi attuazione protocolli anti contagio COVID 19	€ 346,64	€ 346,64
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 24.196,14</b>	<b>€ 18.028,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
Oneri di smaltimento in discarica (pagamenti su fattura)	-	€ 795,60
Imprevisti ex. Art.16, co.1 lett b.4 DPR 207/2010	-	€ 1.192,48
Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 Dlgs 50/2016	-	€ 483,92
Iva non imponibile - ex. Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972	-	-



**Determina n. 55/2021**

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2.472,00
IMPORTO COMPLESSIVO A) +B)		€ 20.500,00

- a seguito della Determina del S.G. n. 190 del 29.10.2019 è stato assunto l'impegno di spesa n. 7758 pari a € 14.775,29 a valere sul capitolo di bilancio U21146-15 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2019;
- l'Ufficio Amministrazione ha certificato la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della restante spesa da sostenere pari a € 5.724,71 certificato n. 1057 del 17.02.2021 a valere sul capitolo di bilancio U21146-15 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2021;
- si propone di affidare alla società Eurosaf S.r.l. gli ulteriori lavori di completamento e funzionalizzazione della cabina elettrica per l'importo, al netto del ribasso offerto del 26,38%, di € 3.252,32 di cui € 2.828,83 per lavori, € 423,49 per oneri per la sicurezza (comprensivo di € 346,64 per costi attuazioni protocolli anti contagio COVID 19) ed IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

**Il RUP**  
(Ing. Gianluigi LALICATA)

**Il Dirigente Ufficio Grandi  
Progetti e Manutenzioni**  
(Ing. Adele VASATURO)

**RITENUTO** di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta;

**CONSIDERATO** che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale;

**CONSIDERATA** la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4,5 e 6 L.241/90;

**VISTA** la nota prot. AdSP n. 09547 del 27.04.2021 con cui si autorizza la conclusione del procedimento sul MEPA con punto ordinante il Presidente.

**DETERMINA**

- art 1).** di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento;
- art 2).** di affidare alla Società Eurosaf S.r.l., con sede in Napoli alla via Torino n.6, Codice Fiscale e P.IVA n. 06522661211, gli ulteriori lavori di completamento e funzionalizzazione della cabina elettrica per l'importo di € 3.252,32 di cui € 2.828,83 per lavori, € 423,49 per oneri per la sicurezza (comprensivo di € 346,64 per costi attuazioni protocolli anti contagio COVID 19) ed IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972;
- art 3).** di approvare il quadro economico dell'intervento, al netto del ribasso offerto del 26,38%, per l'importo complessivo di € 20.500,00;
- art 4).** di dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento alla ditta Eurosaf S.r.l., comprensivo della Fornitura e posa in opera di una nuova cabina elettrica di cui alla Determina del S.G. n. 190/2019, al



**Determina n. 55/2021**

netto del ribasso offerto del 26,38%, è pari a € 18.028,00 di cui € 17.213,72 per lavori ed € 814,28 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso (comprensivo di € 346,64 per costi da COVID 19);

- art 5).** di autorizzare il perfezionamento della procedura di affidamento n. 1591745 sul MEPA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, all'esito della verifica della documentazione prodotta dalla società Eurosaf S.r.l. e dei controlli presso gli Enti competenti;
- art 6).** di autorizzare la spesa di euro € 5.724,71 IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, da sostenere a valere sul capitolo di bilancio U21146-15 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2021, come da certificato di disponibilità n. 1057 del 17.02.2021 emesso dall'Ufficio Amministrazione;
- art 7).** di confermare Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori l'ing. Gianluigi Lalicata, funzionario tecnico di questa Autorità di Sistema Portuale;
- art 8).** di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento e Contabilità dell'Ente;
- art 9).** di trasmettere la presente determinazione per i successivi adempimenti all'Ufficio Tecnico – Grandi Progetti e Manutenzioni, all'Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, all'Ufficio Gare e Contratti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale /Determine Segretario Generale /....”;

Napoli, lì 30.04.2021

***II SEGRETARIO GENERALE***  
*(Ing. Francesco MESSINEO)*

---

***Si notifici via mail a:***

Struttura di Coordinamento, Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, R.P.C.T., dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito.