

Delibera 195/2021

OGGETTO: GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI – “Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”.

CUP:165C12000860006 – CIG:6175525C6F

Rimborso oneri per il contenimento del contagio da Covid-19 al 31.12.2020.

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Portuale, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 28 del 31.01.2020;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010, che disciplinano la materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, i cui bandi di gara sono antecedenti al 19.04.2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO e il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni Ing. Adele VASATURO, nel proporre l’adozione della presente delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

1. con delibera n. 178 del 31.05.2017 e n.184 del 21.06.2017, il Presidente dell’AdSP del mar Tirreno centrale ha aggiudicato definitivamente l’appalto della progettazione dell’esecuzione all’A.T.I. composto dal Consorzio Integra Società Cooperativa (già A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni) mandataria e da Piacenti S.p.A. con sede in Bologna alla via marco Emilio Lepido n. 182/2, verso il corrispettivo complessivo di Euro 3.522.727,81 distinto in Euro 3.214.989,64 corrispettivo per l’esecuzione dei lavori, al netto del ribasso offerto, Euro 74.025,17 corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso offerto ed Euro 233.712,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
2. in data 04.12.17 è stato firmato il Contratto di Appalto Rep. N° 8198, con il quale l’Autorità di Sistema Portuale affida all’A.T.I., costituito dalla mandataria capogruppo Consorzio Integra Società Cooperativa e dalla mandante, Piacenti S.p.a., l’appalto integrato relativo “all’Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro all’aperto” nel Porto di Napoli;
3. con Delibera n. 90 del 20.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo del GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”, variante suppletiva ai sensi dell’art. 205 e dell’art. 132, comma 3, per l’importo di complessivi € 4.075.437,22 di cui € 3.639.748,81 per

Delibera 195/2021

- lavori a misura e a corpo, € 327.410,73 per la sicurezza ed € 108.277,68 per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
4. con verbale del 2.05.2019 sono stati consegnati i lavori;
 5. con Delibera n. 112 del 6.5.2020 è stato approvato il progetto di variante e suppletiva n. 2 del GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. “Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”, ai sensi dell’art. 205, comma 4 e dell’art. 132, comma 1, lett. b) e lettera c) del D.Lgs 163/2006. Il nuovo importo complessivo stimato dell’appalto è di complessivi € 4.883.500,18 di cui € 4.383.500,18 per lavori a misura e a corpo, € 499.880,87 per la sicurezza oltre ad € 111.877,52 per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 6. con la Delibera n. 131 del 15.04.2021 è stato approvato il seguente nuovo Quadro economico del progetto dell’importo complessivo di € 5.738.371,28, che costituisce punto di riferimento per i lavori e le attività tecniche da eseguire:

Lavori di: Allestimento di spazi espositivi in area portuale da adibire a cantiere di restauro			
A) SOMME dell’APPALTO			
1) a corpo		€ 3.595.040,37	
2) a misura		€ 788.459,82	
3) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 4.383.500,18	
4) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA		€ 499.880,87	
A1) TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI E SICUREZZA			€ 4.883.381,05
5) IMPORTO PROG.ZIONE E COORD.TO SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO		€ 111.877,52	
A2) TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA [3)+4)+5)]			€ 4.995.258,57
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE			
01a) Smaltimento rifiuti (vedi elaborato EE11)		€ 77.316,91	
01b) Oneri di conferimento diversi da quelli previsti in progetto		€ 28.637,35	
02a) Lavori in economia		€ 31.520,36	
02b) Lavori complementari		€ 128.193,77	
03) Rilievi, accertamenti, indagini		€ 24.901,63	
04) Allacciamento a pubblici servizi (MT/BT)		€ 25.000,00	
05) Accantonamento ex art. 133, comma 7, D.Lgs 163/06		€ 20.679,64	
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari).		€ 50.000,00	
07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) (2%)		€ 140.000,00	
08) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto compreso l’elaborazione del consuntivo scientifico ai sensi del comma 1 art. 250 D.P.R. 207/2010 (compreso I.V.A.)		€ 64.339,86	
09) Spese per commissioni giudicatrici.(compreso I.V.A.)		€ 11.419,20	
10) Spese per pubblicità e notifiche (compreso I.V.A.)		€ 36.983,01	
11) Spese per accertamenti e verifiche tecniche compreso I.V.A.		€ 63.320,78	
12) Spese per contributo previdenziale del 4% e di IVA al 22% sulla progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		€ 40.000,00	
13) contributo ANAC		€ 800,00	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE			€ 743.112,71
C) TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 5.738.371,28

Delibera 195/2021

7. la Delibera G.R. 21.04.2020, n. 186 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 101 del 05.05.2020), della Regione Campania, nell'approvare, per l'anno 2020, l'aggiornamento del Prezzario dei lavori pubblici, ha fornito le indicazioni operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19, prevedendo che saranno le Stazioni Appaltanti a far fronte al pagamento degli oneri per contenere i contagi previa presentazione di idonea documentazione di acquisto e certificazione da parte del CSE delle effettive quantità degli apprestamenti posti in opera con l'incremento del 15% a titolo di spese generali. La copertura economica di detti eventuali maggiori "costi" sarà garantita dalla voce "Imprevisti" del Quadro Economico finanziato dell'intervento se presenta sufficiente capienza, ovvero dalle economie derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione del medesimo Quadro economico, implementando la richiamata voce "Imprevisti";
8. l'AdSP con nota prot. n. 461 del 11/01/2021, in riferimento al riconoscimento dei maggiori costi della sicurezza resisi necessari per l'applicazione dei DPCM e delle disposizioni degli Organi Governativi, in riferimento al D.G.R. Campania 21 aprile 2020 n.186 – Approvazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza Covid-19, ha chiesto all'impresa esecutrice di trasmettere al CSE la documentazione attestante gli effettivi costi sostenuti per il contenimento in cantiere dell'epidemia di Covid-19 ed chiesto al CSE di verificare la documentazione giustificativa trasmessa dall'impresa valutando l'importo da riconoscere maggiorato del 15%;
9. che il CSE ha proceduto con la nota del 29.03.2021 a comunicare a tutti gli aventi titolo le risultanze della valutazione degli aspetti economici dell'impatto degli oneri Covid-19 sul cantiere in oggetto, allegando ad esse il computo integrativo degli oneri per la sicurezza, l'elenco dei prezzi e le analisi dei prezzi inerenti gli oneri aggiuntivi per le misure Covid anti-contagio per la prevenzione e protezione del personale addetto;
10. che tale valutazione è quantificata in € 262.745,88 calcolati al 31.12.2020;
11. l'importo complessivo di € 262.745,88 della certificazione relative al rimborso dei maggiori oneri della sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19 anticipate dall'impresa esecutrice, non rientra nell'importo della voce "Imprevisti" prevista nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico di cui alla Delibera n.112 del 06.05.2020, per cui si rende necessario rimodulare il Quadro economico che è il seguente:

Lavori di: Allestimento di spazi espositivi in area portuale da adibire a cantiere di restauro			
A) SOMME dell'APPALTO			
1) a corpo		€ 3.595.040,37	
2) a misura		€ 788.459,82	
3) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 4.383.500,18	
4) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 499.880,87	
A1) TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI E SICUREZZA			€ 4.883.381,05
5) IMPORTO PROG.ZIONE E COORD.TO SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO		€ 111.877,52	
A2) TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA [3)+4)+5)]			€ 4.995.258,57
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
01a) Smaltimento rifiuti compreso Oneri di conferimento diversi da quelli previsti in progetto		€ 180.000,00	
01b) Rimborso oneri per il contenimento del contagio da Covid-19		€ 262.745,88	
02a) Lavori in economia		€ 31.520,36	
02b) Lavori complementari		€ 128.193,77	
03) Rilievi, accertamenti, indagini		€ 46.135,70	
04) Allacciamento a pubblici servizi (MT/BT)		€ 25.000,00	



Delibera 195/2021

05) Accantonamento ex art. 133, comma 7, D.Lgs 163/06	€ 0.000,00
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari).	€ 0.000,00
07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) (2%)	€ 140.000,00
08) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto compreso l'elaborazione del consuntivo scientifico ai sensi del comma 1 art. 250 D.P.R. 207/2010 (compreso I.V.A.)	€ 90.000,00
09) Spese per commissioni giudicatrici.(compreso I.V.A.)	€ 14.438,11
10) Spese per pubblicità e notifiche (compreso I.V.A.)	€ 6.278,88
11) Spese per accertamenti e verifiche tecniche compreso I.V.A.	€ 0.000,00
12) Spese per contributo previdenziale del 4% e di IVA al 22% sulla progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 40.000,00
13) contributo ANAC	€ 800,00
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	€ 965.112,70
C) TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 5.960.371,28
Totale importo impegnato con delibera n. 112/2020	€ 5.738.371,28
Importo da impegnare con la presente delibera	€ 222.000,00

12. il nuovo importo da impegnare aggiuntivo di Euro 222.000,00 rispetto alla Delibera n. 112/2020, trova capienza sul capitolo U21144-15 giusto impegno spesa di cui alla delibera30/2016.

Il Responsabile del Procedimento

dott. Mario FERRARO

**Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti
e Manutenzioni**

Ing. Adele VASATURO

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90.

Il Segretario Generale

Arch. Giuseppe GRIMALDI

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

DELIBERA

Art 1) di approvare il nuovo Quadro economico del progetto dell'importo complessivo di € 5.960.371,28 come riportato nelle premesse della presente deliberazione, che costituisce parte integrante, nonché punto di riferimento per i lavori e le attività tecniche da eseguire, la cui maggiore spesa di Euro 222.000,00 rispetto alla delibera 112/2020 trova capienza su capitolo 021444-15 giusto impegno spesa di cui alla delibera 30/2016.

Art 2) di autorizzare la spesa di € 262.745,88 per il rimborso dei maggiori oneri della sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19 effettuati ed anticipati dal Consorzio Integra , di cui alla certificazione del D.L. e del C.S.E. con la nota del 30/03/2021 acquisita al prot. AdSP al n. 7418 del 31.03.2021, attingendo dagli impegni spesa di cui alle delibere n. 30/2016e n. 112/2020.

Art 3) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità di



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

Delibera 195/2021

Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella "Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /.....;

Art 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.

Napoli, 01.06.2021

IL PRESIDENTE

(*Avv. Andrea ANNUNZIATA*)

Si notifichi via mail:

Ufficio Tecnico - GPM _____ Ufficio Coordinamento _____

Ufficio Gare e Contratti _____ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi _____

R.P.C.T. _____ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente _____.