

**OGGETTO: Completamento dei lavori di "Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2". CIG: 0426944554-2; CUP: I64J07000030001; Codice Commessa: 15A12.**  
**Rimborso oneri Covid-19 al 31.10.2021 - Rimborso oneri di discarica al 30.11.2021 e Approvazione Verbale Nuovi Prezzi del 28.02.2022.**

#### IL PRESIDENTE

#### **VISTO:**

- il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2021/2023 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTA** l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- con delibera n. 77 del 28.02.2020 è stata approvata la perizia di completamento dei lavori di in argomento e dell'importo di € 14.883.352,32, di cui € 753.619,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 571.575,06 per la sicurezza speciale ed € 182.044,15 per la sicurezza compresa nei lavori);
- con la suddetta delibera n. 77/2020 è stato autorizzato l'affidamento del completamento dei lavori, alla Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. con sede legale in Chioggia (VE), via Banchina F., Località Val da Rio, 30015, individuata ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006;
- in data 1.09.2020 è stato sottoscritto il contratto dei lavori in argomento con repertorio n. 373, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio APSR in data 17.09.2020 al n. 200 serie 2;
- con verbale sottoscritto in data 16.10.2020, sono state consegnati alla società appaltatrice dei lavori in oggetto, le aree ed i lavori in argomento;
- il Direttore dei lavori, con nota assunta a prot. AdSP n. 5256 del 2.03.2022, ha trasmesso il Verbale di concordamento Nuovi prezzi, redatto ai sensi dell'art. 163 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10 per le lavorazioni non previste dal contratto ordinate con OdS n. 2 in seguito al verbale di constatazione del 17.12.2021, inerenti il taglio di n. 2 micropali presenti nella sezione di scavo nonché la protezione dei ferri di armatura in corrispondenza delle pareti laterali della struttura a DX e SX con vernice protettiva.  
Tale Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, attinente ai prezzi: V.NP.53, V.NP.54 e V.NP.55, è stato sottoscritto in data 28.02.2022 dalla Società Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. e dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile del Procedimento. Tali prezzi sono stati ricavati da nuove regolari analisi, applicando i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta (anno 2010);
- il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, con nota prot. AdSP n. 6664 del 16.03.2022, ha trasmesso la liquidazione ed il computo consuntivo, allegando le relative fatture quietanzate, per il rimborso degli oneri per il contenimento del contagio da Covid-19, anticipati dalla Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. al 31.10.2021, dell'importo di € 13.933,83 comprensivo dell'incremento del 15% a titolo di spese generali, come previsto dalla delibera G.R. n. 186/2020.  
Con tale Delibera G.R. 21.04.2020, n. 186 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 101 del 05.05.2020), la Regione Campania, nell'approvare, per l'anno 2020, l'aggiornamento del Prezzario dei lavori pubblici, ha fornito le indicazioni operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19, prevedendo che saranno le Stazioni Appaltanti a far fronte al pagamento degli oneri per contenere i contagi previa presentazione di idonea documentazione di acquisto e certificazione da parte del CSE delle effettive quantità degli apprestamenti posti in opera con l'incremento del 15% a titolo di spese generali;
- il Direttore dei lavori, con nota assunta a prot. AdSP n. 8040 del 29.03.2022, ha prodotto la certificazione n. 8 del 28.03.2022, allegando le relative fatture quietanzate, per il rimborso degli oneri di discarica anticipati dalla Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'idro-demolizione subacquea al 30.11.2021, dell'importo di € 44.087,18 di cui € 38.336,68 per oneri di discarica ed € 5.750,50 per incremento del 15% a titolo di spese generali,



come previsto dalla delibera G.R. n. 508/2011;

Con tale Delibera G.R. 04.10.2011, n. 508, (pubblicata sul B.U.R. 10.10.2011, n. 64), la Regione Campania, nell'approvare, per l'anno 2011, l'aggiornamento del Prezzario dei lavori pubblici, ha eliminato il capitolo E.01.60 «Smaltimenti», prevedendo che saranno le Stazioni Appaltanti a far fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali. Inoltre si specifica che da tali oneri sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica;

- l'importo complessivo di € 58.021,01 di cui: € 44.087,18 per oneri di discarica ed € 13.933,83 per oneri Covid-19 delle certificazioni relative al rimborso degli oneri anticipati dalla Nuova CO.ED.MAR. s.r.l., rientrano rispettivamente nelle voci "Oneri di conferimento in discarica" e nella voce "imprevisti" delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto approvato con delibera 77/2020 che ne presenta la disponibilità, pertanto non comporta un'ulteriore spesa rispetto a quella prevista;
- con nota prot. AdSP n. 8830 del 5.04.2022 sono stati trasmessi, per i successivi provvedimenti di approvazione, il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto dalle parti in data 28.02.2022 e le citate certificazioni del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza relative agli oneri anticipati dalla Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. per le lavorazioni di "Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2",
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Rosa Palmisano

**RITENUTO** in ragione di quanto sopra espresso, necessario liquidare l'importo di euro 58.021,01 all'impresa Nuova CO.ED.MAR. s.r.l.;

**PRESO ATTO** dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico  
ing. Adele Vasaturo

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

Il Segretario Generale  
arch. Giuseppe Grimaldi

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare i n. 3 nuovi prezzi, denominati V.NP.53÷V.NP.55, concordati con l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. e dal Direttore dei Lavori, con verbale sottoscritto in data 28.05.2018 ed approvato dal Responsabile del Procedimento, e di autorizzare la relativa ammissione nella contabilità dei lavori;
2. di autorizzare la spesa di € 44.087,18 per il rimborso degli oneri di discarica relativa ai conferimenti effettuati ed anticipati dalla Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. con sede legale in Chioggia (VE), via Banchina F., Località Val da Rio 30015, al 30.11.2021, di cui alla certificazione n. 8 del D.L. di cui € 38.336,68 per oneri di discarica ed € 5.750,50 per incremento del 15% a titolo di spese generali, come previsto dalla delibera G.R. n. 508/2011;
3. di autorizzare la spesa di € 13.933,83 per il rimborso dei maggiori oneri della sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19 effettuati ed anticipati Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. con sede legale in Chioggia (VE), via Banchina F., Località Val da Rio 30015, al 31.10.2021, di cui alla liquidazione del C.S.E. del 16.03.2022, comprensivo dell'incremento del 15% a titolo di spese generali, come previsto dalla delibera G.R. n. 186/2020;
4. di precisare che, gli oneri economici di riferimento ammontanti a complessivi € 58.021,01 rientrano nelle spese previste nel quadro economico approvato con delibera n. 77 del 28.02.2020, che ne presenta la disponibilità;
5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella "Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico di vertice /.....";
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
7. di notificare la presente delibera a:
  - Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria;
  - Ufficio Tecnico;
  - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
  - R.P.C.T..

Napoli, 06.04.2022

IL PRESIDENTE  
(Avv. Andrea ANNUNZIATA)