



Oggetto: "ACCORDO QUADRO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI ABBANDONATI RINVENUTI NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI NAPOLI, SALERNO E CASTELLAMMARE DI STABIA - CIG: 8677892704

Rettifica importo perizia di variante Delibera n. 59 del 23.03.2023

IL PRESIDENTE

VISTO il D.M. n. 41 del 01/02/2021 con il quale l'avv. Andrea Annunziata è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 di questa Autorità, approvato dall'Ente con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;

VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 7 del 23/04/2021 di nomina dell'arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario Generale dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006, che fra l'altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DATO atto che per l'intervento in oggetto è necessario procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- con delibera n. 59 del 23/03/2023 l'AdSP ha deliberato, tra l'altro:
 - di approvare la perizia di variante in corso d'opera della "Accordo Quadro Biennale Per Il Servizio Di Pulizia, Raccolta, Trasporto E Conferimento In Impianti Autorizzati Dei Rifiuti Abbandonati Rinvenuti Nell'ambito Della Circoscrizione Territoriale Di Napoli, Salerno E Castellammare Di Stabia" ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - di approvare il nuovo Quadro economico della stessa;
 - di prendere atto, per l'effetto, che il nuovo importo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso offerto, ammonta ad € 221.471,51 oltre Iva, di cui € 215.175,12 per il servizio ed € 6.296,39 per oneri per la sicurezza a corpo oltre € 65.434,97 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- per mero errore, la variazione percentuale in aumento della perizia di variante è stata calcolata sull'importo dell'affidamento al netto del ribasso invece che sul lordo di € 213.941,40 come da contratto cron. n. 1/2021;
- pertanto, la perizia di variante comporta un maggiore importo rispetto a quello di contratto di € 7.530,11 (*suddiviso in € 6.433,72 per servizi aggiuntivi ed € 1.096,39 per costi della sicurezza aggiuntivi*), pari al 3,52% circa dell'importo di contratto originario;
- Il nuovo Quadro Economico pertanto, comprensivo della variante *de quo*, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, è rimodulato come di seguito:

A) IMPORTO ACCORDO QUADRO	€ 213.941,40
B) IMPORTO SERVIZI DI VARIANTE	€ 6.433,72
C) COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	€ 1.096,39
D) TOTALE COMPLESSIVO	€ 221.471,51
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
D1) IMPREVISTI	€ 12.281,81
D2) Spese tecniche/gen. art.90 co.5 art.92 co.7bis codice	€ 4.429,43
D3) IVA SUI SERVIZI AL 22%	€ 48.723,73
D1) + D2) +D3) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 65.434,97
E) IMPORTO COMPLESSIVO DI VARIANTE	€ 286.906,48

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gennaro CAMMINO



PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ad Interim
Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali
Ing. Adele VASATURO

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale, nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della legge 28/01/1994 n. 84

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

- a rettifica della delibera n. 59 del 23/03/2023, di approvare l'importo della perizia di variante relativa all'"**ACCORDO QUADRO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI ABBANDONATI RINVENUTI NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI NAPOLI, SALERNO E CASTELLAMMARE DI STABIA**", per un totale di € 7.530,11 oltre Iva (*suddiviso in € 6.433,72 per servizi aggiuntivi ed € 1.096,39 per costi della sicurezza aggiuntivi*), pari ad un incremento percentuale del 3,52% circa dell'importo di contratto originario;
- di approvare l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 04.04.2023, in sostituzione di quello sottoscritto in data 21.03.2023;
- di approvare il nuovo Quadro economico rettificato della perizia di variante come riportato nelle premesse della presente deliberazione, che costituisce parte integrante, nonché punto di riferimento per le attività da eseguire;
- di prendere atto, per l'effetto, che il nuovo importo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso offerto, ammonta ad € 221.471,51 oltre Iva, di cui € 215.175,12 per il servizio ed € 6.296,39 per oneri per la sicurezza a corpo oltre € 65.434,97 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- L'importo aggiuntivo di € 7.530,11 oltre Iva, viene attinto dalle somme a disposizione del nuovo quadro economico rimodulato;
- Di dare mandato all'ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di procedere con la stipula dell'atto aggiuntivo;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D.Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- di notificare la presente delibera a:
 - RUP;
 - Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali;
 - Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria;
 - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
 - R.P.C.T. e all'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 06/04/2023

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea Annunziata