



Delibera n. _169/2024

Oggetto: Lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest" – 2° lotto - 1° stralcio
Approvazione compensazione dei prezzi ai sensi del D.L. 17/05/2022 n.50 - art.26 comma 1 e Decreto Aiuti Quater Legge n.6 del 13/01/2023

CUP Master: F51B08000600001

Realizzazione cavidotti e-distribuzione - CIG A01C849AA6

Realizzazione cavidotti Terna - CIG A01C8C72A3

IL PRESIDENTE

VISTI:

- il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la legge n. 84/94, così come modificata dal D. Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale, ... cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, ... cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- l'art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la delibera del Comitato di Gestione n.7 del 23.04.2021 di nomina dell'arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario Generale dell'Ente.
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore);
- la Delibera Presidenziale n.175 del 19/05/2021 con cui l'ing. Adele Vasaturo è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest";
- D.L. 17/05/2022 n.50 e Decreto Aiuti Quater Legge n.6 del 13/01/2023.

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha in fase di esecuzione l'intervento denominato "Salerno Porta Ovest", consistente nella realizzazione di un nuovo collegamento stradale in sotterraneo tra l'uscita dell'Autostrada A3 di Salerno e l'ingresso Ligea del Porto Commerciale di Salerno;
- con Delibera Presidenziale n.1 del 05/01/2021 è stato approvato il Protocollo di Intesa tra Comune di Salerno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Terna S.p.A. ed e-Distribuzione S.p.A. per:
 - collegamento dalla nuova Cabina Primaria "Salerno Porto" alla esistente Cabina Primaria "Salerno Nord", in particolare per il tratto degli elettrodotti in cavo a 220 kV all'interno delle gallerie in fase di realizzazione nell'ambito del progetto Salerno Porta Ovest;
 - Progetto ESPO – Progetto di Elettificazione Salerno Porta Ovest;
- l'art. 26 del D.L. 50 del 17.05.2022 (convertito in legge n.91 del 15.07.2022) per fronteggiare "gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati entro il 31.12.2021", prevede che per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per lo stato di avanzamento dei lavori si applicano i prezzari regionali aggiornati al 31.07.2022; i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, devono essere riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%;
- con Delibera Presidenziale n.66 del 29/03/2023 è stato approvato lo Schema della Convenzione tra Comune di Salerno, AdSP MTC ed e-distribuzione S.p.A. per la progettazione, autorizzazione e realizzazione del cavidotto costituito da polifore ubicate in trincea predisposta a margine dell'asse stradale della carreggiata per il passaggio dei nuovi elettrodotti MT in cavo a 10 e 20kV su entrambe le canne della costruenda galleria Cernicchiara nell'ambito dei lavori della "Porta Ovest" di Salerno, uscenti dalla nuova Cabina Primaria "Salerno Porto" e di raccordo alla preesistente rete di distribuzione con allegato relativo progetto dell'importo complessivo di € 1.044.930,60;
- con Delibera Presidenziale n.67 del 29/03/2023 è stato approvato lo Schema della Convenzione tra Comune di Salerno, AdSP MTC e Terna S.p.A. – per la progettazione, autorizzazione e realizzazione del cavidotto costituito da polifore ubicate in trincea predisposta a margine dell'asse stradale della carreggiata per il passaggio dei nuovi elettrodotti AT in cavo a 220 kV all'interno di entrambe le canne della costruenda galleria Cernicchiara nell'ambito dei lavori della "Porta Ovest" di Salerno, uscenti dalla nuova Cabina Primaria "Salerno Porto" e di raccordo alla preesistente Cabina Primaria "Salerno



Delibera n. _169/2024

Nord" e, quindi, di connessione alla rete di trasmissione nazionale con allegato relativo progetto dell'importo complessivo di €3.620.231,20;

- in data 25/07/2023 è stata stipulata la Convenzione tra Comune di Salerno, AdSP MTC ed e-distribuzione S.p.A.; nella medesima data è stata stipulata la Convenzione tra Comune di Salerno, AdSP MTC e Terna S.p.A. Le citate Convenzioni disciplinano anche le modalità di ristoro da parte di e-distribuzione e Terna delle attività svolte dall'Autorità di Sistema Portuale MTC per la realizzazione delle polifore;
- con delibera n.241 del 20/10/2023 sono stati approvati gli Schemi di Atti Aggiuntivi per l'affidamento al Consorzio Arechi dei lavori complementari per la realizzazione dei cavidotti Terna ed e-distribuzione, nonché il nuovo quadro economico del progetto dell'importo complessivo di € 162.265.000,00 tra le cui somme a disposizione sono previsti gli importi aggiuntivi da riconoscere alla direzione dei lavori per i servizi complementari;
- in data 06/02/2024 (Cron. nn. 6/24 e 7/24) l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ed il Consorzio Stabile Arechi Scarl, in attuazione della Delibera Presidenziale n.241 del 20/10/2023, hanno siglato:
 - **VIII Atto Aggiuntivo (CIG: A01C8C72A3)** riguardante l'affidamento dei lavori complementari previsti dalla Convenzione tra Comune di Salerno, AdSP MTC e **Terna S.p.A.** dell'importo di € 2.214.404,26, comprensivo delle spese tecniche per attività di progettazione pari ad € 18.268,13;
 - **IX Atto Aggiuntivo (CIG: A01C849AA6)** riguardante l'affidamento dei lavori complementari previsti nella Convenzione tra Comune di Salerno, AdSP MTC ed **e-distribuzione S.p.A.** dell'importo di € 844.818,46, comprensivo delle spese tecniche per attività di progettazione pari ad € 7.234,50;
- con nota prot. AdSP MTC n.14197 del 16/05/2024 (prot. DL n. 0101/24/FG/gm/DLSPO2) sono stati acquisiti i documenti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, Ing. F. Giovannini, relativi al SAL n.2bis inerente alla compensazione dei prezzi (ai sensi del D.L. 17/05/2022 n.50 - art.26 comma 1 e Decreto Aiuti Quater Legge n.6 del 13/01/2023) per le lavorazioni relative alla realizzazione dei **cavidotti Terna (CIG: A01C8C72A3)** contabilizzate a tutto il 09/05/2024. L'importo della compensazione spettante all'Appaltatore è pari ad € 114.500,00;
- con nota prot. AdSP MTC n.15458 del 29/05/2024 (prot. DL n.0111/24/FG/gm/DLSPO2) sono stati acquisiti i documenti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, Ing. F. Giovannini, relativi al SAL n.2bis inerente alla compensazione dei prezzi (ai sensi del D.L. 17/05/2022 n.50 - art.26 comma 1 e Decreto Aiuti Quater Legge n.6 del 13/01/2023) per le lavorazioni relative alla realizzazione dei **cavidotti E-Distribuzione (CIG: A01C849AA6)** contabilizzate a tutto il 18/05/2024. L'importo della compensazione spettante all'Appaltatore è pari ad € 65.393,00;
- gli importi sopra citati, per la compensazione degli aumenti dei materiali da costruzione relativamente a parte dell'anno 2023, trova copertura economica tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico approvato con Delibera n.241 del 20/10/2023;
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990.

**Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico
e Responsabile del Procedimento**

Ing. Adele Vasaturo

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84

Il Segretario Generale

Arch. Giuseppe Grimaldi

DELIBERA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 e Decreto Aiuti Quater Legge n.6 del 13/01/2023:
 - la spesa complessiva di € 114.500,00 (rif.: Certificato di Pagamento SAL n.2bis lavori Terna - CIG: A01C8C72A3) per l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione relativamente alle lavorazioni eseguite a tutto il 09/05/2024;
 - la spesa complessiva di € 65.393,00 (rif.: Certificato di Pagamento SAL n.2bis lavori E-Distribuzione - CIG: A01C849AA6) per l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione relativamente alle lavorazioni eseguite a tutto il 18/05/2024;I suddetti importi trovano capienza tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico dei "Lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest" – 2° lotto - 1° stralcio" approvato con Delibera n.241 del 20/10/2023;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale;



Delibera n. _169/2024

- 3)** di notificare la presente delibera a: Ufficio Tecnico; Ufficio Risorse finanziarie, Strumentali e Gare; R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 04.06.2024

Il Presidente

Avv. Andrea Annunziata
