

12396



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 437 /15

Oggetto: lavori di adeguamento della Darsena di Levante a Terminal Contenitori, mediante colmata, e conseguenti opere di collegamento - Strutture cassa colmata e banchina. Avvio del procedimento di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 con l'A.T.I. TREVI S.p.A. e Società Cooperativa C.C.C., con sede in Cesena (FC), Via Dismano, 5819 - PEC segreteriaitalia.trevispa@legalmail.it.

Costituzione della Commissione per la formulazione di un accordo bonario ex art. 240 D. Lgs. N. 163 del 12.4.2006.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA:

- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- il Decreto n. 359 del 30 ottobre 2015 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con poteri e attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale Anticorruzione 2014/2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento, ing. Pasquale Cascone, nel proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

- con delibera presidenziale n. 626 del 10.11.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di Euro 154.000.000,00 di cui Euro 123.047.877,60 per lavori a base di appalto ed Euro 30.952.122,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con delibera presidenziale n. 458 del 20.9.2010 si è provveduto a disporre l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'A.T.I. Trevi S.p.A. (mandataria) e Consorzio Ravennate, Consorzio Cooperative Costruzioni (mandante) che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con punteggio pari a punti 78,952 e per un offerta economica di Euro 85.376.070,93 (ribasso del 31,25 %);
- con delibera presidenziale n. 418 del 3.8.2011, in ottemperanza a sentenze rese dall'Autorità Giurisdizionale Amministrativa, si è provveduto a disporre la nuova aggiudicazione definitiva all'A.T.I. Trevi S.p.A. (mandataria) e Consorzio Ravennate, Consorzio Cooperative Costruzioni, Sled S.p.A. (mandanti);
- il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 12.10.2011, Rep. n. 6404 e registrato all'Ufficio Napoli 3 dell'Agenzia delle Entrate al n. 452/2 in data 18.10.2011;
- i lavori in argomento sono stati consegnati con verbale di consegna in via di urgenza del 28.9.2011 e, successivamente, con verbali di consegna parziale del 18.7.2012 e del 14.11.2012;
- in data 24.12.2012 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo Rep. n. 6902, registrato in data 11.1.2013 presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Napoli 3 al n. 10/2 con il quale è stato modificato il contenuto dell'art. 35 del predetto contratto Rep. n. 6604/2011;
- per l'esecuzione dei lavori era stabilito un tempo utile di 480 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori prevista in appalto;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 334 del 01.8.2013 è stata approvata la prima Perizia di Variante tecnica suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/2006;
- il relativo Atto aggiuntivo della Perizia di variante tecnica e suppletiva è stato stipulato in data 5.9.2013 con Rep. n. 7159 ed è stato registrato in data 13.9.2013 al n. 487/2 Ufficio Entrate NA 3;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 521 del 22.11.2013 è stata autorizzata la Perizia di Variante tecnica migliorativa ai sensi dell'art. 132, comma 3





- del D. Lgs. 163/2006 e la perizia tecnica suppletiva della Direzione Lavori ex art. 132, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006;
- o il relativo atto aggiuntivo delle perizie di variante migliorativa e suppletiva è stato stipulato in data 25.03.2014 con Rep. n. 7246 ed è stato registrato il 09.04.2014 al n. 87/2 Ufficio Entrate NA 3;
 - o in data 30.5.2014 il Direttore dei lavori sospendeva alcune lavorazioni da eseguire nelle aree in concessione alla Tirreno Power che non restituiva le stesse all'Autorità portuale nei tempi concordati *ed in particolare* l'esecuzione di un diaframma plastico e lo spostamento del collettore Vigliena;
 - o L'Autorità Portuale con delibera del Commissario Straordinario n.175 del 04.07.2014 ha concesso una proroga dei tempi contrattuali di 103 giorni;
 - o l'Autorità Portuale, nelle more della riconsegna delle aree da parte di Tirreno Power, acquisito il relativo parere presso il Ministero dell'Ambiente, decideva di realizzare un diaframma integrativo sulla Calata di riva della Darsena di Levante;
 - o con delibera del Commissario Straordinario n. 183 del 03.06.2015 è stata approvata una ulteriore Perizia di Variante tecnica suppletiva redatta dall'Ufficio di Direzione dei Lavori per modificare il tracciato del diaframma plastico e per la modifica del bilancio delle terre resa necessaria dai maggiori smaltimenti delle demolizioni in ragione dell'impossibilità di un loro riutilizzo;
 - o nel corso dell'appalto sono state iscritte riserve per complessivi Euro 27.354.990,93 fino al SAL n.15 emesso in data 27.11.2015;

VISTE le seguenti note e valutate le ragioni ivi addotte dal Responsabile del Procedimento:

- a) n. 540 del 16.7.2015 con la quale il R.P. rappresenta all'Ufficio Legale dell'Amministrazione che l'A.T.I. esecutrice dei lavori "... ha firmato con riserva in data 21.05.2015 i documenti contabili relativi al SAL n. 12 per un importo complessivo di Euro 22.686.330,31, che supera il 10 % dell'importo contrattuale ..."; che parte delle riserve "... ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 10 % dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, sono ammissibili e non manifestatamente infondate, e facendo seguito agli impegni assunti all'art. 6 dello schema di atto di sottomissione sottoscritto in data 27.5.2015, intende promuovere la costituzione della commissione, affinché formuli una proposta motivata di accordo bonario ..." e, infine, chiede al Dirigente dell'Ufficio Legale "... la disponibilità a



- svolgere il compito di componente della commissione di competenza dell'Amministrazione ...";
- b) n. 1156 del 29.7.2015 con la quale il R.P. invita l'A.T.I. esecutrice dei lavori "... a nominare e comunicare il proprio componente ...";
- c) n. 598 del 4.9.2015 con la quale il R.P. rappresenta all'Ufficio Legale dell'Amministrazione che l'A.T.I. esecutrice dei lavori, con nota assunta al prot. A.P. n. 5319 del 26.8.2015, "... ha comunicato la nomina del proprio componente della costituenda commissione di cui all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, nella persona dell'Ing. Maurizio Conti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 11062, residente in Via Giovanni Garau, 19 - 00121 Roma (RM) ...";

Considerato che l'Autorità Portuale di Napoli è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;

Valutate le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'ufficio legale interno costituito da avvocati iscritti nell'elenco speciale), funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);

Considerato che l'Avv. Antonio del Mese, Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali dell'Autorità portuale di Napoli nonché Avvocato Cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati degli Enti Pubblici, indicato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 240 n. 8 del D. Lgs. 163/2006 che gli impone "... di designare il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza di organico ...", ha accettato congiuntamente all'Ing. Maurizio Conti di svolgere l'incarico, la cui definitiva formalizzazione avverrà all'esito dell'adozione del presente atto deliberativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 240 n. 8 del D. Lgs. 163/2006, il terzo componente della Commissione deve essere nominato di comune accordo tra i due componenti già nominati e, ai sensi del successivo comma 9-bis della citata Legge, deve essere individuato "... tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ... ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi



ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 241, comma 5, per la nomina a presidente di collegio arbitrale ...”;

Considerato che l'Avv. Antonio del Mese e l'Ing. Maurizio Conti, aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto e per i quali non ricorre alcuna causa di astensione ai sensi dell'art. 51 del C.P.C. o di incompatibilità ai sensi dell'art. 241 comma 6 del D. Lgs. 163/2006, hanno congiuntamente ed unanimemente individuato nell'Ing. Domenico Ettore Barbieri, esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ex art. 6 D.P.R. 204/2006 nonché Ingegnere iscritto al relativo Albo professionale di Roma, il terzo componente della costituenda Commissione, della quale assumerà le funzioni di Presidente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 240 comma 10 del D. Lgs. 163/2006, “... gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso della commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ...”;

Considerato necessario affidare alla Commissione il compito di formulare una proposta di accordo bonario sulla quale, una volta adottata, si pronunceranno, entro trenta giorni dal ricevimento e dandone comunicazione formale al responsabile del Procedimento, l'A.T.I. esecutrice dei lavori che ha formulato le riserve e l'Autorità portuale di Napoli, nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari;


Considerato che la proposta di accordo bonario, una volta accettata, sarà recepita in un verbale redatto a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 240 comma 17 del D. Lgs. 163/2006 e avrà natura di transazione;

Dato atto che il Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Pasquale Cascone, nella sua qualità e quale delegato del Segretario Generale, giusta delibera n. 426 in data 22.12.2015, ed il Dirigente Avv. Antonio del Mese e ritengono l'adozione della presente delibera coerente con il quadro normativo vigente innanzi richiamato ed esprimono, pertanto, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della




presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing. Pasquale Cascone)



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGALE
(Avv. Antonio del Mese)



Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione;

DELIBERA

- 1) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento, con nota n. 540 del 16.7.2015, ha individuato nell'Avv. Antonio del Mese, dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali dell'Autorità portuale di Napoli nonché avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale, il componente della costituenda Commissione, di cui all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, deputata a formulare una proposta motivata di accordo bonario sulle riserve formulate dall'A.T.I. esecutrice dei Lavori in oggetto;
- 2) di prendere atto che l'A.T.I. esecutrice dei lavori, con nota assunta al prot. A.P. n. 5319 del 26.8.2015, "... ha comunicato la nomina del proprio componente della costituenda commissione di cui all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, nella persona dell'Ing. Maurizio Conti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 11062, residente in Via Giovanni Garau, 19 - 00121 Roma (RM) ...";
- 3) di prendere atto che l'Avv. Antonio del Mese e l'Ing. Maurizio Conti, aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto e per i quali non ricorre alcuna causa di astensione ai sensi dell'art. 51 del C.P.C. o di incompatibilità ai sensi dell'art. 241 comma 6 del D. Lgs. 163/2006, hanno congiuntamente ed unanimemente individuato nell'Ing. Domenico Ettore Barbieri, esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ex art. 6 D.P.R. 204/2006 nonché Ingegnere iscritto al relativo Albo professionale di Roma, il terzo componente della costituenda Commissione, della quale assumerà le funzioni di Presidente;
- 4) di costituire la Commissione di cui all'art. 240 D. Lgs. 163/2006 composta dall'Avv. Antonio del Mese e dall'Ing. Maurizio Conti, nelle rispettive qualità di componenti designati rispettivamente dall'Autorità Portuale di Napoli e dall'A.T.I. esecutrice dei lavori nonché da un terzo componente, con le funzioni di Presidente, individuato dai

predetti due componenti nella persona dell'Ing. Domenico Ettore Barbieri, con Studio professionale alla Via Tarvisio n. 1 – 00198 Roma;

- 5) di affidare alla predetta Commissione il compito di formulare una proposta di accordo bonario sulla quale, una volta adottata, si pronunceranno, entro trenta giorni dal ricevimento e dandone comunicazione formale al responsabile del Procedimento, l'A.T.I. esecutrice dei lavori che ha formulato le riserve e l'Autorità portuale di Napoli;
- 6) di stabilire che i componenti della Commissione, entro giorni dieci dalla notifica via P.E.C. della presente deliberazione, dovranno accettare formalmente l'incarico dichiarando l'inesistenza, a rispettivo carico, di cause di incompatibilità o motivi di astensione e dandone comunicazione, via P.E.C., all'Autorità portuale di Napoli;
- 7) di stabilire che la proposta di accordo bonario, una volta accettata, sarà recepita in un verbale redatto a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 240 comma 17 del D. Lgs. 163/2006 e avrà natura di transazione;
- 8) di impegnare l'importo di Euro 70.000,00 quale importo massimo del compenso spettante ai commissari determinato ai sensi dell'art. 240 comma 10 del D. Lgs. 163/2006 in virtù del quale lo stesso è posto "... a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi ..." prevedendo che "... I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso della commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ...";
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Napoli;
- 10) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Procedimento nonché al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali per i consequenziali adempimenti e via mail al funzionario D. Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente.
- 11) di impegnare l'importo di €. 70.000,00 quale spesa presuntiva; tale spesa sarà prelevata dalle somme a disposizione del quadro economico del progetto, che ne presenta la disponibilità;
- 12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 437 /15

effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Napoli.

Napoli, 29 DIC. 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Antonio BASILE

Si notifica al Responsabile del Procedimento Ing. P. Cascone _____; al Dirigente dell'Area AA.GG.CC.
Avv. A del Mese _____; Ufficio Ragioneria _____.

via mail: D. Sara _____.

Napoli, 29 DIC. 2015