



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 375 /15

OGGETTO: Porto di Napoli – Lavori di consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del molo Carmine – Completamento dei lavori.

Approvazione verbale Concordamento nuovi prezzi n. 1.

CIG: 6235084A14-2 CUP: I64J04000000001.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO :

- il Decreto n. 359 del 30 ottobre 2015 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con conferimento di poteri e attribuzioni riconosciuti ai Presidenti delle Autorità Portuali dalla Legge 84/94;
- la Legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... *provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...*";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale Anticorruzione 2014/2016 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Pasquale Cascone, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

- in data 30.12.2014 è stato stipulato tra l'Autorità Portuale di Napoli e l'A.T.I. costituita dalla Società Savarese Costruzioni S.p.A. (capogruppo e mandataria), Società Lemapod



Delibera n. 375 /15

- S.r.l. (mandante), Società Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. (in sostituzione di ICAD Costruzioni Generali S.r.l.) (mandante), il contratto di appalto rep. n. 7441 per la esecuzione dei lavori in oggetto, nell'importo complessivo di € 4.708.932,57 di cui € 4.536.543,90 per lavori a corpo ed € 172.388,67 per oneri per la sicurezza;
- il citato contratto rep. n. 7441 del 30.12.2014 è stato registrato a Napoli - Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 3 al n. 5/2 in data 09.01.2015;
 - per l'esecuzione dei lavori, con atto del notaio Francesco Fasano del 20.02.2015, è stata costituita la Società "Carmine S.c.a r.l.", con sede in Via G. Melisurgo, n. 15 - 80133 Napoli;
 - Con verbale in data 10.06.2015 sono stati consegnati i lavori in oggetto alla citata Società Consortile;
 - Occorre eseguire alcune lavorazioni, non previste in progetto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi di seguito descritti:
 - attraversamento di strati rocciosi, trovanti, etc. rinvenuti durante la realizzazione di alcune perforazioni previste in progetto;
 - maggiore assorbimento in alcune iniezioni di malta cementizia, dovuto alla natura dei materiali costituenti il riempimento di banchina nelle zone oggetto di intervento;
 - sovrapprezzo alla costruzione della trave ad "U" di dimensioni variabili, per un più preciso allineamento del ciglio banchina;
 - realizzazione di carpenteria metallica per una migliore esecuzione del getto della trave di coronamento, conseguente alla posa in opera della trave ad "U" di dimensione variabili;
 - trasporto del materiale di risulta proveniente dalle trivellazioni dei micropali, in discarica fuori regione autorizzata per rifiuti speciali non pericolosi e non destinabili a recupero in procedura semplificata, per la impossibilità di smaltire tale materiale in idonei impianti entro regione a causa dei valori di cloruro rinvenuti.
 - per la realizzazione della suddette lavorazioni sono stati concordati, in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, n. 5 nuovi prezzi determinati con le modalità previste dall'art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, denominati NP.69, NP.70, NP.71 (ex NP.58), NP.72 (ex NP.61) e NP.73;
 - il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 è stato sottoscritto in data 21.10.2015 dalla Società "Carmine S.c.a r.l.", dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile del Procedimento;
 - i suddetti prezzi unitari sono esposti al netto del ribasso del 21,56% (ventunovirgolacinquantaseipercento) comprensivo degli oneri per la gestione delle misure di sicurezza valutati nella misura del 3% in analogia ai prezzi di contratto, come distintamente specificato nei citati prezzi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Pasquale CASCONI)



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 375 /15

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area Tecnica esprimono, rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Dirigente dell'Area Tecnica

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing. Pasquale CASCONI)

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(dott. Emilio SQUILLANTE)

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione

DELIBERA

- Art. 1.** di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente dell'Area Tecnica, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;
- Art. 2.** di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 sottoscritto in data 21.10.2015 dalla Società "Carmino S.c.ar.l., dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;
- Art. 3.** di autorizzare l'ammissione degli stessi nella contabilità dei lavori considerato che allo stato non modifica l'importo contrattuale e, qualora a consuntivo il corrispettivo delle nuove lavorazioni superasse l'importo contrattuale, di utilizzare il prelievo delle somme necessarie dalla voce "imprevisti" delle somme a disposizione dell'Amministrazione, presenti nel Quadro economico, approvato con Delibera A.P. n.265 del 23/10/2014;
- Art. 4.** di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella "Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/.....";
- Art. 5.** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Napoli.

Napoli, li 13 NOV. 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(C.A. (CP) Antonio Casale)

si notifici a mani: Area Tecnica _____ Ufficio Ragioneria _____ Ufficio Contratti
Ufficio Demanio _____ Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente _____