



**Delibera n. 180/18**

**Oggetto:** Intervento denominato **Salerno Porta Ovest** – Amministrazione Straordinaria ATI Tecnis s.p.a. (Capogruppo) – **Affitto Ramo di Azienda della Tecnis s.p.a./Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l. al Consorzio Stabile Arechi e della COGIP S.p.a. all'AMEC s.r.l. – controlli ed autorizzazione ex art. 116 D.lgs. 163/06 -- clausola risolutiva ex art. 92 c. 3 d.lgs. 159/2011 – clausola sospensiva** fino alla trasmissione dei documenti probanti la vigenza ed efficacia della Polizza CAR n. 764809104-Appendice n. 764809504 emessa da Le Generali s.p.a scaduta il 30/04/2018 e della polizza del Progettista rilasciata da AIG Europe Limited n. IFL0006857 al RTP Technital S.p.a. (Capogruppo)-SICS Ingegneria s.r.l., DAM S.p.a., Hypro s.r.l. scaduta il 30/09/2016.

**IL PRESIDENTE**

**VISTI:**

- il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Delibera Presidenziale n. 270 del 18/10/2012, con cui l'Autorità Portuale di Salerno aggiudicava definitivamente la gara di appalto per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori del I stralcio II lotto all'ATI Tecnis S.p.A. – Cogip Infrastrutture S.p.A. – Ing. Pavesi & C. S.p.A.; atti relativi all'Intervento di "Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del I Stralcio – II Lotto dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest", cui si applica *ratione temporis* la normativa di cui al d.lgs. 163/06;
- il contratto di appalto del 14/12/2012 stipulato per un importo contrattuale pari ad € 98.431.650,41 di cui: a) € 94.717.790,95 per Lavori, b) € 2.100.000,00 per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (compresa Inarcassa), c) € 1.613.859,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- l'Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto del 14/12/2012, datato 19/09/2013, stipulato con l'ATI: TECNIS S.p.A. – COGIP Infrastrutture S.p.A. – Sintec S.p.A. (già Ing. Pavesi & C. S.p.A. mediante conferimento del Ramo di Azienda "Costruzioni" di Proprietà di Ing. Pavesi & C. S.p.A, mandante cooptata) per un importo contrattuale pari ad € 17.485.778,13, che rideterminava l'importo complessivo dell'appalto in € 115.917.428,54;
- l'Atto Costitutivo del 11/03/2014 per atto a rogito notar Marco Cannizzo Rep. 54549 Raccolta n. 33363, con cui veniva costituita la Salerno Porta Ovest S.c.a.r.l., avente



**Delibera n. 180/18**

come oggetto la realizzazione dei lavori del I Stralcio – Il Lotto dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest";

- il decreto del MISE del 08/06/20189 con cui la Tecnis S.p.A. veniva ammessa alla Procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi del D.L. n. 347/2003 (c.d. Legge Marzano), in cui veniva nominato quale Commissario Straordinario il Prof. Saverio Ruperto;
- la sentenza n. 94 del 20/06/2017 con cui il Tribunale civile di Catania dichiarava lo stato di insolvenza di Tecnis s.p.a.;
- la delibera n.142 del 23/05/2019 con cui è stato nominato il Segretario Generale dell'Ente ing. Francesco Messineo quale RUP dell'intervento in sostituzione del RUP ing. Giovanni Micillo;

**PRESO ATTO CHE:**

- In data 22/01/2018 il MISE autorizzava il Commissario Straordinario prof. Saverio Ruperto ad avviare la procedura per la vendita del Ramo di Azienda Province campane ed in ragione dell'estrema urgenza a sottoscrivere con il RTI composto dalle Società ITALSUD s.r.l., Opere Sotterranee s.r.l., L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici s.r.l. e Impresa Artigiana Carlomagno Gaetano & C. s.n.c., un contratto di affitto limitatamente all'appalto denominato "Salerno Porta Ovest", in aderenza alla bozza di contratto trasmessa;
- In data 26/02/2018 la Tecnis s.p.a. trasmetteva il contratto di affitto stipulato tra l'ATI Tecnis.s.p.a. (Capogruppo) nonché la Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l. da un parte ed il Consorzio Stabile Arechi s.r.l. dall'altra, composto da ITALSUD s.r.l., Opere Sotterranee s.r.l., L.S.I. Lavori Stradali ed Idraulici s.r.l. e Impresa Artigiana Carlomagno Gaetano & C. s.n.c., cui si aggiungeva anche la SEPAM s.r.l., non indicata nel Decreto MISE del 22/01/2018;
- In data 19/03/2018 con nota prot. n. 01960 la Cogip (mandante cooptata) comunicava l'affitto del ramo di azienda alla AMEC s.r.l.;
- Solo in data 19/03/2018 il Consorzio Stabile Arechi con nota prot. 01927 faceva pervenire la dichiarazione ex art. 1 DPCM n.187/1991 e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al d.lgs. 163/06 (art. 116 d.lgs. 163/06);
- La Stazione appaltante, nel procedere ai controlli circa i requisiti generali e speciali del Consorzio Stabile Arechi e della Amec s.r.l., con nota della direzione dei lavori prot. n. 4143 del 08/05/2018, nel ritenere sussistenti i requisiti speciali documentati, richiedeva l'integrazione dei documenti dimostrativi del requisito della cifra d'affari del quinquennio in capo al Consorzio Stabile Arechi, richiesta in sede di gara e di cui non si riscontrava evidenza;
- Con nota del 23/05/2018 prot. n. 5158 perveniva la suddetta integrazione da parte del Consorzio Stabile Arechi;
- La Direzione lavori con relazione del 25/05/2019 acquisita al prot. n. 6456 del 07/06/2018 esprimeva, pertanto, parere favorevole circa la sussistenza dei rimanenti requisiti speciali in capo al Consorzio Stabile Arechi;



**Delibera n. 180/18**

- I controlli sui requisiti generali sono stati esperiti senza che siano risultati motivi ostativi ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 163/06, come emerge dalla nota prot. 3077 del 20/04/2018 e successiva ricezione di ulteriori certificati privi di valenza escludente;
- In ordine all'affitto del ramo di azienda della COGIP, trattandosi di mandante cooptata, per cui non è dirimente il possesso di requisiti speciali, si è proceduto a verificare la sussistenza dei requisiti generali, senza che siano emersi motivi ostativi ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 163/06;
- La richiesta di informativa antimafia è stata acquisita dalla Prefettura al prot.n. PR\_SAUGT\_ingresso\_0045524 del 10/04/2018 per il Consorzio Stabile Arechi s.r.l. e al prot. PR\_CUGT\_Ingresso\_0039906 del 12/04/2018 per AMEC s.r.l.; non essendo pervenuto riscontro dopo 30 o 45 giorni ai sensi dell'art. 92 comma 3 d.lgs. 159/2011 si può procedere con gli atti autorizzativi conseguenti, purché corredati da espressa clausola risolutiva della revoca degli stessi in caso sopraggiunga informativa antimafia non liberatoria;
- L'art. 116 d.lgs. 163/06 al comma 3 dispone che decorsi 60 giorni dalla comunicazione ex DPCM n.187/1991 (integrata da ultimo in data 23/05/2018) senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di affitto del ramo di azienda produce nei confronti della Stazione Appaltante tutti gli effetti attribuiti dalla legge;
- Con nota prot. n. 01271 del 21/02/2018 il direttore dei lavori segnalava che non era stata acquisita agli atti, nonostante i reiterati solleciti della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori, la documentazione di vigenza della "Polizza del Progettista" n. IFL0006857 rilasciata da AIG Europe Limited al RTP Technital S.p.a. (Capogruppo)-SICS Ingegneria s.r.l., DAM S.p.a., Hypro s.r.l. scaduta il 30/09/2016 (art. 19 della polizza); con nota prot. n. 3939 del 04/05/2018 la direzione lavori precisava, altresì, che la polizza CAR n. 764809104 e l'Appendice n. 764809504 di Le Generali s.p.a. risulta scaduta il 30/04/2018 e che occorre acquisire la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio pari ad € 301.064,52 per la protrazione di vigenza successivamente alla suddetta scadenza;
- La vigenza delle suddette polizze è presupposto indefettibile per la ripresa delle lavorazioni;

**CONSIDERATO CHE il Segretario Generale, nonché RUP dell'intervento in oggetto,** dopo aver:

- Visto la documentazione sopra elencata, in uno agli esiti delle verifiche sui requisiti generali, ritenendo sussistenti i requisiti necessari in capo al Consorzio Stabile Arechi ed all'AMEC s.r.l.;
- Valutato l'urgenza con cui occorre riprendere i lavori;

**PROPONE** di autorizzare l'affitto di ramo di azienda di Tecnis s.p.a. (Capogruppo)/Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l. al Consorzio Stabile Arechi s.r.l. e di Cogip s.p.a. ad Amec s.r.l., subordinando tali autorizzazioni alla clausola risolutiva ex art. 92 comma 3 d.lgs. 159/2011 di revoca della stessa in caso di sopraggiunta informativa antimafia non liberatoria, nonché alla condizione sospensiva dell'efficacia della stessa, fino al deposito presso la Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore della



**Delibera n. 180/18**

documentazione probante la piena vigenza ed efficacia delle seguenti polizze, attualmente scadute:

- Polizza CAR n. 764809104 ed Appendice n. 764809504 emessa da Le Generali s.p.a;
- “Polizza del Progettista” n. IFL0006857 rilasciata da AIG Europe Limited al RTP Technital S.p.a. (Capogruppo)- SICS Ingegneria s.r.l., DAM S.p.a., Hypro s.r.l.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Ing. Francesco Messineo)**

---

**CONSIDERATO CHE** la proposta, nei termini formulati ed istruiti, è rispondente alle esigenze dell'Ente, ai principi di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

**D E L I B E R A**

- 1)** Di approvare la proposta di deliberazione, autorizzando l'affitto di Ramo di Azienda della Tecnis s.p.a. (Capogruppo)/Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l. al Consorzio Stabile Arechi s.r.l. CF/P. IVA 05679970656, nonché l'affitto di Ramo di Azienda della COGIP S.p.a. CF/ P.IVA 04101930875 all'AMEC s.r.l. CF/P. IVA 05492610877;
- 2)** Di rilasciare l'autorizzazione di cui al punto 1 con espressa clausola risolutiva di immediata revoca, qualora pervenisse informativa antimafia, attestante sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 ovvero il tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, nonché la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- 3)** Che l'autorizzazione di cui al punto 1 è sottoposta a condizione sospensiva dei propri effetti fino a quando l'Appaltatore non avrà provveduto al deposito presso la Stazione Appaltante della documentazione probante la piena vigenza ed efficacia delle seguenti polizze, attualmente scadute: *Polizza CAR n. 764809104 ed Appendice n. 764809504 emessa da Le Generali s.p.a;* “Polizza del Progettista” n. IFL0006857 rilasciata da AIG Europe Limited al RTP Technital S.p.a. (Capogruppo)- SICS Ingegneria s.r.l., DAM S.p.a., *Hypro s.r.l.*;
- 4)** Di dare mandato al Direttore dei Lavori, Ing. Fulvio Giovannini, affinché ordini l'avvio dell'esecuzione dei lavori solo all'esito della ricezione dei suddetti documenti assicurativi;



**Delibera n. 180/18**

**5)** Di trasmettere la presente deliberazione al RUP Ing. Francesco Messineo, all'ing. Adele Vasaturo, Dirigente Ufficio Grandi Progetti; all'Ing. Elena Valentino, Responsabile per il coordinamento delle attività con l'Autorità di gestione del PON per l'Intervento in oggetto, al Direttore dei Lavori Ing. Fulvio Giovannini (PEC: [fulvio.giovannini@pec.ording.roma.it](mailto:fulvio.giovannini@pec.ording.roma.it)) ([diellengineering@pec.it](mailto:diellengineering@pec.it)), all'Avv. Antonio Del Mese, Dirigente Avvocatura *ed* all'avv. Barbara Pisacane, R.P.C.T.-Responsabile dell'Ufficio Avvocatura Sede di Salerno, affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione *trasparente*;

*Napoli, 11.06.2018*

***IL PRESIDENTE***  
***Pietro SPIRITO***