



**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PORTUALE E DEI COLLEGAMENTI ALLA RETE CITTADINA - 1° STRALCIO : CALATA BEVERELLO – MOLO PISACANE
*APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.***

IL PRESIDENTE

VISTO:

- il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la Legge n. 84 del 28.01.1994, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “...*provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...*”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016/2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Adele VASATURO, nel proporre l’adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

- con delibera A.P. n. 568 del 15.10.2008 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 6.558.000,00 di cui € 5.596.951,76 per lavori e progettazione esecutiva posti a base di appalto ed € 961.048,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- a seguito di procedura di gara, con Contratto n. 6038 del 27.11.2009, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 3 al n. 387/2 del 2.12.2009, la progettazione



DELIBERA N. 379

esecutiva dei “Lavori di adeguamento della rete fognaria portuale e dei collegamenti alla rete cittadina - 1° stralcio: calata Beverello – molo Pisacane” è stata affidata alla società G.E.A. S.p.a.;

- con Verbale del 27.07.2010 è stata effettuata la prima consegna dei lavori;
- con delibera A.P. n. 683 del 29.12.2010 è stata approvata una Perizia di Variante Tecnica (ex art. 132, comma 1, lettera b del D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i.) e dei lavori complementari per un importo complessivo di € 6.652.186,29 di cui € 4.242.277,81 per lavori ed € 2.409.908,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con delibera A.P. n. 526 del 20.12.2012 è stata approvata la seconda Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva insieme al nuovo quadro economico rimodulato di seguito riportato:

CAPO 1 - LAVORI

LAVORI E FORNITURE

(a corpo e al netto degli oneri di sicurezza) € 4.786.878,15

Oneri della Sicurezza

- Per Oneri Diretti € 189.857,10

- Per Costi Specifici della sicurezza € 114.475,65

Totale Oneri della Sicurezza € 304.332,75

TOTALE PARZIALE LAVORI € 5.091.210,90

LAVORI COMPLEMENTARI

(a corpo al netto degli oneri di sicurezza) € 234.154,24

Oneri della Sicurezza dei lavori complementari

- Per Oneri Diretti € 7.807,74

- Per Costi Specifici della sicurezza € 5.581,98

Totale Oneri della Sicurezza dei lavori complementari € 13.389,72

TOTALE PARZIALE LAVORI COMPLEMENTARI € 247.543,96

PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 50.000,00

TOTALE CAPO 1 € 5.388.754,86

CAPO 2 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Imprevisti € 90.704,13

2) Lavori in economia € 20.000,00

3) Indagini e monitoraggi € 50.000,00

4) Spese Tecniche € 650.000,00

5) I.V.A. e CNPAIA su Spese Tecniche € 30.311,00

6) Spese per pubblicità di gara € 14.641,20

7) Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 ed assicurazione € 107.775,10



DELIBERA N. 379

8) Fondo per accordi bonari (ex art. 31 c. 2)	€ 300.000,00
TOTALE CAPO 2	€ 1.263.431,43
IMPORTO COMPLESSIVO CAPO 1 + CAPO 2	€ 6.652.186,29

L'importo complessivo di € 6.652.186,29 risulta finanziato:

- € 5.530.000,00 con fondi previsti dalla legge 166/02 – D.M. 03.06.2004;
- € 772.186,29 con fondi previsti dalla legge n. 413/98 – D.M. 27.10.1999
- € 350.000,00 con fondi previsti dalla legge n. 388/00 – D.M. 02.05.2001

- con Certificato di Ultimazione del 29.12.2015 e con Verbale di Constatazione n. 57 del 31.03.2016, il Direttore dei Lavori, ha certificato che i “Lavori di Adeguamento della rete fognaria portuale e dei collegamenti alla rete cittadina” si potevano ritenere conclusi alla data del 23.12.2015;
- Lo Stato Finale dei lavori, a tutto il 31.03.2016, emesso in data 20.07.2016, riporta le seguenti annotazioni:
 - *Lavori eseguiti* € 5.216.412,03
 - *Costi per la sicurezza* € 120.005,06
 - *Compenso per la Progettazione Esecutiva* € 50.000,00
 - *Totale* € 5.386.417,09
- con delibera n. 305 del 26.09.2016, si è preso atto, nel contratto per l'esecuzione degli interventi in oggetto, del subentro della società S.I.A. s.r.l. alla società G.E.A. S.p.a.;
- con Delibera n. 103 del 5 aprile 2018 è stato approvato lo schema di verbale di Accordo Bonario con il quale a tacitazione delle riserve confermate sullo Stato Finale, l'impresa accetta l'importo proposto dal Responsabile del Procedimento pari ad €. 430.000,00;
- in data 20 aprile 2018 è stato sottoscritto il summenzionato Verbale di Accordo Bonario in cui l'Impresa ha accettato l'importo di € 430.000,00 a tacitazione delle riserve confermate sullo Stato Finale;
- in data 01.08.2018 è stato emesso il Certificato di Collaudo con il quale è stato liquidato all'Impresa esecutrice la somma di € 207.203,96 derivante dalla differenza fra l'ammontare dello Stato Finale e l'ammontare della somma degli acconti già corrisposti;
- con delibera n. 246 del 04.09.2018 è stato approvato il sopra citato Certificato di Collaudo;
- occorre rimodulare il Quadro Economico approvato con Delibera n. 526 del 20.12.2012 per far fronte alla maggior spesa dovuta alla liquidazione dell'accordo bonario come di seguito riportato:

CAPO 1 - LAVORI

LAVORI (al netto dei Costi Specifici della Sicurezza)	€ 5.216.412,03
Costi Specifici della Sicurezza	€ 120.005,06



DELIBERA N. 379

PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 50.000,00
TOTALE CAPO 1	€ 5.386.417,09
CAPO 2 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Imprevisti	€ 23.180,00
2) Lavori in economia	-
3) Indagini e monitoraggi	€ 309.859,58
4) Spese Tecniche	€ 566.351,35
5) I.V.A. e CNPAIA su Spese Tecniche	€ 119.898,34
6) Spese per pubblicità di gara	€ 14.641,20
7) Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 ed assicurazione	€ 107.775,10
8) Fondo per accordi bonari (ex art. 31 c. 2)	€ 430.000,00
TOTALE CAPO 2	€ 1.571.705,57
IMPORTO COMPLESSIVO CAPO 1 + CAPO 2	€ 6.958.122,66

- Che il maggiore importo del quadro economico da approvare ammonta ad € 305.936,37 (= € 6.958.122,66 - € 6.652.186,29) ;

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DIRIGENTE AREA TECNICA
(ing. Adele VASATURO)**

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90;

**IL SEGRETARIO GENERALE
(ing. Francesco MESSINEO)**

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente



DELIBERA

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;

Art. 2. di approvare il **Quadro Economico rimodulato** come proposto dal Rup per i "Lavori di Adeguamento della rete fognaria portuale e dei collegamenti alla rete cittadina - 1° Stralcio : Calata Beverello – Molo Pisacane", eseguiti dalla Società S.I.A. Società Italiana dell'Acqua s.r.l., con sede in Napoli alla via Augusto Righi 15, 80125, che prevede una maggiore importo di € 305.936,37;

Art. 3. La maggiore spesa di € 305.936,37 farà carico sul Capitolo 44-15 residui di bilancio Legge 388/00 – D.M. 02.05.2001 che ne presenta la disponibilità;

Art. 4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente, cartella "Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/.....";

Art. 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli.

Napoli, 06.12.2018

IL PRESIDENTE
(dott. Pietro SPIRITO)

Si notifici a:

Area Tecnica _____ Struttura di Coordinamento _____

Area Amministrativa-Contabile _____ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato _____

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente _____