



## DELIBERA N. 18

**OGGETTO:** LAVORI DI RECUPERO DELLE PENSILINE DI LEVANTE E DI PONENTE PER SERVIZI AL TURISMO, RISANAMENTO DELLE FACCIATE E PASSAGGIO COPERTO DELLA STAZIONE MARITTIMA  
*APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO BONARIO*  
CUP I68E06000060005 - CIG 2871860DD4

### IL PRESIDENTE

**VISTO:**

- il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la Legge n. 84 del 28.01.1994, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "*...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...*";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato con delibera del presidente n. 348 del 12.11.2018;
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (applicabili ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in quanto il bando di gara dell'intervento in oggetto è stato pubblicato antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 50);

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, nel proporre l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

- con delibera A.P. n. 480 del 17.10.2007 i lavori sono stati affidati all'A.T.I. costituita dalle società Ing. Antonio Calabrese s.r.l./ Savarese Costruzioni S.p.A./ Di Stefano Costruzioni S.p.A., con sede in Napoli alla Via Petrarca 197;



- per l'esecuzione dei lavori dette società, con atto del 12.12.07, rep. 121804, racc. 28851, registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli - Ufficio Napoli 1 - in data 13.12.07 al n. 18224/IT, costituivano la società consortile "STAZIONE MARITTIMA Scarl" con sede in Napoli alla via Filangieri n. 11;
- con delibera AdSP n. 116 del 30.05.2017 l'ing. Francesco IANNONE è stato nominato RUP per i lavori in argomento in sostituzione dell'ing. Giancarlo D'ANNA;
- in data 3.05.2018 la società esecutrice firmava con riserva il Registro di Contabilità, in calce allo Stato Finale emesso il 11.04.2018 (per lavori a tutto il 2.03.2018), confermando ed aggiornando le riserve già richieste al SAL n. 16 per un importo complessivo di € **1.190.681,37**;
- con nota AdSP n. 11327 del 29.08.2018 il Direttore dei Lavori trasmetteva al RUP la propria relazione illustrativa circa le proprie deduzione sulle riserve iscritte dalla società esecutrice in occasione dell'emissione dello Stato Finale, con cui rigettava le riserve nn. 1, 2 e 3, e riconosceva alla scarl esecutrice l'importo complessivo di € **64.230,92** per l'aggiornamento della riserva n. 2;
- con nota n. 12376 del 14.09.2018, su richiesta del RUP, il Collaudatore Tecnico Amministrativo trasmetteva la sua Relazione Riservata sulle riserve dell'appaltatore;
- il RUP, sulla scorta della documentazione in suo possesso, nel condividere e far sue le considerazioni proposte dal Collaudatore, riteneva ammissibili e non manifestamente infondate le riserve n. 2, n. 2 aggiornamento e n. 3;
- poiché l'importo di dette riserve superava il limite di valore del 10% dell'importo contrattuale (pari ad € 622.765,89), il RUP riteneva di dovere avviare la procedura di Accordo Bonario prevista dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e, pertanto, con nota AdSP n. 13227 del 27.09.2018, convocava l'impresa esecutrice, per il giorno 2.10.2018, allo scopo di dare avvio a tale procedimento;
- trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore ad € 10.000.000,00, il RUP riteneva di procedere alla formulazione della proposta di accordo bonario senza la costituzione di specifica commissione, ai sensi del comma 15 dell'art. 240 del D.Lgs. 163/06;
- nel corso della riunione del 2.10.2018, le cui risultanze sono illustrate nel Verbale di Riunione del 2.10.2018, il RUP dopo aver esposto le proprie considerazioni riteneva congruo proporre l'importo di € **182.805,68** a tacitazione delle richieste risarcitorie prodotte dalla ditta esecutrice;
- a tal riguardo il Legale Rappresentante della società consortile esecutrice, nel prendere atto della proposta del RUP, si riservava di formulare una controproposta economica e di fornire la necessaria documentazione atta a supportare più compiutamente le ragioni poste a sostegno delle richieste iscritte nel registro di contabilità;
- con nota assunta a prot. AdSP n. 15551 del 31.10.2018, la scarl esecutrice dei lavori formulava la propria controproposta economica, corredata da una corpora



- documentazione a supporto, quantificata in € 443.532,35;
- in ragione della nuova documentazione acquisita il RUP riteneva opportuno procedere ad un riscontro dei nuovi atti disponibili finalizzato alla verifica delle considerazioni e delle stime economiche già condotte;
  - ad esito di tale lavoro, eseguito di concerto e con il supporto del Collaudatore tecnico amministrativo, con nota n. 17122 del 21.11.2018, il RUP convocava per il giorno 28.11.2018, il Legale Rappresentante della società consortile esecutrice, il Direttore dei Lavori, e lo stesso Collaudatore, allo scopo di illustrare ai convenuti gli esiti dell'esame della nuova documentazione acquisita agli atti;
  - nel corso della riunione, le cui risultanze sono illustrate nel Verbale di Riunione n. 2 del 28.11.2018, a conclusione delle sue argomentazioni e dopo approfondita discussione, il RUP proponeva al Legale Rappresentante della società esecutrice la somma complessiva di € 325.000,00 a tacitazione delle riserve iscritte nel Registro di Contabilità in calce allo Stato Finale emesso il 11.04.2018. A tal riguardo, il Legale Rappresentante della scarl esecutrice prendeva atto della proposta formulata dal RUP ed accettava formalmente detto importo;
  - pertanto, sussistendone le condizioni ed i presupposti, in data 10.12.2018, il RUP ed il Legale Rappresentante della società consortile "Stazione Marittima scarl", sottoscrivevano lo "Schema di Accordo Bonario", allegato e parte integrante della presente delibera, con il quale il Legale Rappresentante della scarl esecutrice dei lavori accettava l'importo di € 325.000,00 a tacitazione delle riserve iscritte nel Registro di Contabilità in calce allo Stato Finale dell'11.04.2018;
  - l'erogazione dell'importo di € 325.000,00 comporta un spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista nel Quadro Economico Generale approvato con delibera n. 534 del 21.12.2004, come rimodulato con le successive delibere n. 642 del 29.12.2009, n. 489 del 4.11.2013 e n. 320 del 30.09.2016;
  - il Servizio Amministrativo Contabile ha certificato la disponibilità dell'importo di € 325.000,00 sul capitolo 37 (Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori) del corrente esercizio finanziario attestazione n. 2019-178 del 16.01.2019;

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Francesco IANNONE)

---

**DATO ATTO** che il Segretario Generale ed il Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90,

IL DIRIGENTE UFF. GRANDI PROGETTI  
(ing. Adele VASATURO)

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
(ing. Francesco MESSINEO)

---



**CONSIDERATO CHE** la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione,

## DELIBERA

**Art. 1.** di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale e dal Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti;

**Art. 2.** di approvare lo Schema di Accordo Bonario, allegato alla presente delibera, sottoscritto dal RUP e dal Procuratore Speciale del RTI appaltatore nonché Legale Rappresentante della società consortile "Stazione Marittima scarl", in data 10.12.2018 e, quindi, l'accordo in esso contenuto;

**Art. 3.** di prendere atto che l'importo proposto dal Responsabile del Procedimento, ed accettato dal Procuratore Speciale del RTI appaltatore nonché Legale Rappresentante della società consortile "Stazione Marittima scarl", a tacitazione delle riserve iscritte nel Registro di Contabilità, in calce allo Stato Finale emesso il 11.04.2018 (per lavori a tutto il 2.03.2018), ammonta ad € 325.000,00 (diconsi trecentoventicinquemila/00);

**Art. 4.** di autorizzare la sottoscrizione del Verbale di Accordo Bonario e la successiva liquidazione dell'importo di € 325.000,00, a valere sul capitolo 37 (Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori) del corrente esercizio finanziario, la cui disponibilità è stata certificata dal Servizio Amministrativo Contabile con attestazione n. 2019-178 del 16.01.2019;

**Art. 5.** di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella "Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/....";

**Art. 6.** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.

Napoli, lì 18.01.2019

**IL PRESIDENTE**  
*(dott. Pietro SPIRITO)*

***Si notifici a:***

Ufficio Grandi Progetti \_\_\_\_\_; Ufficio di Coordinamento \_\_\_\_\_

Ufficio Amministrazione \_\_\_\_\_; Ufficio Gare e Contratti \_\_\_\_\_

RPCT \_\_\_\_\_; dr. D.T. SARA per pubblicazione su Amministrazione Trasparente \_\_\_\_\_