



Delibera n. 112/23

Oggetto: autorizzazione alla transazione tra Autorità di Sistema Portuale MTC e la Società Tecnobuilding s.r.l. per definire ogni e qualsiasi pretesa, presente e futura, anche solo eventuale tra le parti – approvazione schema di accordo transattivo con consequenziale autorizzazione alla sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- la L.28/01/94 n.84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale nonché il D.Lgs. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'art.8, co.1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- il Decreto n. 41 del 1° febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

PREMESSO CHE:

- con l'Atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 06/02/2021 ed acquisito al protocollo generale ADSP MTC n. 2842 del 08/02/2021, proposto innanzi al Tribunale Civile di Napoli – Sezione Specializzata in Materia di Imprese la Società Tecnobuilding s.r.l. chiedeva l'accertamento per la risoluzione del contratto di appalto stipulato con questo Ente per i lavori di adeguamento e potenziamento degli impianti idrico ed antincendio del Porto di Salerno, richiedendo il risarcimento danni da inadempimento;
- l'AdSP ha resistito in giudizio, costituendosi con il proprio legale avv. Barbara Pisacane, in virtù di delibera presidenziale n. 56/2021;
- il giudice del Tribunale Civile di Napoli – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, nel corso delle udienze del 12/10/2022 e di quella successiva del 08/11/2022, ha formulato alle parti proposta transattiva/conciliativa ex articolo 185 bis c.p.c., disponendo il rinvio all'udienza del 29/06/2023 per consentire alle parti di valutare la proposta conciliativa;
- in virtù di quanto disposto nel corso delle richiamate udienze, le parti hanno convenuto di definire il giudizio in via amministrativa mediante transazione, tenendo conto della proposta giudiziale, della volontà della Tecnobuilding s.r.l. di non terminare i lavori, nonché delle risultanze dello Stato di Consistenza e della valutazione compensativa della Direzione dei lavori di cui alla nota prot. n. 145/2022/100-12 del 18/11/2022, senza con ciò procedere a reciproche ammissioni di responsabilità;
- questo Ente ritiene utile ed opportuno addivenire ad una conciliazione transattiva ed equitativa in funzione di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, al fine di elidere pendenze giudiziarie potenzialmente foriere di ulteriori e maggiori esborsi;

VISTO, pertanto, lo schema di Atto di transazione allegato al presente atto, con cui le Parti concordano nel definire transattivamente ogni e qualsiasi reciproca pretesa, presente e futura, anche solo eventuale;

VISTA la nota prot. n. 12595 del 05/05/2023 con cui l'Ufficio Tecnico ed il RUP condividono il contenuto dello schema di accordo transattivo, allegato alla presente;

PRESO ATTO che l'importo di € 171.686,00 (*euro centosettantunomilaseicentottantasei/00*), riconosciuto alla Tecnobuilding s.r.l. (di cui € 170.000,00 IVA non imponibile ex art.9 DPR N. 633/72 a tacitazione di ogni pretesa presente e futura da liquidarsi secondo le modalità previste all'articolo 6 dell'atto allegato in schema alla presente ed € 1.686,00 IVA esente a titolo di rimborso della metà del contributo unificato, da liquidarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto transattivo previa emissione a cura dell'impresa di nota di debito), sentito sul punto l'Ufficio Tecnico, può essere prelevato dagli impegni spesa n. 405/2011 (ex Capitolo U211/10-02 fondi L.413/98) e n. 1162/2017 (ex Capitolo U211/20-01 fondi dell'Ente) a copertura del quadro economico della Perizia di Variante e suppletiva n. 3 dei "Lavori di adeguamento e potenziamento degli impianti idrico e antincendio del porto di Salerno" approvato con Delibera Presidenziale n. 185 del 06.08.2020;

DATO ATTO che l'avvocato incaricato Barbara Pisacane ha espresso, allo stato degli atti e dei fatti conosciuti, parere favorevole in ordine alla definizione transattiva del contenzioso in argomento;



Delibera n. 112/23

DATO ATTO che il Dirigente dell'Avvocatura avv. Antonio del Mese dichiara espressamente la regolarità tecnica e amministrativa sulla presente proposta di deliberazione sui correlati atti e documenti;

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
Avv. Antonio del Mese

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art.10, comma 4, lett. c), della Legge 28 gennaio 1994, n.84;

IL SEGRETARIO GENERALE
arch. Giuseppe Grimaldi

DELIBERA

1. di autorizzare la transazione tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale e la Società Tecnobuiding s.r.l. per definire ogni e qualsiasi pretesa, presente e futura, anche solo eventuale tra le parti;
2. di approvare lo schema di accordo transattivo, allegato quale parte integrante alla presente delibera e di autorizzarne la sottoscrizione;
3. di autorizzare l'Ufficio Tecnico alla liquidazione secondo termini e modalità di cui all'Atto transattivo dell'importo di € 171.686,00 (*euro centosettantunomilaseicentottantasei/00*), di cui € 170.000,00 IVA non imponibile ex art.9 DPR N. 633/72 per ed € 1.686,00 IVA esente a valere sugli impegni di spesa n. 405/2011 (ex Capitolo U211/10-02 fondi L.413/98) e n. 1162/2017 (ex Capitolo U211/20-01 fondi dell'Ente) a copertura del quadro economico della Perizia di Variante e suppletiva n. 3 dei "Lavori di adeguamento e potenziamento degli impianti idrico e antincendio del porto di Salerno" approvato con Delibera Presidenziale n. 185 del 06.08.2020;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L.84/94, del D. Lgs.169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
5. di notificare la presente delibera:
 - all'Avvocatura dell'Ente;
 - all'Ufficio Tecnico;
 - al RUP ing. G. Lalicata dell'Ufficio Tecnico;
 - all'Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare;
 - al R.P.C.T. ed all'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria quale Struttura di Supporto, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Presidente, Delibere Anno 2023.

Napoli-Salerno, 22.05.2023

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea Annunziata