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FASE 2 - REALIZZAZIONI MICROPALI AL PIEDE BANCHINA

FASE 3 - REALIZZAZIONE CORDOLO PARZIALE TESTA PALI FASE 4 - SCAVO FINO A QUOTA ~ +0.30/1.00 m FASE 5 - RIEMPIMENTO ZONA SPONDA BANCHINA

FASE 6 - REALIZZAZIONE MICROPALI CORPO BANCHINA FASE 7 - REALIZZAZIONE SOLETTONE SUPERIORE FASE 8 - POSA IN OPERA DI ARREDI BANCHINA
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Bitte da rimuovereProfilo attuale

STATO DEI LUOGHI

Zona non pavimentata
Asse paratia piede banchina

D'2 D'3

D''2 D''3
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FASE 1 - RIMOZIONI E BONIFICA BELLICA

C

D'1

D''1

D'4

D''4

D'5

D''5

B

2,80
(bonifica D)

+0.30

+1.00

Limite intervento Limite intervento

+0.75

+1.00

Bonifica bellica
subacquea
profonda su fasce
larghe m 2.80
eseguita in asse
paratia fino alla
quota massima di
infissione (~ -17 slm);

Bonifica bellica
superficiale su fasce
eseguita fino alla
profondità di m 1;

Bonifica bellica
profonda su
terraferma su aree di
mq. 2.80 x 2.80
eseguita fino alla
profondità di
interesse dei pali.

Realizzazione dei
micropali piede
banchina Ø250
armati con tubo di
acciaio Ø168.3 sp.
8.8mm - L=18 mt -
interasse = 30cm.
con lamierino di
protezione sp. 4 mm
O p e r a z i o n i
effettuate da mare.

Realizzazione cordolo di
testa pali avente
sezione 0.80x 1.05 m.

Realizzazione strato
di riempimento in
misto cementato
sottostante i cunicoli
per sottoservizi.

Rimozione struttura
preesistente
banchina e scavo
alla quota di m 1.00
e ~ +0.30.

Consolidamento del
corpo della
banchina con le
iniezioni in pressione,
partendo
dall'allineamento a
maggiore distanza
dal ciglio e
procedendo
progressivamente
verso di esso;

E s e c u z i o n e  d e i
micropali  subito a
tergo del paramento
e d  e v e n t u a l e
sigillatura dei vuoti
e s i s t e n t i .

Posa in opera strato
di magrone;

Realizzazione
cunicoli sottoservizi e
solettone della
banchina.

Posa in opera di
bitte, fenders ed
arredi.
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ADEGUAMENTO PREZZI E NORMATIVA SISMICA

10/2011 RISCONTRO NOTA A.P. n° 1081 del 5/8/2011 F. S. O. G. V. N. S. d.L.

CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA: 
 - ACCIAIO:                                              S 355 - CLASSE DI RESISTENZA      : C35/45

- ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO:  B450C

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- CLASSE DI ESPOSIZIONE    : XS3

- MASSIMO RAPPORTO A/C   < 0.45

- COPRIFERRO MIN.                : 4 cm

PROFILI IN ACCIAIO PER MICROPALI:

BARRE IN ACCIAIO PER TIRANTI:
- TIPO DYWIDAG IN ACCIAIO S 950/1050 o sup.
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07.04.2014 RAPPORTO DI VALIDAZIONE DEL 22.01.2014 F. A. G. V. N. S. d.L.

Dott.  Ing. Rosa Palmisano


