CRONOPROGRAMMA
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MESI - AVANZAMENTO

SETTIMANE

ATTIVITA

1 - CANTIERIZZAZIONE

RECINZIONE AREA D'INTERVENTO

ORGANIZZAZIONE CANTIERE - MONTAGGIO ATIREZZATURE DI CANTIERE

SMONTAGGIO ATIREZZATURE DI CANTIERE

2 - OPERAZIONI PRELIMINARI - PROPEDEUTICHE

RIMOZIONE STRUTTURE DISSESTANTE IN'STATO PRECARIO

SALPAMENTO MATERIALE CROLLATO ALLA BASE DELLA BANCHINA

ESECUZIONE BONIFICA BELLICA

3 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE

ESECUZIONE MICROPALI AL PIEDE BANCHINA

REALIZZAZIONE CORDOLO TESTA PALI

SCAVO E RIEMPIMENTO ZONA SPONDA BANCHINA

REALIZZAZIONE MICROPALI 2250 CIGLIO BANCHINA

REALIZZAZIONE MICROPALI 2150 CORPO BANCHINA

REALIZZAZIONE CUNICOLI SOTTOSERVIZI

REALIZZAZIONE SOLETTA IN C.A.

4 - OPERE COMPLEMENTAR

COMPLETAMENTO CUNICOLI SOTTOSERVIZI

REALIZZAZIONE CUNICOLI RETE DI DRENAGGIO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO

COLLAUDI




