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1. PREMESSE

L*Autorita Portuale di Napoli con lettera prot.A.P. 0493 def 21.03.2012 invitava la societa S.LF.
S.p.A. a formulare un’offerta per I’esecuzione dei prove di carico rilievi ed indagini sul molo Pisacane
del porto di Napoli.

La Societa S.1.F. con lettera del 30.3.2012 formulava propria offerta per la richiesta di cui sopra.

L’Autorita Portuale di Napoli con delibera n.184 del 18.04.2012 affidava alla societa S.I.F. spa i
lavori inerenti all’esecuzione di un campo prova sul molo Pisacane det porto di Napoli.

1 campo prova consisteva, in breve, nell’eseguire n. 2 prove di carico su m icropali, monitoraggi dei
fabbricati adiacenti ai micropali durante le prove di carico, indagini ¢ rilievi.

Con documento “processo verbale di consegna” I* Autorita Portuale di Napoli in data 4.06.2012 ha
proceduto alla consegna dei lavori di cui trattasi,

In data 4.06.2012 P'impresa S.L¥. ha iniziato i lavori attinenti al campo prova.

In data 30.07.2012 I'impresa S.L.F. comunica di aver terminato tutte le lavorazion; in argomento.

L’autorita Portuale di Napoli con certificato di ultimazione lavori del 6 Agosto 2012 certifica che i

lavori suddetti sono stati ultimati in data 30.07.2012 e che gh stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

o

DESCRIZIONE CAMPO PROVA

A} CAMPO PROVA N.1

In data 5.06.2012 I'impresa S.LF. ha iniziato ’esecuzione del campo prova n.1, come da elenco prezzi

allegato alla delibera suddetta, consistente nella realizzazione di:
- .2 micropali diam. 160 lunghezza 26,00m dal p.c. armati con tubi in ferro S355 diametro 88,9
mm spessore }0 mm all’interno dei quali & stata posta, durante la fase di getto della malta
cementizia, una barra dywidag diam 36 mm per I"ancoraggio degli stessi alla trave di contrasto;

- 1.} micropalo diam.250 mm lunghezza 30 m dal p.c. armato con tubo in ferro S355 diametro
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168.3mm spessore 10 mm:
It primo tratto dei micropali eseguiti, in corrispondenza della pavimentazione della banchina, & stato
isolato con una tubazione in pvc per una lunghezza di 3,00 ml come da indicazioni fornite dal D.L..
Successivamente, la societa S.1L.F. ha proceduto al montaggio della prova di carico (v. foto) ed in data
23.07.2012, dopo n. 28 giorni di maturazione della malta cementizia, il laboratorio EDILSIGMA ha
eseguito la prova di carico a compressione sul micropalo diametro 250mm {v. report Edilsigma).
Durante 1a prova di carico sono stati monitorati gli spostamenti dei fabbricati adiacenti ai micropali

stessi (v. report “Monitoraggio Strutturale)




B} CAMPOPROVAMN.2

In data 7.06.2012 Pimpresa S.LF. ha realizzato il campo prova n.2, come da elenco prezzi allegato alla

delibera suddetta, consistente nella realizzazione di:
- n. 3 micropali diam. 250 lunghezza 25,00m dal p.c. armati con tubi in ferro S355 diametro
168.3mm spessore 10 mm;
It primo tratto dei micropali eseguiti, in corrispondenza della pavimentazione della banchina, é stato
isolato con una tubazione in pve per una lunghezza di 3,00 ml come da indicazioni fornite dal D.L..
Successivamente, la societd S.1.F. ha proceduto al montaggio della prova di carico (v. foto) ed in data

27.07.2012, dopo n. 28 giorni di maturazione della malta cementizia, il laboratorio EDILSIGMA ha

eseguito la prova di carico a compressione sul micropalo diametro 250mm (v, report Edilsigma).

C) INDAGINI GEQOGNOSTICHE

In data 8.06.2012 Pimpresa S.1L.F. ha eseguito n.5 perforazioni nell’area di sedime della fondazione dei
Silos deila societd Garolla s.r.l. al fine di individuare eventuali fondazioni indirette degli stesst.

Le n.5 perforazion: sono state eseguite con rivestimenti del diametro 168 per una funghezza di 15 ml,
una inclinazione di 25° rispetto I'orizzontale e ad una distanza dai silos di 4 metti c.ca in modo da
attraversare il terreno sottostante la fondazione dei silos a c.ca 2,0 metri di profondita.

Durante le perforazioni non ¢ stata rilevata nessuna presenza di calcestruzzo relativa a pali di

fondazioni.




3. PLANIMETRIA GENERALE
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